

(WVL)

Van: [redacted] (WVL)
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 08:30
Aan: [redacted] (WVL)
CC: [redacted] (WVL)
Onderwerp: Voorbereiding overleg projectplan uitvoeringsfase grondwatercontroleonderzoek
Bijlagen: Vervolgaanpak TGG Perkpolder_v0.6_eindconcept.docx
Urgentie: Hoog

Beste [redacted],

Straks praten we over de opzet van een projectplan voor de uitvoeringsfase van het grondwatercontroleonderzoek TGG in top-5 RWS-werken.

Wat mij betreft is het doel van dit projectplan:

1. RWS-directie informeren over de uitvoering van de opdracht van DGWB ([redacted]) en de BS m.i.v. van de scope, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen;
2. RWS-regio (districten) informeren over de uitvoering van het onderzoek en hoe de sturings- en communicatielijnen lopen (kan hen helpen bij de beantwoording van vragen uit de omgeving) en in welke vorm zij op de hoogte worden gehouden van de voortgang in het onderzoek;
3. Geeft RWS-WVL rugdekking wat betreft de uitvoering van het grondwatercontroleonderzoek (werkwijze, project-/risicobeheersing, etc.) en is een belangrijke onderlegger voor het nog op te stellen inkoopplan.

Ik denk dat we prima het bijgevoegde projectplan van [redacted] kunnen gebruiken [staat ook in de map: G:\wvl\LO_NC\Algemeen\Inwerkmap Malou\Diverse plannen van aanpak]. We kunnen dit projectplan prima verbouwen naar onze behoefte/wensen. Dan hoeven we ook niet veel te prutsen met de lay-out.

Ik denk dat we in het document het 'plan van aanpak' (hfdst. 4) naar voren moeten halen en daarna de organisatie, communicatie, etc. beschrijven. Voor de inleiding en het plan van aanpak kun je prima teksten gebruiken/overnemen uit de gespreksnota 'controleonderzoek TGG in RWS-werken' die [redacted] en ondergetekende met bloed, zweet en tranen hebben opgesteld. Deze nota staat ook in de voornoemde map op de [redacted]-schijf. Qua fasering nog even uitkijken want in deze nota gingen we in fase 1 stap 1 nog uit van de inzet van Deltares. Hiervoor was geen draagvlak te vinden bij [redacted].

Qua organisatorische sturingslijnen zie ik het volgende trio:

1. Bestuurlijke afstemming RWS-intern (GPO, regio's en BS) en communicatie met RWS beheerders van werken waarin TGG is aangetroffen: RWS-PPO ([redacted]);
2. Bestuurlijke afstemming tussen RWS en het ministerie I&W (DGWB) en communicatie met niet-RWS beheerders van werken waarin TGG is aangetroffen: RWS-BS ([redacted] en [redacted]);
3. Opdrachtgever uitvoering controleonderzoek en project-/procesbeheersing: RWS-WVL ([redacted]).

Ons risicoregister in wording kunnen we t.z.t als bijlage opnemen in het projectplan.

De contactpersonen uit de RWS-regio's zal ik je t.z.t. nog aanleveren.

Aandachtspunten en suggesties van [redacted] zijn van harte welkom.

[redacted]