

Date : 15-8-2017 18:37:46

From : [redacted]@rws.nl
To : [redacted] (WVL)"@rws.nl, [redacted] (PPO)"@rws.nl, [redacted] (PPO)"@rws.nl, [redacted] (WVL)"@rws.nl
Cc : [redacted] (GPO)"@rws.nl, [redacted]@rws.nl, [redacted]@rws.nl
Subject : FW: timing perkpolder

Beste collega's,

Zojuist van [redacted] van Deltares een indicatieve planning ontvangen voor het onderzoek Perkpolder.

Helaas verloopt de start van het onderzoek erg traag. De peilbuismetingen moet dus ook nog starten, jammer! Wel hebben we nu een weeknummer waarin eerste onderzoeksresultaten geleverd gaan worden. Dit wordt dus de laatste week van oktober / eerste week november.

Zoals eerder aangekondigd heeft Deltares mij beloofd om uiterlijk maandag a.s. een actuele versie van het plan van aanpak te sturen. Mijn voorstel is dat we begin volgende week mede op basis van dit plan van aanpak een scherpe planning opstellen en hierover harde afspraken maken met Deltares. Beoordelings- en afstemmomenten moeten in deze planning opgenomen worden. Verder moet de Deltares planning natuurlijk ook afgestemd worden op die van RIVM. Er ligt dus nog wat huiswerk.

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]
Verzonden: dinsdag 15 augustus 2017 18:06
Aan: [redacted]
CC: [redacted]@rivm.nl); [redacted]
Onderwerp: timing perkpolder

[redacted], [redacted]

Wat betreft de timing:

-We hebben Tauw geselecteerd als bedrijf om de pijlbuizen te plaatsen en de boringen daartoe te doen. Zij doen dat op 26 september (en dat is dus veel later dan gehoopt) en zijn op 3 oktober klaar. Daarna is er een wachttijd voor de eerste

monsters mogen worden genomen van 7 dagen. De te selecteren partij levert 3 weken later grondwateranalyses (week 41) en heeft daarna 3 weken voor chemische analyse en rapportage (week 44). Daarna maken wij een korte oplegnotitie met de eerste resultaten en beoordeling daarvan (week 44).

-De Utrechtse specifieke chemie-proeven kunnen starten als het boormateriaal binnen is (3 oktober) en duren circa 3 maanden. Daarvoor kan een tussenrapportage beschikbaar zijn in week 44

-De geotechnische proeven kunnen ook vanaf 3 oktober starten. Eerste tussenresultaten zijn daarvoor ook in week 44 beschikbaar.

Kan dat nog sneller? We doen ons best en Tauw kijkt of eea naar voren te halen is. Ze zijn zich bewust van de gevoeligheid. Bovendien vragen we onze peilbuisbemonsteraars om binnen 2 weken te leveren (nu 3 weken gepland). Ik ben morgen vrij, maar donderdag kunnen we evt even overleggen over de verdere route.

Groet!

