

Date : 7-9-2017 17:09:26

From : ██████████@Vallei-Veluwe.nl

To : "██████████ (WVL)" ██████████@rws.nl

Subject : proces

██████████,

Het ontbreekt me aan de tijd om een goed schema te maken

Gaan we dus morgen met RHDHV doen

Ik weet nog niet welke ideeën RHDHV heeft, dus dat ga ik daar horen.

Maar wil me daar op voorbereiden

Heb je alvast wat input

Mag ook in de loop van morgen of later

Even benadrukken dat dit nu los wordt gepresenteerd van contract/aansprakelijkheid, maar we willen daar ook een planning voor maken die hierop aan sluit
██████████ probeert daar weer positie in te krijgen, is nog niet helemaal zover..

Maar dan even in tekst:

Fase naar PVA (1 oktober in principe vasthouden, tenzij onmogelijk):

PVA bestaat uit 3 onderdelen:

- 1) Procesplan
 - a. Beslismomenten
 - b. Planning
 - c. Voorstel samenwerking
- 2) Technische verkenning
 - a. Beknopte situatiebeschrijving vanuit B-ware rapport (feitelijk)
 - i. Beknopte situatiebeschrijving aanvullen met gegevens bouwdoosier (as build informatie, grondstromenregistratie).
 - ii. Dijkstabiliteit (beoordeling huidige risico's en situatie worst case in geval veenafbraak)
 - iii. Oppervlaktewater en nieuwe gegevens monitoring
 - b. Technische verkenning oplossingvarianten
 - c. Onderbouwingen (bijv. verkennende berekeningen stabiliteit)
 - d. Advies verkenning 3-xx varianten
- 3) Voorstel toetsingskader
 - a. Integreeren:
 - i. Kader wetgeving (memo ██████████)
 - ii. Afwegingskader/toetsingskader wbt
 - iii. Technische criteria

Fase naar definitieve keuze (dec)

- 1) Technisch valideren/uitwerken varianten (advies PVA uitwerken) in parallel sporen
 - a. Input en meedenken specialisten
 - b. Eventueel aanvullend (veld)onderzoek en /of berekeningen
 - c. Ook uitvoeringskennis inbrengen (goed nadenken wie)
 - d. Bij voortschrijdend inzicht zo nodig varianten aanscherpen
- 2) Beoordeling adhv toetsingskader
- 3) Advies aan bestuur

Punt 2 en punt 3 laten reviewen door deskundige partijen

Punt 2 en 3 in overeenstemming met contractstrategie/strategie juridisch

Fase Voorbereiding uitvoering (jan-maart)

Nader invullen

Start uitvoering (april 2018, na stormseizoen)

Nader invullen

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.