

Date : 7-9-2017 18:54:04
From : [redacted] (WVL)"
To : "[redacted]@Vallei-Veluwe.nl
Subject : RE: proces

Hoi zie hieronder in je voorzet

Scheiden>

richting op varianten .verkenning is al voorbij is al gerapporteerd .
Planning klopt niet met opdracht moet af zijn voor 1 oktober.
Kan best

Wetgeving etc is niet aan RDHV
Keuzes zijn niet aan RDHV alleen voorstellen

Doorgaan op basis wat er al ligt met verdere uitwerking .

Je kunt niet een planning gaan afspreken die niet past in traject wetgeving.

[redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl]
Verzonden: donderdag 7 september 2017 17:09
Aan: [redacted] (WVL)
Onderwerp: proces

[redacted]

Het ontbreekt me aan de tijd om een goed schema te maken

Gaan we dus morgen met RHDHV doen

Ik weet nog niet welke ideeën RHDHV heeft, dus dat ga ik daar horen.

Maar wil me daar op voorbereiden

Heb je alvast wat input

Mag ook in de loop van morgen of later

Even benadrukken dat dit nu los wordt gepresenteerd van contract/aansprakelijkheid,
maar we willen daar ook een planning voor maken die hierop aan sluit
[redacted] probeert daar weer positie in te krijgen, is nog niet helemaal zover..

Maar dan even in tekst:

Fase naar PVA (1 oktober in principe vasthouden, tenzij onmogelijk):

PVA bestaat uit 3 onderdelen:

- 1) Procesplan
 - a. Beslismomenten
 - b. Planning
 - c. Voorstel samenwerking zit niet in de opdracht
- 2) Technische verkenning.geen verkenning maar situatie
 - a. Beknopte situatiebeschrijving vanuit B-ware rapport (feitelijk) niet alleen vanuit beware ,maar vanuit huidige metingen bodemopbouw en overzicht stoffen overzicht is meer als Bware rapport.

- i. Beknopte situatiebeschrijving aanvullen met gegevens bouwdoosier (as build informatie, grondstromenregistratie). **Deze begrijp ik niet**
 - ii. Dijkstabiliteit (beoordeling huidige risico's en situatie worst case in geval veenafbraak)
 - iii. Oppervlaktewater en nieuwe gegevens monitoring **schrapen maak hiervan ontbrekende gegevens . opdracht hangt hier niet vanaf**
 - b. Technische verkenning oplossingvarianten **verkenning schrapen**
 - c. Onderbouwingen (bijv. verkennende berekeningen stabiliteit)
 - d. Advies **verkenning** 3-xx varianten **schrapen verkenning**
- 3) **Voorstel toetsingskader**
 - a. Integreeren:
 - i. Kader wetgeving (memo)
 - ii. Afwegingskader/toetsingskader wbt schrapen **is niet hun opdracht**
 - iii. Technische criteria

Fase naar definitieve keuze (dec) formeel oktober ...niet december

- 1) Technisch valideren/uitwerken varianten (advies PVA uitwerken) in parallel sporen
 - a. Input en meedenken specialisten
 - b. Eventueel aanvullend (veld)onderzoek en /of berekeningen
 - c. Ook uitvoeringskennis inbrengen (goed nadenken wie)
 - d. Bij voortschrijdend inzicht zo nodig varianten aanscherpen
- 2) Beoordeling adhv toetsingskader
- 3) Advies aan bestuur

Punt 2 en punt 3 laten reviewen door deskundige partijen

Punt 2 en 3 in overeenstemming met contractstrategie/strategie juridisch???

Fase Voorbereiding uitvoering (jan-maart)

Nader invullen

Start uitvoering (april 2018, na stormseizoen)

Nader invullen???