

---

## UW WATERSCHAP

---

**Adres** Steenbokstraat 10  
Postbus 4142  
7320 AC Apeldoorn

**Telefoon** (055) 527 29 11

**E-Mail** info@vallei-veluwe.nl

**Website** www.vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Postbus 4142  
7320 AC APELDOORN

Datum	14 september 2017	Contactpersoon	[REDACTED]
Uw kenmerk	952513/952514	E-mailadres	[REDACTED]@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	974554	Telefoonnummer	[REDACTED]
Onderwerp	Zienswijze voornemen lasten onder dwangsom		

Geachte heer [REDACTED],

### ***Inleiding***

Hierbij ontvangt u onze zienswijze op uw voornemen om het waterschap een last onder dwangsom op te leggen, met kenmerk 952513/952514.

Op 24 juli 2017 heeft u een brief met gelijke strekking verzonden aan onze opdrachtnemer, aannemerscombinatie De Vries en Van de Wiel Liebregts. Wij hebben met de aannemerscombinatie een design en construct /UAV-GC contract. Vanuit die contractuele (privaatrechtelijke) relatie hebben wij de aannemerscombinatie in gebreke gesteld en aansprakelijk gesteld. Wij zijn van mening dat de aannemerscombinatie eerst de kans moet krijgen het werk conform de voorgestelde eisen te herstellen en op te leveren. Daarnaast hebben wij het gemaakte 'werk' niet aanvaard.

### ***Zienswijze waterschap***

Uit uw voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom volgt dat het waterschap voor 1 december 2017 de overtreding van artikel 7 Besluit bodemkwaliteit ongedaan dient te maken. Hiertoe dient het waterschap voor 1 oktober 2017 een plan van aanpak te overleggen, met daarin beschreven op welke wijze aan de last voldaan gaat worden. Daarnaast dient het waterschap maatregelen te nemen om te voorkomen dat de in de B-Ware rapportage aangegeven uitspoelende componenten zich verder kunnen verspreiden. De zienswijze van het waterschap bestaat uit vier onderdelen. Deze worden hierna puntsgewijs weergegeven.

### 1. Wie is overtreder

Wij zijn van mening dat het waterschap niet als overtreder kan worden aangemerkt. Het waterschap heeft de verboden handeling niet fysiek verricht. Dit heeft de aannemerscombinatie gedaan. Het waterschap heeft zoals gezegd een contractuele relatie met de aannemerscombinatie. Tussen het waterschap en de aannemerscombinatie is afgesproken dat de aannemerscombinatie dient te voldoen aan wet- en regelgeving. Daar komt nog eens bij dat het waterschap niet wist en ook niet had kunnen vermoeden dat de handelingen zouden leiden tot de geconstateerde overtreding. Tot slot zijn wij van mening dat de handeling niet aan ons kan worden toegerekend. Aan de vereisten van toerekening is niet voldaan. Het werk is uitgevoerd door de aannemerscombinatie en wij hebben het werk niet aanvaard. Ondanks dat wij van mening zijn dat het waterschap geen overtreder is stellen we alles in het werk om de geconstateerde overtreding ongedaan te maken (zie ook onder punt 4).

### 2. Termijn van 1 oktober 2017

U vraagt ons een plan van aanpak en planning in te dienen voor 1 oktober 2017. Wij zullen u voor 1 oktober 2017 een plan van aanpak sturen. In dit plan is een haalbare en realistische planning opgenomen. Het uitwerken van een gedegen plan van aanpak voor de oplossing van dit complexe vraagstuk vereist echter een zorgvuldige afweging van alle betrokken partijen. Dit kost tijd. Wij verzoeken u daarom om ons na 1 oktober tijd te geven met als doel om een uitgewerkt en afgestemd plan van aanpak bij u te kunnen indienen.

### 3. Termijn van 1 december 2017 niet haalbaar

De termijn van 1 december 2017 is ons inziens niet haalbaar. De belangrijkste redenen zijn:

- 1) Zoals wij onder punt 2 hebben uitgelegd hebben wij na 1 oktober tijd nodig om het plan van aanpak verder uit te werken en af te stemmen. Dat heeft tot gevolg dat het voor ons niet mogelijk is om de overtreding voor 1 december 2017 ongedaan te maken.
- 2) Voor het ongedaan maken van de overtreding dienen werkzaamheden plaats te vinden aan de primaire waterkering. Vanwege het gesloten seizoen in het kader van waterveiligheid (van november tot april) mogen er in deze periode geen werkzaamheden worden verricht.
- 3) Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn mogelijk, afhankelijk van het plan van aanpak, vergunningen vereist. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen is niet mogelijk voor 1 december 2017. Tevens kunnen er in de vergunningvoorschriften beperkingen en voorwaarden worden opgenomen die het ongedaan maken van de overtreding onmogelijk maken. Het is een groot werk dat een gedegen voorbereiding vereist.

Wij onderschrijven de noodzaak om de huidige ontstane situatie op te lossen. Op korte termijn zijn er geen risico's voor de leefomgeving te verwachten. Tot er een definitieve oplossing is voor de geconstateerde overschrijdingen, blijven wij de bestaande beheermaatregelen uitvoeren en monitoren.

Deze maatregelen bestaan uit het afdammen van zijsloten ter voorkoming van verspreiding, het doorspoelen van de teensloot en het uitslaan van dit water via een gemaal op het Randmeer. Met deze maatregelen blijft de waterkwaliteit in de teensloot op niveau.

4. Last onder dwangsom

Wij stellen alles in het werk om de geconstateerde overtreding ongedaan te maken. Op korte termijn zijn er geen risico's voor de leefomgeving te verwachten. Tot er een definitieve oplossing is voor de geconstateerde overschrijdingen, blijven wij de bestaande beheermaatregelen uitvoeren en monitoren. Wij zijn gelet op voorgaande van oordeel dat het onevenredig is om handhavend op te treden en ons een last onder dwangsom op te leggen. De hoogte van de dwangsom vinden wij bovendien buitenproportioneel en te hoog. Wij verzoeken u dan ook om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Wij zullen alles in het werk stellen om de ontstane situatie op te lossen en in constructief overleg met u tot reële afspraken te komen.



