

Memo

Aan : Projectgroep Marker Wadden fase 1

Van : Uitvoeringsorganisatie Marker Wadden fase 1

Onderwerp : Administratieve oplevering Marker Wadden fase 1

Datum : 18 februari 2021

---

De eerste vijf eilanden van het project Eerste fase Marker Wadden zijn eind 2020 opgeleverd. Recent is door de samenwerkingspartijen besloten om het project te verlengen en in de komende jaren nog twee eilanden aan te leggen. Hiermee zijn er twee deelprojecten ontstaan:

1. Eerste fase Marker Wadden (module A-D)
2. Verlenging Eerste fase Marker Wadden (module E)

Het eind van het eerste deelproject komt in zicht. Op dit moment is Boskalis druk met het afronden van de opleverdossiers en nadat deze zijn getoetst zal de laatste betaling richting Boskalis plaatsvinden.

Vraag die nu voor ligt is hoe gaan we de administratieve oplevering van de Eerste fase Marker Wadden (deelproject 1) organiseren.

In de Samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden is opgenomen, dat na afloop van het Project de Uitvoeringsorganisatie een opleverdocument opstelt waarin de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en van de behaalde resultaten worden gepresenteerd..

RWS aanlegprojecten worden afgerond met een Projectverantwoordingsrapportage (PVR). Voorstel is om dit format als basis voor het opleverdocument te gebruiken. In de PVR worden de gerealiseerde resultaten toegelicht en het project geëvalueerd op onder meer de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat en de samenwerking met de Opdrachtnemer Boskalis. Ook wordt de besteding van de toegekende middelen verantwoord.

Planning is dat de PVR Q2 2021 klaar zal zijn. In de eerste jaren van uitvoering is het project gemonitord door het Projectcontrol Adviesteam (PAT). Het PAT heeft haar werkzaamheden in 2019 beëindigd. Gelet op haar kennis van het project, heeft het PAT aangeboden de PVR te willen reviewen en opmerkingen en opvallende zaken met de Uitvoeringsorganisatie te willen delen en voor gezien te paraferen. Eind Q2 2021 zal de PVR ter vaststelling aan de Stuurgroep worden aangeboden.