

Van: [redacted] [redacted] <info@[redacted]>

Verzonden op: donderdag 5 november 2020 19:37:37

Aan: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted]
[redacted] <[redacted]@boskalis.com>

CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Werkplan hoge brug

Bijlagen: image001.png


Beste [redacted] en [redacted],

De opmerkingen over de verwachte inhoud/breedte van het werkplan laat ik even liggen. Ik kijk er inhoudelijk als volgt tegenaan:

- in grote lijnen is aanpak m.i. uitstekend: praktisch goed doordacht en naar alle waarschijnlijkheid doelmatig gezien de aanleiding
- de oorzaak van de schade: bodemerosie door hoge stroomsnelheden onder de brug wordt effectief bestreden door de halve meter laag aan stenen waardoor herhaling van de schade onwaarschijnlijk is;
- persoonlijk zou ik het ook acceptabel vinden als de zuidelijke kant niet helemaal tot aan het landhoofd van stenen wordt voorzien omdat daar geen erosie maar eerder sedimentatie plaatsvindt (Boskalis heeft mondeling toegelicht liever alles nu aan te pakken, dat kan ik alleen maar waarderen)
- de steensortering van 10/60 zou van mij fijner mogen (bijv. 5/40) (Boskalis heeft aangegeven zich in te spannen voor een fijnere sortering), maar de voorgestelde sortering is m.i. ook goed
- de loshangende paal weer terugplaatsen nadat het zand is aangebracht, lijkt me op zich ook een prima aanpak met één vraag daarbij: moet er rekening gehouden worden met een afwijkende restzetting van deze paal?
- het noordoostelijke landhoofd staat niet benoemd maar lijdt wel aan golferosie (Boskalis heeft mondeling toegelicht deze landhoofden ook te voorzien van stenen)
- ik heb een zorg geuit m.b.t. het risico op schade bij het invaren wanneer door de windgevoelige locatie (schade aan het onderwaterschip/schroef agv het raken van de steenbestorting), met Boskalis is afgesproken dat er aan beide zijden van de brug 2x2 eikenpalen komen op ca. 3 en 6 m vanaf de brug. Ik ben daar blij mee.
- De 'bijkomstigheid' dat de dam tussen brug en zuidstrand én de kop van de secundaire luwtedam mooier worden afgewerkt is een hele fijne bonus.

Kortom: ik heb veel vertrouwen in de aanpak. De aanpak is eerder 'te veel' dan 'te weinig'. Dat siert.

Met vriendelijke groet,



Van: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: donderdag 5 november 2020 16:49

Aan: [redacted] <[redacted]@boskalis.com>

CC: [redacted] [redacted] <info@[redacted]>; [redacted] (GPO)
<[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: FW: Werkplan hoge brug

Beste [redacted]

Het is weliswaar nog een concept, maar ik wil vast graag aangeven dat voor het herstel van de hoge brug ik een volledig werkplan verwacht, dat niet alleen een beschrijving geeft van de werkzaamheden, maar op alle aspecten die nodig zijn voor uitvoering.

Daarnaast mis ik ook nog een analyse van de oorzaak van de verzakking (die rapportage zal een plek moeten krijgen in het schaderegister).

Ik hoor graag wanneer we een definitief werkplan en een schaderapport kunnen verwachten.

Met vriendelijke groet,



Van: [redacted] <[info@\[redacted\]](mailto:info@[redacted])>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:29

Aan: '[redacted]' <[\[redacted\]@natuurmonumenten.nl](mailto:[redacted]@natuurmonumenten.nl)>; [redacted] (GPO) <[\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)>; [redacted] (PPO) <[\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@Natuurmonumenten.nl](mailto:[redacted]@Natuurmonumenten.nl)>

Onderwerp: FW: Werkplan hoge brug

Ongezien doorgestuurd.

Met vriendelijke groet,



Van: [redacted] <[\[redacted\]@boskalis.com](mailto:[redacted]@boskalis.com)>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:10

Aan: [redacted] [redacted] <[info@\[redacted\]](mailto:info@[redacted])>

CC: [redacted] <[\[redacted\]@boskalis.com](mailto:[redacted]@boskalis.com)>; [redacted] <[\[redacted\]@boskalis.com](mailto:[redacted]@boskalis.com)>; [redacted] <[\[redacted\]@boskalis.com](mailto:[redacted]@boskalis.com)>

Onderwerp: Werkplan hoge brug

Goedemiddag [redacted],

In de bijlage heb ik het werkplan voor de hoge brug geplaatst.
Naar verwachting zullen wij in week 47 hiermee beginnen.

Met vriendelijke groet,



