

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

6. Inkopen onder Raamovereenkomsten > €50K

Versie juni 2023

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Zaak onderwerp	Zaak ID	Perceel bij IR dienst	Geschatte contractomvang	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Start werkzaamheden
Risicomanagement RDD	Projectbeheersing 5 projecten (1. Fysische metingen; 2. Instrumenten; 3. Kennis; 4. MJPV; 5. Topo)	n.t.b.	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	Zeker (geen afwijking verwacht)	2023-jun	2023-sep
MNZ HWN 2024 GO A2 HRR-A12 HRR	Communicatie B-Wegen MN perceel 1 Groot Onderhoud	31184311	ROK Communicatie	150k - 300k	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-jul	2023-okt
A2 t Vonderen Kerensheide	Integrale Veiligheid	31189586	SROK PPB P2 (IV)	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-jul	2023-nov
VR A28 Geluidsscherm Harderwijk	Communicatie B-wegen MN perceel 2 Geluidsschermen	31190034	ROK Communicatie	300k – 1mln	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2023-jul	2023-okt
Project Afsluitdijk	Planuitwerking, contractvoorbereiding en ondersteuning t.b.v. BSM Afsluitdijk	n.t.b.	SROK ID P1 (P&C)	3 mio - 5 mio	n.t.b.	Q3 2023	Q3/Q4 2023
Impactanalyse radarvolgsysteem LUV-VTS	Impactanalyse radarvolgsysteem LUV-VTS	n.t.b.	SROK ID P2 (TA)	150k - 300k	Zeker (geen afwijking verwacht)	2023-jul	2023-sep
NN PPO HLD Prestatiecontract 2019-2023	Assistentie vergunningaanvraag beschermingspalen Spannenburg	31182836	SROK PPB P2 (IV)	150k - 300k	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-jul	n.t.b.
NN PPO HLD Prestatiecontract 2019-2023	NOK SCB Team A+BVAarwegen en GKB 2024-2027	31188741	SROK PPB P1 (PB & SCB)	150k - 300k	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-jul	2024-jan
WNZ B Wegen GVO 2025-2027	Vooronderzoeken GVO 25-27	31187373	SROK ID P2 (TA)	300k – 1mln	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2023-aug	2023-dec
VR Zwolle-IJsselkanaal: Renov. Spooldes	NOK Contractbeheersing Spooldersluis	31188175	SROK PPB P1 (PB & SCB)	50 – 150k	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2023-aug	2024-jan
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Planstudie KRW 3e tranche WNZ	31174099	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-aug	2023-dec
VR Sifons en Duikers	Uitvraag Planfase Duikers en Sifons Brabantse kanalen	31187980	SROK ID P1 (P&C)	1mio – 1,5mio	Onzeker (marge > 6 maanden)	2023-sep	2024-apr
MN B Wegen uitbesteding	SCB Geluidsschermen WNN en ON	31189040	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-sep	2024-feb
HWN MN Groot Onderhoud 2025-2026	NOK Conditionering en Technisch Advies voor GO A2-A12-A6	31190032	SROK ID P2 (TA)	1mio – 1,5mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-sep	2024-jan
ZN C KRW 2e en 3e tranche	Planuitwerking Visconnectiviteit	31189067	SROK ID P1 (P&C)	1,5 mio – 3 mio	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2023-sep	2023-nov
WNZ Wegen A - Vast Onderhoud	SCB producten t.b.v. projecten WNZ	31189536	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1,5 mio – 3 mio	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2023-okt	2024-jan
ZD A Programma Baggeren Zout 2020-2024	ZD A BB Soortenbescherming en Ecologie	31187531	SROK ID P2 (TA)	150k - 300k	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-okt	n.t.b.
VR Houtribsluis	Planfase Houtribsluis	31189135	SROK ID P1 (P&C)	1mio – 1,5mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-okt	2024-jan
ZN A Tunnels III Inhuur/Uitbesteding	SCB Clusters Tunnels	31190003	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2023-okt	2024-mei
ZN A Wegen Bijkomende kosten	Communicatieadvies en -middelen RWS ZN A Wegen 2023-2024	31184777	ROK Communicatie	300k – 1mln	Onzeker (marge > 6 maanden)	2023-okt	2024-mrt
ON C KRW Oost-Nederland	Realisatie 3e tranche KRW	31181244	n.t.b.	100 mio – 200 mio	Onzeker (marge > 6 maanden)	2024-mrt	2025-jan
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	SCB PTZ	31186555	n.t.b.	3 mio - 5 mio	Zeker (geen afwijking verwacht)	2024-jul	2025-jan
HWN MN Groot Onderhoud 2025-2026	NOK SCB tbv GO A2-A12-A6	31190031	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2025-jan	2025-mei
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - NOK Communicatieadvies en -middelen	31183967	ROK Communicatie	300k – 1mln	P.M.	P.M.	P.M.

UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contract Galecopperbrug	31121597	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	P.M.	P.M.	P.M.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contracten Zuid en Noord	31167034	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	P.M.	P.M.	P.M.