

(CD)

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: woensdag 28 december 2022 15:23
Aan: [redacted] (GPO)
CC: [redacted] (GPO); [redacted] (PPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO)
Onderwerp: FW: A7 Prinses Margrietunnel / A7 Aquaduct

Beste [redacted],

Zie mail hieronder. Hebben we vanuit Zoetermeer een overeenkomst liggen die we kunnen gebruiken bij de A7?

En heb je nog lessen die je [redacted] wilt meegeven?

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: woensdag 28 december 2022 15:21
Aan: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: FW: A7 Prinses Margrietunnel / A7 Aquaduct

Beste [redacted],

Onderstaande ter info. Als ik het goed heb begrepen spreek jij binnenkort met [redacted]. Misschien kun je onderstaande dan ook nog ter sprake brengen en nog een keer benadrukken dat we goed werk voor een eerlijke prijs verwachten.

Fijne jaarwisseling,
[redacted]

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: woensdag 28 december 2022 15:17
Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: A7 Prinses Margrietunnel / A7 Aquaduct

Beste [redacted] en [redacted],

Deze mail dient ter vastlegging van hetgeen we vrijdag jl. besproken hebben.

1. Door het plaatsen van Big Bags met zand op de A7 lijkt voorlopig het acute probleem van het omhoogkomen van de betonnen vloer onder controle
2. De urgentie is echter onverminderd groot om de A7 bij Sneek weer zo snel mogelijk opengesteld te krijgen, dit onder meer omdat het omrijdend verkeer gebruik maakt van bruggen die al een aslastbeperking hebben (de brug Uitwellingerga heeft sinds vrijdag jl een snelheidsbeperking tot 30 km/h)
3. Er hebben zich 2 aannemers gemeld voor de klus: Volker Wessels en Heijmans
4. Huib heeft aangegeven een lichte voorkeur te hebben voor Volker, onder meer omdat Volker meer materieel zelf in huis heeft voor deze klus
5. In overleg met [redacted] is besloten Volker de spoedopdracht te geven vanaf dinsdag 3 januari 2023 samen met RWS het project op te starten met als doel alle noodzakelijke werkzaamheden op te starten die er toe leiden

5.1.2.e

dat de A7 weer zo snel mogelijk opengesteld kan worden. Ervaring bij de Vlaketunnel leert dat het maanden duurt (tot een klein jaar) voordat het werk gereed zal zijn. [REDACTED] heeft aangegeven dat iedere week telt, dit ivm de bruggen die nu als omleidingsroute gebruikt worden.

6. [REDACTED] regelt nu in overleg met Volker een startbijeekomst. Voor het uitvoeren van het werk geldt:
 - a. Dat het veilig dient te gebeuren
 - b. Kwalitatief goed moet worden uitgevoerd (ook voor de omgeving)
 - c. Zo snel mogelijk
7. Ik heb Volker [REDACTED] gebeld en gezegd dat ze de klus gaan uitvoeren en dat dit een grote verantwoordelijkheid betekent. Daarbij heb ik aangegeven dat de volgende voorwaarden zullen gelden:
 - a. Volker maakt geen misbruik van de situatie
 - b. Volkert levert snel voldoende en goed personeel
 - c. Als niet voldaan wordt aan a en b leat RWS alsnog de klus bij Heijmans.
8. Ook heb ik Heijmans gebeld en ingelicht ([REDACTED] en [REDACTED]). Duidelijk aangegeven dat gezien de urgentie snel een keuze gemaakt diende te worden. Heijmans is teleurgesteld, maar lijkt er vrede mee te hebben
9. Huib moet nu snel zorgen voor een overeenkomst met Volker (bouwteamachtig, misschien kan gebruik worden gemaakt van de overeenkomst Zoetermeer / Nelson Mandela Brug via [REDACTED] / [REDACTED]).
10. Vervolgonderzoeken zetten we uit in overleg met Volker zodat we de goede vraag stellen

Succes as dinsdag en ik ontvang graag een korte update!

Tot slot: ik heb er alle vertrouwen in dat we er in slagen het aquaduct weer snel opengesteld te krijgen.

Fijne jaarwisseling,
[REDACTED]