

(CD) 5.1.2.e


**Van:** <[redacted]@vhbinfra.nl>  
**Verzonden:** 5.1.2.e maandag 16 januari 2023 15:16  
**Aan:** [redacted] (PPO); [redacted] (GPO)  
**CC:** [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO);  
**Onderwerp:** Prinses Margriettunnel A7: Dagplanning Openstelling A7  
**Bijlagen:** Planning Openstelling A7 rev 00 dd 16-01-2023.xlsx

Goedemiddag allen,

Bijgaand de dagplanning Openstelling A7.  
Deze week dienen veel producten opgeleverd te worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]@vhbinfra.nl 5.1.2.e

 **Van Hattum en Blankevoort**



**Van Hattum en Blankevoort BV**  
Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen  
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 16 januari 2023 12:41 5.1.2.e  
**Aan:** [redacted] (PPO)' <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>; [redacted] (GPO)' <[redacted]@rws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] (GPO)' <[redacted]@rws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Prinses Margriettunnel A7: TOM Openstelling A7

Goedemiddag allen,

Bijgevoegd de TOM openstelling, zoals vanochtend besproken.

Fijne dag!

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted] [@vhbinfra.nl](mailto:[redacted]@vhbinfra.nl) 5.1.2.e

# Van Hattum en Blankevoort



**Van Hattum en Blankevoort BV**  
Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen  
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** vrijdag 13 januari 2023 10:35 5.1.2.e  
**Aan:** [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

**Onderwerp:** Prinses Margrietunnel A7: TOM Openstelling A7

Goedemorgen allen,

Bijgaand de TOM openstelling A7, dit te beoordeling voor ons overleg van aanstaande maandag. [redacted] en ik hebben de inhoud gezamenlijk al doorgenomen. De weging is nog niet ingevuld, dit kunnen we maandag doen.

5.1.2.e

To do tav variant 1a, vooruitlopend op de besluitvorming:

- 1) ontwerp verkeersmaatregelen en in/uitvoegers → contact met KWS wegontwerp is gelegd, komende week uitwerken
- 2) ballastplan opstellen (tek/ber) → wordt vandaag aan begonnen
- 3) werkinstructie vervangen ballast → begin volgende week ism ballastplan tek/ber
- 4) verplaatsen ballast moot 27/29 uitwerken voor toegang werkplateau. → begin volgende week opstarten

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted] [@vhbinfra.nl](mailto:[redacted]@vhbinfra.nl) 5.1.2.e

# Van Hattum en Blankevoort

