

DAGPLANNING OPENSTELLING A7				week 3					week 4					week 5					week 6					week 7														
Item	aantal	eenh	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ALGEMEEN																																						
TOM bespreken + besluit Variant	1	dg	█																																			
Locatie bezoek																																						
Uitgangspunten Team Openstelling			█	█																																		
Concept gereed				█	█	█																																
Risicosessie																																						
GO / NO GO Start werkzaamheden																																						
Start werkzaamheden																																						
Openstelling																																						
ONTWERP																																						
<i>Moot 26</i>																																						
Eind situatie tekening			C							D																												
Fasering stappen tekeningen/ballastplan				C						D																												
Faalberekening check																																						
Wegontwerp + in-/uitvoegers				DAAN	TSN					check																												
<i>Moot 27-29 en 23-25</i>																																						
Eind Situatie - Toerit moot 26																																						
Ballastplan+Logistiek+fasering (toerit moot 26)					C					D																												
<i>Overige moten</i>																																						
Ballastplan+Logistiek bouwverkeer					C					D																												
REALISATIE																																						
Start werkzaamheden																																						

Back-up plan
 Reviewers: RWS () / VHB ()

5.1.2.e

Berekening moot 26 (evenwichtsber)
 Faalberekening?
 Noodverlichtingsplan wegverkeer meenemen

Geen berekening maar beschouwing hoe tot stand gekomen