

[REDACTED] (CD)

---

**Van:** 5.1.2.e [REDACTED] <[REDACTED]@vsf.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 februari 2023 15:17  
**Aan:** [REDACTED] (PPO)  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: walsing staven TR50

Ter info

Week 11 zal misschien wel spannend worden!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | 5.1.2.e  
[REDACTED] | [REDACTED]@vsf.nl



#### **Volker Staal en Funderingen**

Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht  
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@anp-systems.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 februari 2023 09:56  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@vsf.nl>  
**Onderwerp:** walsing staven TR50

Goedemorgen [REDACTED], 5.1.2.e

Met de fabriek heb ik de walsing besproken voor staven TR50

In week 15 staat een walsing gepland waarin een tonnage TR50 kan worden meegenomen.

Uiterlijk week 11 zouden we dit moeten vastleggen.

Gezien de snelheid van aanbrengen van de palen kan nu worden volstaan met de walsing van een eerste deel om hiermee te kunnen opstarten.

Bij volgende walsingen kunnen de hoeveelheden worden aangevuld.

Mijn voorstel zou zijn om in de walsing van week 15 een deel van de 13,50 m' te laten walsen en indien bekend ook een deel van de paslengten.

Wij zouden dan vanaf ca. week 17 kunnen beginnen met assembleren en zo alvast een buffer aan leggen.

**Groet,**

5.1.2.e

ANP - SYSTEMS GMBH