

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

6. Inkopen onder Raamovereenkomsten > €50K

Versie december 2023

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Zaak onderwerp	Zaak ID	Perceel bij IR dienst	Geschatte contractomvang	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Start werkzaamheden
Impactanalyse VTS-NZK	RWS heeft de voorkeur uitgesproken om het VTS-NZK onder te brengen bij het Landelijk Uniform VTS-systeem (LUV VTS) en heeft de opdracht gegeven om de impact van deze voorkeur te laten onderzoeken. Met het onderbrengen wordt bedoeld dat het huidige VTS-NZK door LUV-VTS kan worden vervangen.	31193329	SROK ID P1 (P&C)	150k - 300k	Zeker (geen afwijking verwacht)	2023-nov	2024-jan
Project Afsluitdijk	Communicatie Advies	n.t.b.	ROK Communicatieadvies en -uitvoering	50k-144k	Zeker (geen afwijking verwacht)	2023-dec	n.t.b.
ZN A Tunnels III Inhuur/Uitbesteding	SCB Clusters Tunnels	31190003	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1,5 mio – 3 mio	Zeker (geen afwijking verwacht)	2023-dec	2024-mei
ON Wegen Inhuur en Uitbesteding	NOK SCB ON Wegen	31190524	SROK PPB P1 (PB & SCB)	3 mio - 5 mio	Zeker (geen afwijking verwacht)	2023-dec	2024-mei
WNZ V R v. Brienenoordbrug	VBB Communicatie vanaf 01-11-2023	31191543	ROK Communicatie	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-feb	2024-mei
ZN A Wegen Bijkomende kosten	Producten Technische advisering	31194739	SROK ID P2 (TA)	1mio – 1,5mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-feb	2024-jul
VWM Oliebestrijding	Calamiteitenbestrijding Kavel B5 Waddenzee	31194093	n.t.b.	5mio – 15mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-feb	2025-mrt
Friese IJsselmeerkust GW	PAGW Verkenning Friese IJsselmeerkust	31193672	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-mrt	2024-jul
MN B Wegen uitbesteding	SCB Geluidsschermen WNN en ON	31189040	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	Onzeker (marge > 6 maanden)	2024-apr	2024-aug
VR Naardertrekvaart	Planfase VenR Brug A1 Naardertrekvaart	31194086	SROK ID P1 (P&C)	1,5 mio – 3 mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-jun	2024-nov
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	SCB PTZ	31186555	n.t.b.	3 mio - 5 mio	Zeker (geen afwijking verwacht)	2024-jul	2025-jan
MN Oostvaardersoevers GW	PAGW Planng- en studiefase Oostvaardersoevers	31193384	SROK ID P1 (P&C)	1,5 mio – 3 mio	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2024-jul	2024-dec
ZD A Vaarwegen Prestatiecontract Noord	Vervangen klinknagels Tholensebrug	31193351	ROK Overig	50 – 150k	Zeker (geen afwijking verwacht)	2024-dec	2024-jan
HWN MN Groot Onderhoud 2025-2026	NOK SCB tbv GO A2-A12-A6	31190031	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2025-jan	2025-mei
ON C KRW Oost-Nederland	Realisatie 3e tranche KRW	31181244	n.t.b.	100 mio – 200 mio	Onzeker (marge > 6 maanden)	2025-mrt	2026-jan
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - NOK Communicatieadvies en -middelen	31183967	ROK Communicatie	300k – 1mln	P.M.	P.M.	P.M.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contract Galecopperbrug	31121597	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	P.M.	P.M.	P.M.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contracten Zuid en Noord	31167034	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	P.M.	P.M.	P.M.