

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

6. Inkopen onder Raamovereenkomsten > €50K

Versie maart 2024

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Zaak onderwerp	Zaak ID	Perceel bij IR dienst	Geschatte contractomvang	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Start werkzaamheden
Monitoring P0 Macrozoöbenthos	Uitvoering van het monitoringsprogramma zoals voorgesteld in het monitoringsplan opgesteld door IBL om te voldoen aan de door NLWKN van de deelstaat Nedersaksen opgestelde vergunning voor het gebruiken van de verspreidingslocatie P0 op de Eems	n.t.b.	Perceel C: Biologie, t.b.v. Complexe/integrale werkzaamheden (zaaknummer 31175015)	700.000 excl. BTW over periode van 5,0 jaar	Zeker	2024-mrt	2024-jul
VR het IJ: Prins Willem Alexandersluis	Ingenieursdienst na BM2 tbv renovatie PWA sluis	31194255	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Onzeker (marge > 6 maanden)	2024-mrt	n.t.b.
Friese IJsselmeerkust GW	PAGW Verkenning Friese IJsselmeerkust	31193672	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-mrt	2024-jul
ZD GVO Civiel OSK	Loswallen vluchthaven Neeltje Jans Noord/Zuid	31195313	ROK Overig	1,5 mio – 3 mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-apr	n.t.b.
VR Naardertrekvaart	Planfase VenR Brug A1 Naardertrekvaart	31194086	SROK ID P1 (P&C)	1,5 mio – 3 mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-jun	2024-nov
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	SCB PTZ	31186555	n.t.b.	3 mio - 5 mio	Zeker (geen afwijking verwacht)	2024-jul	2025-jan
ON Wegen Inhuur en Uitbesteding	IRON-Techniek	31195557	SROK ID P2 (TA)	1mio – 1,5mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-jul	2025-mei
ON Wegen Inhuur en Uitbesteding	IRON-Contract&Omgeving	31195558	SROK ID P1 (P&C)	1mio – 1,5mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-jul	2025-mei
VenR Stuwen Maas	Onderzoek naar de zeven stuwen in de Maas. Probleemanalyse van de bestaande situatie adhv diverse uitgevoerde onderzoeken/studies aangevuld met eventueel nadere onderzoeken/studies. Leidend tot een uitkomst van enerzijds renoveren of anderzijds vervangen van de een of meerdere stuwen in de Maas.	n.t.b.	n.t.b.	3 mio - 5 mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2024	n.t.b.
MN Oostvaardersoever GW	PAGW Plannng- en studiefase Oostvaardersoever	31193384	SROK ID P1 (P&C)	1,5 mio – 3 mio	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2024-jul	2024-dec
Diensteninkoop Variabel Onderhoud vaste bruggen	Ingenieursdiensten t.b.v. voorbereiding Portfolio 1, 2 en 3 Raamovereenkomsten Vaste Bruggen	31197129	SROK ID P2 (TA)	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-aug	2025-jan
Diensteninkoop GWW 2025	SROK Project- en Procesbeheersing 2	n.t.b.	n.v.t.	150-450 mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-okt	2025-jul
Diensteninkoop GWW 2025	SROK Ingenieursdiensten 2	n.t.b.	n.v.t.	200-1000 mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-okt	2025-jul
WNZ V R Suurhoffbrug structureel	Planfase VenR Suurhoffbrug definitief	31197230	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2024-okt	2025-mrt
MN B Wegen uitbesteding	SCB Geluidsschermen A28 Harderwijk	31189040	SROK PPB P1 (PB & SCB)	150k - 300k	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2024-dec	2024-mei
HWN MN Groot Onderhoud 2025-2026	SCB Groot Onderhoud MN A2 - A6	31190031	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2024-dec	2025-apr
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contract Galecopperbrug	31121597	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	P.M.	P.M.	P.M.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - NOK Communicatieadvies en -middelen	31183967	ROK Communicatie	300k – 1mln	P.M.	P.M.	P.M.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contracten Zuid en Noord	31167034	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	P.M.	P.M.	P.M.