

Van: (MN)
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:53
Aan: (MN)
CC: (MN); (GPO)
Onderwerp: RE: Nota Ring tbv M

Hallo ,
Alvast dank voor de scenario's. Ik ga het even laten bezinken en begin maandagochtend direct aan een opzet.
Wel heeft DGMO denk ik het beeld dat er nog steeds een scenario is waarin we voor 15 oktober publiceren. Bij de minister is er waarschijnlijk ook dat beeld. Er zal dus een stevige, concrete en navolgbare onderbouwing nodig zijn waarom wij deze tijd ook echt nodig hebben. Advocaat van de duivel-proof. De eerste vraag is dan waarom we juli en augustus nodig hebben om met Aerius te rekenen. Misschien oed om al even na te denken over die tekst.

Ik spreek jullie maandag.
Groeten,

Van: (MN)
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:34
Aan: (MN)
CC: (MN); (GPO)
Onderwerp: RE: Nota Ring tbv M

Hoi
Bijgaand onze input voor de nota en ons afstemmoment maandagochtend.
Groet,

Ring Utrecht: scenario's Aerius 2020 in relatie tot planning

Scenario 1: Release Aerius 2020 in oktober geeft geen significantie verschillen met pre-release juli en Aerius 19A (gunstig scenario)

- Juli-augustus 2020: Uitvoeren berekeningen pre-release Aerius2020. Hiermee zijn toenames op de habitattypen/hexagonen in beeld. Uitkomst nog niet volledig, door o.m. ontbreken bijgewerkte habitattypekaarten (komen bij formele release).
- September – 15 oktober: Aanpassen passende beoordeling en bepalen nieuwe compensatie-opgave op basis van pre-release.
- 15 oktober – 15 november: controle of habitats/hexagonen zijn gewijzigd en/of er andere wijzigingen zijn als gevolg van formele release Aerius 2020. Tevens herberekening depositieruimte met Aerius 2020 en nieuwe saldering met projecttoenames.
- 15 november – 15 december: interne toets op (deels) nieuwe passende beoordeling Aerius2020 en compensatieplan. Afronden overeenkomst met SBB/provincie Gelderland op basis van actuele opgave.
- 15-25 december: stukken aanpassen naar aanleiding van interne toets en gereed maken voor ondertekening
- Januari: ondertekening TB

Scenario 2: release Aerius 2020 in oktober geeft significant andere uitkomsten dan pre-release juli en/of Aerius 19A (minder gunstig scenario)

- 15 oktober – 15 november: controle of habitats/hexagonen zijn gewijzigd en/of er andere wijzigingen zijn als gevolg van formele release Aerius 2020. Mogelijkheid nieuwe habitattypen of N2000 gebieden met significante effecten. Tevens herberekening depositieruimte met Aerius 2020 en nieuwe saldering met projecttoenames. Nieuwe habitattypen en/of N2000 gebieden met significante effecten.
- 15 november – 24 december: maken volledig nieuwe passende beoordeling.
- januari – 1 februari 2021: interne toets op nieuwe passende beoordeling Aerius2020 en compensatieplan. Afronden nieuwe afspraken met SBB/provincie Gelderland of andere NBO's nodig vanwege gewijzigde habitattypen en N2000-gebieden.
- 1 februari – 15 februari: stukken aanpassen naar aanleiding van interne toets en gereed maken voor ondertekening
- 1 maart: ondertekening TB

Aanvullende risico's in relatie tot de planning (niet opgenomen in scenario 1 en 2)

- Maken nieuwe afspraken met drukke ingenieursbureaus. Het is niet zeker dat bijvoorbeeld in de periode september de passende beoordeling kan worden gemaakt
- Release Aerius 2020 vertraagt (wordt later dan 15 oktober)
- Herberekening depositieruimte in SSRS met Aerius 2020 en nieuwe saldering met projecttoenames leidt tot onvoldoende ruimte in SSRS voor mitigatie prioritaire habitat, waardoor gang naar Europese Commissie benodigd is
- Project wordt in aanloop naar verkiezingen tweede kamer (17 maart 2021) controversieel verklaard, waardoor geen besluit kan worden genomen
- indien teksten TB na 1 april 2021 plaatsvindt dan zal TB moeten worden gebaseerd op NRM 2021, met nieuwe uitgangspunten en (naar verwachting) significant andere verkeerskundige uitkomsten

Van: (MN) <>@rws.nl>

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 16:58

Aan: (MN) <>@rws.nl>; (MN) <>@rws.nl>; - DGMO <>@minienw.nl>

CC: (MN) <>@rws.nl>; (MN) <>@rws.nl>

Onderwerp: Nota Ring tbv M

Allen,
Nav de bespreking met de minister vorige week en de ontwikkelingen rond de Ring Utrecht is afgesproken dat we een nota aan de minister voorbereiden.

Zojuist afgestemd met is de taakverdeling en tijdsplan:

- : aanleveren inhoudelijke informatie uit het project. Met name toelichting wat er speelt en onderbouwing van het benodigde tijdsplan. Op de hoogte houden van projectachterban.
- : check op de beleidsmatige aspecten
- : penvoering nota.

Tijdsplan:
• Aanlevering projectinformatie aan : morgen einde dag
• Maandag - woensdag: naar behoefte delen van tussenconcepten; vragen en antwoorden tussen ons drieën.
• Woensdag: conceptnota gereed (ter goedkeuring voorleggen aan).

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, dan graag contact.

Groeten,