

Geachte minister,

Op \*\*\* heeft u gesproken met \*\*\* van DGMO over de ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken. U heeft besloten dat Knooppunt Hoevelaken niet gaat versnellen en dat de focus nu moet liggen op de Ring Utrecht. Daarbij is aangegeven dat op 15 oktober de release is van Aerius 2020, met naar verwachting duidelijk hogere depositiecijfers dan bij het nu nog vigerende Aerius 2019, waarmee nu is gerekend. Als kort voor 15 oktober (huidige planning) het TB van Ring Utrecht wordt gepubliceerd met de (lagere) deposities van Aerius 2019 dan zou dat kunnen leiden tot negatieve beeldvorming. U heeft daarom besloten om het project gebruik te laten maken van Aerius 2020.

De verwachting is dat het tijdverlies van het opnieuw rekenen en aanpassen van de stukken beperkt kan worden doordat één en ander kan worden voorbereid met behulp van de inmiddels beschikbare prerelease van Aerius 2020. Dat betekent dat enkele weken na de formele release van Aerius 2020 (15 oktober aanstaande) gepubliceerd zou kunnen worden. Hiervoor gelden wel enkele randvoorwaarden (zie toelichting).

Hierbij moet ook worden gezegd dat publiceren voor 15 oktober een ambitieuze planning was. RWS en DGMO zetten alle zeilen bij om zo snel mogelijk te kunnen publiceren, maar er is weinig ruimte voor het mislopen van onverwachte zaken.

### **Advies**

Kennis nemen van de randvoorwaarden.

### **Randvoorwaarden**

- De Prerelease van Aerius 2020 is inderdaad, zoals nu verwacht, voldoende representatief voor de definitieve versie. Met name is van belang dat er geen nieuwe habitattypes bij komen.
- De definitieve release van Aerius 2020 wordt tijdig geleverd (eind augustus). Er is dan nog tijd om allerlei noodzakelijke stappen te doorlopen (bijvoorbeeld verifiëren verschillen release en prerelease, aanpassen van passende beoordeling, compensatieberekeningen, compensatieplan, toetsing definitieve stukken etc.)
- Medewerking SBB/ Gelderland bij het invullen van de compensatie-opgave. Hiervoor zijn gesprekken gaande.
- Advies Hordijk leidt niet tot forse aanpassingen/ het niet meer kunnen onderbouwen van toestemmingsbesluiten
- Bij ingenieursbureau en bij de landsadvocaat zijn ook in augustus en september de juiste mensen in voldoende mate beschikbaar
- Na de herberekening van depositieruimte in het stikstofregistratiesysteem (SSRS) met Aerius 2020 en nieuwe saldering met projecttoenames resteert voldoende ruimte voor de mitigatie van de prioritaire habitat. waardoor gang naar Europese Commissie benodigd is
- Het SSRS houdt juridisch stand. Dit is nog niet door een rechter getoetst.

Indien nodig wordt tijdig opgeschaald.

### **Beheersmaatregelen**

- IenW zet vol in op het tijdig opleveren van de definitieve versie van Aerius 2020 (deelname in werkgroep en stuurgroep).
- De mitigatie en compensatie van Ring Utrecht en Hoevelaken worden losgekoppeld. Dat betekent dat het SSRS in eerste instantie wordt ingezet voor de Ring en er eerst alleen afspraken met SBB/ Gelderland worden gemaakt voor de compensatie-opgave voor de Ring.
- Als het komen tot overeenkomsten voor de compensatie-opgave dan nog moeilijk blijkt, dan hebben we nog de optie om op basis van een ecologische beoordeling te onderbouwen dat geen compensatie nodig is. Dat lijkt op basis van de huidige inzichten (met Aerius 2019) haalbaar: de resterende 3 habitats liggen allemaal erg dicht bij het asfalt en hebben al een slechte staat van instandhouding.
- Als de formele vaststelling van Aerius 2020 lang vooruit wordt geschoven, dan kan worden teruggevallen op Aerius 2019.