



verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer 33
Datum bespreking 14 mei 2020
Tijdstip 13:00 - 15:00
Locatie Teams vergadering
Deelnemers Rijkswaterstaat

Deelnemers Level

Afschrift aan

1. Opening

Vaststellen Agenda

█ opent de vergadering om 13.00 uur. Op verzoek van RWS wordt aan de agenda toegevoegd:

- Bij punt 3: SPICS audits
- Bij punt 4: terugblik op vorig Contractoverleg en PFU.

2. Mededelingen

█ is afwezig. █ had geen uitnodiging voor overleg ontvangen. **Actie:** █

3. Veiligheid en milieu

Buiten scope





6. Specifieke punten vanuit instandhouding





7. Specifieke punten vanuit technisch management

a. Bestaand Spuimiddel

RWS en Levvel hebben afgesproken dat er een Taskforce wordt ingericht met als doel te komen tot een integraal ontwerp van BSM van zowel Den Oever als Kornwerderzand dat aantoonbaar voldoet aan het contract (inclusief de HR 7.0) en binnen een redelijke termijn uitvoerbaar is.

Voor deze Taskforce is een plan van aanpak opgesteld dat in dit Contractoverleg kan worden vastgesteld. Het Plan van Aanpak was nog niet door RWS toegestuurd. [] meldt dat Levvel het nog steeds een ambitieuze planning vindt maar er alles aan zal doen om dit waar te maken. [] merkt op dat er een proces voor is ingericht en dat we het goed moeten blijven monitoren.





11. Actiepunten

De actiepuntenlijst is besproken en bijgewerkt.



13. Sluiting

Even over tweeën sluit  de vergadering.

Buiten scope

Actiepunten



