

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 28 november 2019 22:40
Aan: [redacted]
Onderwerp: terugkoppeling overleg vanmiddag
Urgentie: Hoog

Bij deze een korte terugkoppeling van overleg vanmiddag met Level.

Level [redacted] heeft vanmiddag aan mij en [redacted] gepresenteerd hoe ze kosten voor WOG 2 willen opvoeren.

- Er is, zoals vorige keer afgesproken, een neergaande lijn in kosten waarbij voor eerste 3 maanden alle objecten opgevoerd worden, daarna nemen objecten af. Motivatie om ze af te laten vallen is dat HR 7.0 niet van toepassing is (bv VMR) danwel verwacht wordt dat DO object afgerond is (pompen NSM). Afgesproken is dat Level de motivatie per object nog opneemt en morgen toestuurt zodat we na kunnen gaan of wij dit ook kunnen motiveren. Wij hebben voor een aantal objecten op voorhand aangegeven dat we hier wel kritisch in zijn (waarom loopt VMR nog 3 maanden door, waarom loopt NSM pompen nog tot eind 2019 door) Afspraak is ook dat we hier nogmaals doorheen gaan en onze opmerking voor maandag teruggeven aan Level.
- Voor kosten voor aantal posten heeft Level op hoofdlijnen een %verdeling opgenomen omdat ze uit kostenboek geen uitsplitsing kunnen laten zien (NSM/BSM).
- Kosten worden opgevoerd tot en met maart 2020 (excl) **buiten scope**
- Motiveren van de kosten periode voor reeds betaalde periode [redacted] legt Level niet op tafel. Motivatie is dat persoon die dit snel zou kunnen uitsplitsen nog op vakantie is en dat in hun beeld dit niet zomaar in beeld te brengen is. Idee om nu alsnog alles terug te geven en alsnog op regie te gaan werken is volgens Carlos ook een optie maar dat kost tijd om dit in beeld te krijgen. **buiten scope**
- Level voert op basis van bovenstaande uitgangspunten nu ca [redacted] op tot en met maart 2020 (excl opslagen etc)
- Ik verwacht dat we nog wel iets kunnen onderhandelen door de opgevoerde periode voor VMR/pompgebouwen ter discussie te stellen.
- Idee om de periode juni tot augustus ter discussie te stellen vanuit argument dat we reeds in mei hebben aangegeven dat iedereen weer terug moest naar ontwerp vóór HR 7.0 gaat volgens mij niet werken.

Afspraken:

Level motiveert opgevoerde periode per objecten; vervolgens geven wij aan of we hiermee akkoord kunnen gaan danwel hier ander beeld van te hebben.

Proces:

Aankomende maandagochtend heeft [redacted] ook nog overleg met [redacted] over AK.

Ik wil afspreken dat zij eerst nagaan of ze met [redacted] tot oplossing kunnen komen over AK conform 'standaard' RWS zoals we hanteren op andere DBFM contracten. Ik wil nadrukkelijk afspreken dat in dat overleg geen besluit wordt genomen (tenzij [redacted] akkoord gaat met laag/standaard percentage) maar dat we dit eerst onderling afstemmen na overleg.

We zitten vervolgens eind van de middag nogmaals met [redacted] rond tafel. Als het lukt zou ik in dat overleg principe afspraak willen maken hoe we WOG 2 en AK invullen, dit zodat we voor dinsdagochtend en donderdag rond zijn.

Ik wil ook voorstellen dat we op dit dossier nu geen andere personen inzetten, grote kans dat alles weer aan de rol gaat en we niet tot invulling komen op gewenste termijn.

[redacted] heb ik als bovenstaand goed samengevat? (we sturen jullie straks ook nog even presentatie zoals vanmiddag door Level voorgesteld)

