

**Van:** [redacted] (GPO)  
**Verzonden:** vrijdag 29 mei 2020 11:10  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: afhandeling keersluis en koppeling aan totaaloplossing

715

**Urgentie:** Hoog

Wellicht om aan het onderstaande direct een korte update te koppelen:

**HR 7.0**

Buiten scope

[redacted]

Kort en goed: het zou moeten lukken om voor de zomer inzicht te hebben in de grote consequenties in tijd en geld (met uitzondering van BSM). Onderstaande voorstel zou hier een boost aan kunnen geven, maar vraagt een investering van RWS

**Planning**

De nieuwe baseline 1.3 is door Levvel aangeleverd. Hier gaan de komende weken challengesessies op plaatsvinden om de planning uit te harden, parallel loopt het spoor om de P85 te creëren. Ik verwacht eind juni de P85 te kunnen presenteren van de Projectplanning 2.0. De uitgangspunten van slice the elephant zijn leidend gemaakt in de nieuwe planning.

**Overige contractuele spoor met Levvel**

Hier ontstaat inmiddels rust. Schriftelijke correspondentie over diverse onderwerpen is in een afrondende fase en zullen tegen de zomer "verdamp" zijn. Het aantal VTW's in behandeling daalt nog steeds en ligt nu rond de 15 (HR 7.0 niet inbegrepen).

**Kort en goed:**

Op het contractuele niveau komt steeds meer rust en zijn we als partijen meer in control.

Gr. [redacted]

**Van:** [redacted] (GPO)

**Verzonden:** vrijdag 29 mei 2020 10:49

**Aan:** [redacted]@rws.nl>; [redacted]@rws.nl>; [redacted]@rws.nl>

**CC:** [redacted]@rws.nl>

**Onderwerp:** afhandeling keersluis en koppeling aan totaaloplossing

**Urgentie:** Hoog

Ha mannen,

Buiten scope

[redacted]

Hoor graag van jullie.

Gr. [redacted]