

Van: (GPO)
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 18:51
Aan: (GPO); (GPO); (GPO); (GPO); (GPO)
Onderwerp: RE: voorbereiding overleg ASD 11/6

736

Buiten scope

All,



Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (GPO) <@rws.nl>
Datum: woensdag 10 jun. 2020 5:09 PM
Aan: (GPO) <@rws.nl>, (GPO) <@rws.nl>, (GPO) <@rws.nl>, (GPO) <@rws.nl>, (GPO) <@rws.nl>
Onderwerp: voorbereiding CEO overleg ASD 11/6

Collega's,
We hebben vanmiddag kort overleg gehad met Levvel over wat er morgen op de agenda staat van het -overleg Afsluitdijk.

- De volgende punten:
1. Het overzicht Slice the Elephant en de planning.
Punt ingediend door RWS. Er is nog geen onderdeel gereed. Op deze manier halen we nooit de planning "september gereed".
Levvel (h)erkent grotendeels deze planning, behalve op het onderdeel BSM. Dat object zal nog een paar maanden doorlopen na september, geeft Levvel nu aan.
Over het waarom van de vertraging, wordt naar elkaar gewezen.
Commitment, slagvaardige voortgang nodig: ja. Levvel koppelt dat wel aan het volgende punt.



Buiten Scope

