

Aanpak "slice the elephant"

- Uitgangspunten Projectplanning:**
- NSM Pompen beschikbaar voor 31-12-2022
 - NSM Spui beschikbaar voor 31-12-2022
 - Keersluizen DO en KWZ beschikbaar voor 31-12-2022
 - Weg beschikbaar voor 31-12-2022
 - Dijk beschikbaar voor 31-12-2022
 - Dijk Djeselmeerzijde beschikbaar voor 31-12-2022
 - D-VMR beschikbaar voor 31-12-2022
 - BSM DO en BSM KWZ gezamenlijk verkennen wat haalbaar is.

