



Leden Stuurgroep IenW - Afsluitdijk

**Rijkswaterstaat Grote  
Projecten en Onderhoud**

Griffioenlaan 2  
3526 LA Utrecht  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht  
T [REDACTED]  
F [REDACTED]  
www.rijkswaterstaat.nl

**Opmaker**

[REDACTED]  
[REDACTED]

T [REDACTED]  
[REDACTED]@rws.nl

# agenda

Stuurgroep IenW – project Afsluitdijk

Datum bespreking 18 november 2020  
Tijdstip 10:00 – 11:30  
Locatie Via teams

**Datum**

11 november 2020

**Nummer**

HB3948116

**Bijlage(n)**

Deelnemers

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Afschrift aan

Deelnemers VOS

## 1. Opening en mededelingen

## 2. Verslag van 12 oktober

Bijlage:

- Verslag van 12 oktober jl: HB3936416.

Vraag aan de stuurgroep IenW:

- Gaat stuurgroep akkoord met het verslag van 6 juli.

## 3. Issue hydraulische randvoorwaarden (hr)

De leden van de stuurgroep IenW worden geïnformeerd over de stand van zaken in het traject rond het issue HR. [REDACTED] zal terugmelding doen van het gesprek met [REDACTED] en [REDACTED] zal toelichten wat de status van de acties met de opdrachtnemer is.

Vraag aan de stuurgroep IenW:

- Stuurgroep wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting in het gesprek.

Bijlage:

- Geen.

**Rijkswaterstaat Grote  
Projecten en Onderhoud**

**Datum**

11 november 2020

**Nummer**

HB3948116

#### **4. Vergunningverlening en handhaving door ILT**

In het overleg zal [REDACTED] een toelichting geven op de huidige stand van zaken met betrekking tot ILT, Opdrachtnemer en Opdrachtgever RWS.

Vraag aan de stuurgroep IenW:

- Stuurgroep wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting in het gesprek.

Bijlage:

- Geen.

#### **5. Monument De Vlieter**

Ter informatie

- De basis SSK raming renovatie bedraagt [REDACTED]. (exclusief btw). Dit wordt aangevuld met: [REDACTED] engineering en [REDACTED] risicoreservering, deze twee posten tezamen zijn [REDACTED]. Het totaal exclusief btw wordt daarmee [REDACTED]. Inclusief btw is dit [REDACTED].;
- Vanuit RWS zal een verzoek om opdracht en beschikbaar stellen budget aan [REDACTED] worden verstuurd (= afspraak stuurgroep verleden keer);
- In brief zal worden gerefereerd aan eerdere afspraken zodat duidelijk is waarom het logisch is dat RWS nu dit verzoek stuurt;
- In brief wordt aangegeven dat de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bijdragen. Vraagsom wordt dus [REDACTED].

Buiten scope

Verzoek om instemming aan stuurgroep:

- Akkoord gaan met opnemen post voor
  - o [REDACTED] in ieder geval gedeeltelijk extern 'inkopen' (op productbasis). Dit is de post engineering in het verzoek tot opdracht en budgetaanvraag van RWS aan DGWB (betreft ca. [REDACTED]). Argumentatie: RWS heeft bekeken of het mogelijk is het project renovatie monument qua capaciteit geheel in te passen bij project Afsluitdijk of anderszins binnen de RWS organisatie; dat is niet mogelijk dus (een deel van) de projectleiding moet voor deze opdracht ook in de markt worden gezet; dat is voor RWS rand voorwaardelijk om het werk te kunnen aanpakken.
  - o Begin december volgt het vonnis van de rechtbank over de beëindiging van de huur per augustus 2021. Mogelijk komt er een schikkingsvoorstel om de exploitant al eerder te laten vertrekken. Dat bespaart ca [REDACTED]. aan nadeelcompensatie, onderhoud, juridische kosten etc. Groot voordeel is bovendien dan de tijdwinst, zodat de renovatie beter afgestemd kan worden op de werkzaamheden van Levvel.

Buiten scope

Vervolg:

- DGWB vraagt aan ■ om in te stemmen met het advies om het door RWS gevraagde budget (Rijksdeel) benodigd voor renovatie monument uit DF beschikbaar te stellen (= cf. eerdere afspraak).
- Planning: deze maand (november) brief van RWS aan DGWB

**Rijkswaterstaat Grote  
Projecten en Onderhoud**

**Datum**  
11 november 2020

**Nummer**  
HB3948116

Bijlage:

- Geen.

**6. Wat verder ter tafel komt, inclusief rondvraag.**

**7. Afsluiting**