Taskforce BSM

Voor acties zie notulen

				Juli 2020																														
	Dag	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
	wk	27							28							29							30							31				
Item	Locatie	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Taskforce samenkomst	Den Oever																																	
VO afgerond																																		
Technische sessie (2)	Den Oever																																	
Afronden openstaande actiepunten uit notulen																																		
Afronden besluit memo's																																		
RCE bespreking																																		
KBO samenkomst																																		
Voorontwerp uitwerken tot detailniveau																																		
Advies van extern deskundigen op het ontwerp																																		
Valideren van uitgewerkt ontwerp door stakeholders																																		

		Augustus 2020																												
	Dag	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma
	wk			32							33							34							35							36
Item	Locatie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Taskforce samenkomst	Den Oever																															
VO afgerond																																
Technische sessie (2)	Den Oever																															
Afronden openstaande actiepunten uit notulen																																
Afronden besluit memo's																																
RCE bespreking																																
KBO samenkomst																																
Voorontwerp uitwerken tot detailniveau																																
Advies van extern deskundigen op het ontwerp																																
Valideren van uitgewerkt ontwerp door stakeholders																																

		September 2020																											
	Dag	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo
	wk							37							38							39							40		
Item	Locatie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Taskforce samenkomst	Den Oever																														
VO afgerond																															
Technische sessie (2)	Den Oever																														
Afronden openstaande actiepunten uit notulen																															
Afronden besluit memo's																															
RCE bespreking																															
KBO samenkomst																															
Voorontwerp uitwerken tot detailniveau																															
Advies van extern deskundigen op het ontwerp																															
Valideren van uitgewerkt ontwerp door stakeholders																															

		Oktober 2020																													
	Dag	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
	wk					41							42							43							44						
Item	Locatie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
Taskforce samenkomst	Den Oever																																
VO afgerond																																	
Technische sessie (2)	Den Oever																																
Afronden openstaande actiepunten uit notulen																																	
Afronden besluit memo's																																	
RCE bespreking																																	
KBO samenkomst																																	
Voorontwerp uitwerken tot detailniveau																																	
Advies van extern deskundigen op het ontwerp																																	
Valideren van uitgewerkt ontwerp door stakeholders																																	