Project Afsluitdijk, overzicht relevante documenten mbt Hydraulische Randvoorwaarden 7.0				9-11-2021
Thema ihkv HR	**Document**	**Datum**	**Auteur**	**HB #**
Directie overleggen RWS-Levvel	Totaaloverzicht afspraken RWS - Levvel WOG HR 7.0 apr-sep 2019 getekend	25-7-2019		3789073
Directie overleggen RWS-Levvel	Acties richting directieoverleg 20 september 2019 (voor planningen 3b en J++)	22-8-2019		3745793
Directie overleggen RWS-Levvel	Managementsamenvatting Projectplanning, variant J++	16-9-2019		3781699
Directie overleggen RWS-Levvel	Managementsamenvatting Projectplanning, variant 3b	19-8-2019		3789171
Directie overleggen RWS-Levvel	Voorbereidingsdocument directieoverleg juni 2019			
Directie overleggen RWS-Levvel	Voorbereidingsdocument directieoverleg juli 2019			
Directie overleggen RWS-Levvel	Voorbereidingsdocument directieoverleg WOG HR 7.0 op 20 september 2019	19-9-2019		3789258
Directie overleggen RWS-Levvel	Voorbereidingsdocument directieoverleg oktober 2019			
Directie overleggen RWS-Levvel	Voorbereidingsdocument directieoverleg november 2019			
Interne sturingslijn	Nieuwe opzet interne maandrapportage RWS project ASD	2-12-2019		3789065
Interne sturingslijn	Memo toelichting aan Jean-Luc Beguin svz HR november 2019	25-11-2019		3780190
Interne sturingslijn	Memo Onderbouwing extra maandelijke kosten Levvel WOG HR fase 2	25-11-2019		3780188
Interne sturingslijn	e-mail toelichting bij aanpassing MIRT-brief nav issue hydraulische randvoorwaarden (HR)	8-5-2019		3708272
Interne sturingslijn	Memo aanpak Second opinions HR-wijziging	11-10-2019		3770282
Interne sturingslijn	Procesplanning HR externe versie RWS 2019-2020	4-11-2019		3766699
Interne sturingslijn	Presentatie ASD Procesplanning HR interne versie RWS 2019-2020	4-11-2019		3777219
Interne sturingslijn	Nota ter info hydraulische randqvoorwaarden aan de Minister	30-9-2019		3756862
Interne sturingslijn	Nota ter informatie DG RWS aan M issue HR Afsluitdijk	3-6-2019		3756867
Interne sturingslijn	ASD Analyse AT Osborne planningsvarianten HR op mijlpalen Keren Hoogwater en Afvoeren Water	20-9-2019		3789160
Interne sturingslijn	Memo informeren stuurgroep I&W mbt issue HR 20190921 scenariobeschrijvingen	21-9-2019		3781741
Interne sturingslijn	Update issue HR L. Schouwstra aan DG RWS M. Blom	22-9-2019		3781738
Interne sturingslijn	Memo stand van zaken issue Hydraulische Randvoorwaarden Afsluitdijk - Jean-Luc Beguin aan Michèle Blom	29-5-2019		3746093
Overige informatie	Risico inventarisatie planningen 3b-J++	17-6-2019		3708039
Overige informatie	memo hydraulische randvoorwaarden (HR) bij lage waterstanden tbv ontwerp constructies Afsluitdijk	16-4-2019		3694934
Overige informatie	E-mail kosteninschatting RWS varianten mbt issue HR tussenstand 20190919	19-9-2019		3781709
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Excelsheet tbv Afspraken Levvel - RWS inzake doorlooptijden DO v01	2-12-2019		3789063
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	E-mail Afspraken Levvel - RWS inzake doorlooptijden DO v01	3-12-2019		3789060
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	WOG-0024a - HR 7.0 deel 1 - ondertekend	5-11-2019		3781595
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	E-mail Analyse AT Osborne mbt issue HR 20190911 Bandbreedtes planningsvarianten	11-9-2019		3781694
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Scope - Aantekeningen overleg gevolgen WOG HR 7.0 met RWS (impact op scope)	20-11-2019		3789181
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Scope - Controle uitgangspunten hydraulische belastingen Keersluis Den Oever	4-11-2019		3776565
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Scope - Controle uitgangspunten hydraulische belastingen Keersluis KWZ	29-11-2019		3789223
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Memo second opinion nieuw spuimiddel Afsluitdijk	21-11-2019		3778195
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	E-mail Hydraulische Randvoorwaarden versie 7.0, inclusief alle bijlagen	5-11-2019		3789231
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Memo Effect Hydraulische Randvoorwaarden op BSM Kornwerderzand	15-10-2019		3760182
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Audit op projectplanning project Afsluitdijk mbt issue HR	1-10-2019		3787396
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Management samenvatting second opinion NSM	14-1-2020		3807363
	Memo rationale bovenbalken bestaande spuimiddelen DOV en KWZ	ntb		
Wijzigingsspoor (scope, planning, kosten, risico's, WOG)	Memo inzake Afweging technische oplossing BSM Afsluitdijk	18-2-2020		3812750
Interne sturingslijn	Presentatie ASD Procesplanning HR interne versie RWS 2019-2020	14-1-2020		3777219

Thema ihkv HR	Document	Datum	Auteur	HB #

Thema ihkv HR	Document	Datum	Auteur	HB #