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NIET BESTE1.D VOOR PUBLICATIE. 

0 T A ' BETFZFFENDE HEX' SLUITWT VAN DEN MEERDIJK VAN DEN 
NOOHDOOSTELIJKEN POLDER. 

' - 1i74, 
§ 1. Inleiding.  ' f  De vsrschi l lende da t a  v loeien  voort u i t  de volgende 

eischen: 
1. bemaling moet 1 Januari  1941 kunnen beginnen; 
2. de opening b i j  De ~ o o r s t  moet zoo i a a  
den gedicht,  i n  ve:cband' met de wenscheli 
laatst met grooter  materieel  t e  kunnen w 
s l u i s  t e  Lemmer kan passeeren; i n  verban 
moet evenwel op een s l u i t i n g  ko r t  na 1 D 
gerekend ; 

3. h e t  ' zu ide l i j k  s l u i t g a t  moektweede h e l f t  November 
worden ged ich t ,  .._ ' 

Van belang z i j n  de kunstwerken t e  Lemmer en te .  Ka- 
doelen. De s l u i s  t e  Lemmer moet bevaarbaar z i j n ,  wanneer 
he t  z u i d e l i j k  s l u i t g a t  wordt gedicht 8 he t  gemaal moet op 
1 Januari  1941 werkvaardig z i j n .  De keers lu is  Kadoelen 
moet voor scheepvaart en afwatering beschikbaar 'z i jn ,  
wanneer de opening b i  j De Voorst wordt  gedicht. Het i s  
n i e t  noodig, da t  deze keers lu i s  d a n  a1  kan worden bediend, 

O 2 .  Zuidel i jk Aan aannemer medegedeeld, da t  de opening op 1 No- 
vember 1940 nog 500 m moet z i  jn. 

De scheepvaart z a l  i n  i eder  geval t o t  15 November, 
vermoedeli jk t o t  25 November, mogeli jk z i  jn. Daarna 
wordt zoo spoedig mogelijk de s l u i t i n g  t o t  stand gebracht,  
i n  i eder  geval u i t e r l i j k  1 December. 

8 3 .  Werken t e  De betonwerken aan s l u i s  en gemaal t e  Lemmer z i j n  
Lemmer. ,. voltooid;  he t  is  mogelijk, de grondwerken a ldus  t e  rege- 

len ,  da t  12 October wordt begonnen met he t  opruimen van 

de putbemaling. Na eenige dagen kan dan worden begonnen 
met he t  doorbaggeren van den voorhavendijk van de s l u i s  
aan de IJsselmeerzi  jde; omstreeks eind October kan wor- 
den begonnen met he t  bag3erwerk aan de  polderzi jde.  

Op 10 November kan worden doorgevaren. 
Tusschen 10  November en 1 Januari  wordt he t  bagger- 

werk aan d e polderzi  jde verder ui tgebreid en wordt de 



§ 4. Zwolsche - 
ulep. 

voorhavendi jk van het gemaal aan de IJsselmeerzi jde op- 

gcruimd . 
De pompen met de waaiers moeten 1 October afgemon- 

teerd z i j n ,  zoodat he t  water . i n  den put kan worden ge- 
l a t en ;  Werkspoor kan dan l5.October geheel gereed z i j n .  
Heemaf hee f t  a l l e s  zangevoerd en is aan het  monteeren, 
da t  1 December gerce? kan z i j n ,  Dan kunnen a l l e  leidingen 
rnet den i n  den put aanweziqen stroom worden doorgemeten 
v66r 1 J m u a r i .  1 Januari  moet uiter1i.j:: stroom worden 
rj'eleverd . 

I n  oveI:eenstclr~ning hiermede za l  de  s l u i s  t e  Lemmer 
. u i t e r l i j k  10 November i n  bedr i j f  gesteld moeten z i j n .  ' .  ' 

Het l i g t  i n  de bedoeling de scheepvaart door h e t ,  
Zwolsche Diep omstrc;kks 25 October den nieuwen vaarweg 
t e  doen volgen en daarna zoo spoedig m ~ g e l i j k ~ u i t e r l i j k  
i n  de e e r s t e  dagen van November, he t  Zwolsche Diep t e  
dichten. 

. 0 ening bi_;i I n  eenige bestekken (dijkvakken X I  en XII) i s  mede- 
-' gedeeld, d a t  voor enkele gevallen van in- en u i tvadr t  

' 

de mogelijkheid bes t aa t ,  om t o t  u i t e r l i j k  20 December 
1940 gebruik t e  maken van de doorvaart door de kee r s lu i s  
b i j  Kadoelen. Verschuiving van dezen datum naar  1 Decem- 
b e r  geef t  ecnige bezwaren, d ie  echter  n i e t  be langr i jk  

z i j n ;  de werken moeten op dien datum volgens de besteks- 
bepalingen aan de polderzijde.grootendeels of geheel ge- 
reed z i j n ,  Voor dij!cvak X I  i s  het  bezwaar het  g roo t s t ;  
door den aannemer t i j d i g  van de wijziging op de hoogte 
t e  s t e l l e n  kan het ech te r  grootendeels worden ondervan- 
Zen met he t  kracht igcr  aanpakken van de polderzi jde;  

' voor de  IJsselmeerzi jde kan voor dijkvak X I  keileem 
v~orden ontleend aan he t  veld b i j  Urk, voor dijkvalr X I 1  
aan he t  kanaal Blokz i j l  - Kadoelen, wat t e n  gunste van 
he t  R i jk  komt, i n  verband met debes taande  r e g e l i n g  
hierover met denzelf  den aannemer . 

Voor de baggerwerken i n  den polder i s  he t  bezwaar 



n i e t  be langr i jk ;  de werken zouden reeds eerder voltooid 
moeten z i j n ,  zoodat met he t  geven van u i t s t e l  met den 
datum van 1 December rekening kan worden gehouden. 

In enkele gevallen zal he t  werk bovendien nog met 
k l e i n  materieel kunnen worden voortgezet ,  

5 6 .  Keersluis ,De betonwerken z i j n ,  behalve kleinigheden, voltooid. 
! ke Kadoelen. ., 

Het grondwerk kan zoodanig worden geregeld , da t  u i t e r l i  jk 
1 November d e  bemaling kan worden opgeruimd en dus - + 15 
November de putdi  jken kunnen worden doorgebaggerd. D i t  
baggerwerk is weinig omvangrijk; he t  kan tegen 1 Decem- 
b e r  z i j n  voltooid,  

1 Een deel  van he t  grondwerk, glooiingen, enz. boven 
0,20 m + N.A.P. rno~+, na 1 November v~orden afgewerkt. 

I 
5 7. Haven Blok- 

1 
Ook b i j  B lokz i j l  is  nog een verbinding tusschen 

~ 1 ~ 1 .  het  buitenwater en den polder aanwezig door de haven- 

I geul;  aangezien deze zeer  lang, ondiep en nauw is ,  z i j n  
:. geen groote waterbewegingen t e  verwachten. Evenwel moet 

deze opening v66r d i e  b i j  De Voorst, dus v66r 1 ~ecember  
morden gedicht .  D i t  i s  mogelijk. 

Het i s  van groot  belang, dat  op he t  oogenblik, da t  
met he t  leegmalen van den Noordoostelijken polder wordt 
begonnen, de waterstand binnen de polderdi jken zoo laag 
mogelijk is. I n  hoofdzaak kan hierop invloed worden u i t -  
geoefend door t e  zorgen, d a t  de waterstand i n  he t  IJS- 
selmeer op het  oogenblik van het  s l u i t e n  van den d i j k  
laag is. 

Daar de l a a t s t e  opening i n  de d i jken en kaden b i j  
De Voorst l i g t  en deze i n  he t  begin van December wordt 
gedicht,  zou h i e r u i t  de wenschelijkheid voortvloeien 
om i n  he t  begin vail December een zoo laag mogelijk IJs- 

selmeerpeil  t e  heb'ocn om dan b i j  De Voorst nog zooveel 
mogelijk water u i t  den polder t e  l a t e n  afvloeien. Echter 
z a l  de  verbinding tusschen he t  IJsselmeer en he t  boezem- 



meer b i j  de Ramspol dan nog zoo nauw z i j n ,  da t  reeds b i j  
matige afvoeren het  boezemmeer ruim 1 dm hooger z a l  s t aan  
dan he t  ~ ~ s s e l m e e r .  Daarom verdient  he t  de voorkeur, he t  
a f l a t e n  van den polder t e  doen geschieden door he t  s l u i t -  
gat  tusschen Urk en Schokland en dus t e  s t reven naar 
een l aag  p e i l  van het  meer tegen den t i j d ,  da t  d i t  gat 
wordt gedicht.  

B i j  h e t  v a s t s t e l l e n  van de  mate, waarin men he t  
meerpeil z a l  t r ach ten  t e  verlagen, dienen twee punten 
i n  he t  oog t e  worden gehouden. H e t  e e r s t e  is ,  da t ,  in- 
d ien  het  afmalen kan beginnen b i j  een p e i l  van O , 3 O  m - 
N.A.P., een bevredigend verloop wordt verkregen, t e r w i j l  
e l k  versch i l  van 10 cm i n  d i t  p e i l  g e l i j k  s t a a t  met een 
vervroeging of ve r la t ing  van ongeveer 10 dagen. Daarnaast 
v a l t  t e  bedenken, d a t  de scheepvaart beduidende nadeelen 
van een t e  l aag  p e i l  kan ondervinden. A l s  meest gewenscht 
verloop kan men stel . len, da t  gedurende een kor te  periode 
v66r het d ichten  van he t  s l u i t g a t  he t  p e i l  mag dalen 
t o t  0,50 m - N.A.P. 

Ten aanzien van de waarschi j n l i  jkheid, d a t  d i t  

meest gewenschte verloop wordt bere ik t ;  kan he t  volgende 
worden opgemerkt. Gemiddeld brengen de maanden October 
en  November een waterbezwaar voor het  IJsselmeer van 
respec t ieve l i jk  1000 en 1250 mil l ioen m 3  of per  etmaal 
var, 32 respec t ieve l i jk  42 mi l l ioen m3. Het gemiddeld 
l aag  water i n  deze maanden ligt op 0,86 m - N.A.P. 

Gezien he t  vemogen de r  spuisluizen van het  IJS- 

selmeer kan per t i j  worden afgespuidi 
b i j  een IJsselmeerstand van 0,20 m - N.A.P. 51 mil l ioen m 3  
b i j  een IJsselmeerstand van 0,K) m - N.B.P. 34 mil l ioen m 3  

Gemiddeld kan per  etmaal op 1,93 tijerworden gere- 

kend. In gemiddclde omstandigheden zal het  IJsselmeer 

b i j  he t  afspuien dus dalen met: 
omstreeks 15 October: (1,533 x 51 - 32) : 35 = 1,9 cm 
per  etmaal; 
i n  he t  begin van November: (1,93 x 34 - 42) : 35 = 

O,7 cm per  etmaal. 



van 0,50 m - N,A.P, een zekere reserve zalwenschen, 
z a l  het  aangewezcn z i  jn om he t  a f spu im i n  he t  begin 
October t e  beginncn en  t e  s t reven naar een aa ters tand 
van 0,25 m - N.A.P. op 15 October, van 0140 m -  N.A.P. 
op 1 November en  van 0,50 m - N.A,P. op 15 November. 

I n  gunstige omstandigheden z a l  men deze pe i len  
reeds voor de aangegeven da t a  hebben be re ik t  en ze daar- 
na even moeten handhaven. In he t  bi jzonder z a i  men d i t  
met he t  pei.1 van 0150 m - N.A'.P. moeten doen, t o t d a t  
he t  zu ide l i j k  s l u i t g a t  i s  gedicht. I n  ongunstige omstan- 
digheden, als  de da l ing  van he t  meer - h e t z i j  door groo- 
t e r  waterbezwaar, h e t z i j  door ,ongunstige buitenwaterstan- 
den - be langr i jk  langzamer gaat ,  zal men he t  programma 
n i e t  kunnen volvoeren, maar toch een goede kans hebben 
om he t  p e i l  van 0,50 m - N.A.P. b i j  de s l u i t i n g  t e  be- 
naderen. Om de genoemde pe i l en  vroeger t e  onderschrij- 
den heef t  weinig z in ;  de daardoor t e  bereiken versch i l l en  
i n  waterstand op de aangegeven d a t a  zu l len  b i j  de s l u i -  
t i n g  i n  s te rke  mate z i j n  vereffend. 

Na de s l u i t i n g  z a l  moeten worden voorkomen, d a t  
water u i t  he t  boezcmmeer i n  den polder stroomt; d i t  be- 
teekent ,  d a t  Kadoelen e e r s t  mag worden geopend, nadat 
he t  ga t  b i j  De Voorst i s  gedicht.  Totdat d i t  l a a t s t e  
i s  geschied, z a l  de bemaling van Vollenhove he t  p e i l  
van den polder verhoogen en well b i j  vol ledige werking 
van he t  gemaal aan de Ettenlandsche Kolk, met ongeveer 
7 mm per  etmaal. Het i s  daarom gewenscht, d a t  de s l u i -  
t i n g  tusschen Urk en Schokland n i e t  t e  vroeg v a l t ,  en zoo 
ko r t  mogelijk voor de d ich t ing  van he t  gat  b i j  De Voorst, 
Daarnaast z a l  he t  p e i l  van den polder  na de s l u i t i n g  
hooger worden door den regenval;  normaal z a l  men moeten 
rekenen op een s t i j g i n g  van ongeveer 10 cm tusschen de 
s l u i t i n g  en 1 Januar i  1941. 

Het p e i l  van he t  IJsselmeer za l  na de a f s l u i t i n g  
weer zoo spoedig mogelijk moeten s t i j g e n  t o t  0,25 B 
O , j O  m - N.A.P. Door staken van he t  spuien z a l  men d i t  



normaal i n  ongeveer 2 weken kunnen bereiken. 

9. De invloed 
Ep bet  Zwarte 

Water. 

Onmiddellijk l a  de s l u i t i n g  van he t  Zwolsche Diep 
~ u l l e n  de afwateringstoestanden voor he t  Zwarte Water 
belangr i  jk ongunst iger  z i  jn dan i n  den def i n i t i even  
toestand. Op d a t  moment za l  de stroomgeul b i j  de Rams- 
po l  nog s l e c h t s  een gering p r o f i e l  bez i t t en ,  t e r w i j l  
ook he t  Zwolsche Dicp en he t  Zwarte Water beneden Z w a r t -  
s l u i s  een geringere n a t t e  doorsnede zul len  vertoonen 
dan waarop b i j  he t  plan is gerekend. De waterstanden 
op he t  Zwarte Water b i j  eenigszins hooge afvoeren zul- 
l e n  daardoor met eenige decimeters worden verhoogd. De 
kans op he t  bereiken van waterstanden t e  Zwartsluis, 
waarbij  het  Meppelerdiep moet worden a fge la ten  op de 
waterschappen Vollenhove en Hasselt en Zwartsluis z a l  
d a a r b i j  grooter  z i j n  dan i n  de toekomst en z e l f s  groo- 
t e r  dan b i j  open Zuiderzee he t  geval was. De regel ing 
i n  zake he t  a f l a t e n  bewerkt echter ,  da t  he t  eventueel 
t e  ondervinden nadeel beperkt b l i j f t  t o t  e x t r a  bemalings- 
kosten. 

De toestand z a l ,  door he t  verruimen van de stroom- 
geul,  s n e l  verbeteren en omstreeks Kerstmis zul len  de 
versch i l l en  met den ontworpen toestand i n  hoofdzaak 
schuilen i n  het  n i e t  verruimd z i j n  van Zwolsche Diep 
en Zwarte Water. De invloed hiervan op de waterstanden 
t e  Zwartsluis en e lde r s  z a l  zelden meer bedragen dan 
1 dm, en,  hoewel s l ech t e r  dan waarop i s  gerekend, z a l  de 
toestand daarna n i e t  ongunstiger z i j n  dan b i j  open Zui- 
derzee he t  geval was. 

g-&O.  Slotopmer- Van  de d i jk -  en baggerwerken zul len  op he t  eind 
kingen' van 11940, indien  a l thans  regelmatig kan worden doorge- 

werkt, de volgende n i e t  gereed z i jn :  
1. van de stroomgeul: 

a. de verbreeding van he t  gedeel te  Zwolsche Diep en 
de verdieping van he t  Zwarte Water beneden Zwartsluis; 



b. een 40 50 m breed gedeelte m n  de stroomgeul 
beneden den oos te l i jken  kop van den leidam, over een 
lengte van ongeveer 2 km; 

2. van de scheepvaartgeul Zwolsche Diep - IJsselmeer 
900 m leidam en de haven; 

3. he t  opruimen van den leidam i n  het  Zwolsche Diep en  
den leidam langs dc vaargeul naar  Blokz i j l ;  

4. het  onder p r o f i e l  brengen van kanaal h j ;  
5. mogelijk k le ine  onderdeelen van de baggerwerken voor 

de andere kanalen, tochten en wegbanen. 
Het i s  n i e t  u i tges lo ten ,  de t o t  de kunstwerken 

behoorende aanaardingen geheel volgens de bestekken t e  
voltooien. De ui tvocr ing i s  evenwel aldus geregeld, d a t  - 
mocht z ich  ver t raging voordoen - een n i e t  e s sen t ige l  
gedeelte van de amaarding kan worden u i tges te ld .  

1 October 1940. (w.g.) F.J.B.G.Geers. 
(w.g. ) F.L.van der   om. 
(w.g.) J.P.Mazure. 



T I  .--I__-_I__ J D S C H E M A .  
---- 

Datum 

-- 
1 O c t .  

12 0ct .  

15 Oct. 

1 Nov. 

10  Nov. 

15 Nov. 
15 Nov.- 
Dec. 

1 Dec. 

1 Jan. 

Zuidelijk s l u i t -  
ga t  

n o g +  - 1 5 C O . m  

.. . 

nog tenminste 
500 m 

d icht ing vol- 
too ien  b i  j 
gunst ig I J s L  
selmeerpeil .  

u i t e r l q k  geslo- 
t e n  

--- 
Werki1:l t e  Lemmer 

betonwerk vol- 
tooid;  grondwerk 
i n  uitvo e r  ing 

. . 

opmimen bron- 
bemaling ; begin 
opruimen dam 
I Jsselmeerzijde 

opruimen dam 
- pol6erzijde 

openste l l ing  
s l u i s  

' baggerwerk 
wordt voort- 
ge ze t ; monta- 
ge e l ec t r .  in- 
s t a l l a t i e  vol- 
tooid;  l e id ingn  
doormeten 

stmom leveren; 
begin afmalen 

Zwolsche Diep 

voorbereiding 
d ich t ing  be- 

gonnen 

scheepvaart 
door nieuwe 

geul  
ga t  u i t e r l i  jk 

gedicht 

- 
Haven Blokzijl. 

vaart  v i a  Lemmer 

ges1oten;vaar-t 
door kanaal 
naar  Kado elen. 

..-- 
Gat b l ~  De 

Voorst 

open . 

ga t  dichten 

Keersluis  
Kadoelen 

betonwerk 
vo l too  i d  ; 
grondwerk 
i n  uitvoe- 

ri rg 

bronbemaling 
opmiinen 

begin door- 
baggeren put  ; 
evenwel een 
a f  sluit ing 
hand haven t o t  
g a t  bij De 
Voorst is af- 

gesloten. 

na dichten 
ga t  De Vocnst 
opening vrij- 
maken; begin 
ops te l l en  
schuiven en 

deuren 


