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TEAM OPENSTELLING A7 TEAM ONDERZOEKEN TEAM HERSTELPLAN

Scope:
Z.s.m. (beperkte) opstelling van de A7,
rekening houdend met stabiliteit moot

26 en benodigde logistiek van
permanente oplossing. Incl. het

terugbrengen van de moot (of what
if...)

Scope:
Herstel fundering moot 26

Herstel fundenng overige fundering
Herstel van asfalt + voegen gehele

tunnel

Scope:
Aard en omvang van falen van

fundering, uitvoering ankerproeven,
sonderingen, peilbuizen

Ontwerp;Ontwerp

Plan en ontwerp

Uitvoering & Logistiek
Uitvoering & Logistiek

Uitvoering & Logistiek
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ONDERSTEUNING/
SPECIALISTEN

Scope:
Technische ondersteuning voor de dr ie

teams

Ontwerp:

Deltares)

5 .1 .2 . e

Overig:
Planning:

Verkeersmanager: ntb
Maatvoering: ntb
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Organogram Pnnses Margriettunnel
Versie: 1.0 dd 10/01/2023
Status: Concept

(Blauw = kernteam)
(Vetgedrukt = teamleider)


