
Finish Date
01-09
01-09
02-01
01-09
04-05
09-01
06-02
09-01
25-08
03-11
05-01
03-11
23- 11
01-09
09-05
02-01
02-01
02-01
05-01
10- 02
24- 02
13- 02
31-03
24- 02
09-05
28-02
23-03
14- 03
14- 03
20-03
20- 03
28-03
11- 04
11- 04
21- 04
20- 07
21- 04
25- 04
09-05
09-05
15- 02
15-02
04-05
10-02
22- 02
21-02
08-02
08-02
23- 02
21- 02
10-03
10-03
28-03
24- 02
15-03
04-05
15-03
15-03
09-01
15-03
24-08
03-03
10-02
15-03
03-03
09-01
15-03
15-03
09-01
15-03
15-03
15-03
15-03
09-01
15-03
07-03
03-03
07-03
22- 02
13-02
13-02
13- 02
15-03
15-03
09-01
15-03
24-08
24-08
09-01
24- 08
10-02
15-03
20-07
06-07
10-02
15-03
27- 01
09-01
15-03
12- 05
20- 01
15-03
17-02
15-02
17-02
10-03
23- 03
30-01
25- 01
09-03
02-03
03-03
07-03
09-03
08-03
17-03
05-04
23- 03
28- 02
05-04
06-04
14- 04
21- 04
21- 04
12-05
24- 08
24-08
24-08
22- 03
09-01
24-08
05-07
28-03
10-02
17-03
20-01
17-03
17-03
05-07

Id
O
1
1
2
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
41
42
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58
59
60
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
96
97
98
99
100
101
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Name
'Herstel Prinses Margriettunnel vO.1 3-3-2023
' MIJLPALEN
' Mijlpalen Ontwerpfase
' Mijlpalen Contract/ OG
' Ankerstaal
' Definitieve gunning

Tijdelijke verkeerssituatie ingericht, 1 rijstrook per richting open.
' Ingebruikname herstelde Prinses Margrietttunnel
' Deterministisch gereed voor aanvaarding door OG <VHB>
' Buffer ON: t.b.v. probabilistische planning (MCA of expert justment)
' Opleiden Trainen en Oefenen YYY-ZZZ
1 Probabilistisch gereed voor aanvaarding door OG <VHB>
' Buffer ON: t.b.v. Uiterste datum van oplevering (of  Marge)
' Uiterste datum van oplevering (OG)
' Verwerken commentaar
' Mijlpaal Ontwerpfase XXX
' Mijlpalen Realisatiefase
' Mijlpaal Realisatiefase XXX
' WP-00001 | PROJECTMANAGEMENT
' Opstellen PMP concept
' WP-00010 | Projectmanagement algemeen
' Maatgevend GWS bepalen
' WP-00054 | Realiseren XXX
1 PMP plan controle + acceptatie
' WP-00011 | Financieel Management
' Opstellen termijnstaat 2
' Uitvoeren visuele inspecties waterkelder
' Acceptatietermijn Termijnstaat
' Termijnstaat 2 geaccepteerd
' Opstellen financiële prognose
' Financiële Prognose
' Opstellen termijnstaat 3
' Acceptatietermijn Termijnstaat
' Termijnstaat 3 geaccepteerd
' Opstellen begroting moot 22
' Acceptatietermijn Afleverdossier D-00002
' Begroting moot 22 intern gereed
' Opstellen termijnstaat 4
' Acceptatietermijn Termijnstaat
' Termijnstaat 4 geaccepteerd
' WP-00013 | Veiligheidsmanagement
' Opstellen V&G Plan ontwerpfase
' WP-00014 | Inkoopmanagement
' WP-00017 | Contractmanagement algemeen
' Aanvragen anti zichtschermen rondom werkgebied
' Sluisjes
' Inkooptraject
' Goedkeuringsmoment
' Definitieve versie PMP opstellen
' Afronden inkoop sluisjes
' Proefpalen
' Inkooptraject
' Opstellen instructie t.b.v wapeningsonderzoek
' Opstellen DMP plan ontwerpfase
' WP-00002 | CONTRACTMANAGEMENT
' Inkooptraject ankerstaal
' WP-00018 | Afhandelen wijzigingen
' Afhandelen wijzigingen (LOE)
' Start Afhandelen wijzigingen
' Einde Afhandelen wijzigingen
' WP-00003 | PROCESMANAGEMENT
' WP-00019 | Procesmanagement algemeen
' Opstellen contractdocumenten
' WP-00020 | Werkpakketmanagement
' Controle + Acceptatie
' Start Werkpakketmanagement
' Verificatie en Validatie management (LOE)
' Werkpakketmanagement (LOE)
' Start Verificatie en Validatie management
' Einde Verificatie en Validatie management
' WP-00022 | Kwaliteitsmanagement
' Einde Werkpakketmanagement
' Kwaliteitsmanagement (LOE)
' Start Kwaliteitsmanagement
' Einde Kwaliteitsmanagement
' WP-00023 | Planningsmanagement
' Opstellen Overall planning (OP)
' Acceptatietermijn Overall planning (OP)
' Opstellen faseringsvarianten
' WP-00024 | Risicomanagement
' Risicomanagement (LOE)
' Opstellen RIE
' WP-00025 | Documentmanagement
' Documentmanagement (LOE)
' Start Documentmanagement
' Einde Documentmanagement
' WP-00027 | Coördineren af-  en opleveren
' Coördineren af-  en opleveren (LOE)
' Start Coördineren af- en opleveren
' Einde Coördineren af- en opleveren
' Afleverdossier D-00001 | Ontwerp
' WP-00021 | Verificatie en Validatie management
' Afleverdossier D-00002 | Realisatie
' Afronden Afleverdossier D-00002
' Acceptatietermijn Afleverdossier D-00001
' Raakvlakmanagement (LOE)
' Afronden Afleverdossier D-00001
' Start Raakvlakmanagement
' Einde Raakvlakmanagement
' WP-00026 | Werkvoorbereiding en werkinstructies

Opstellen tekeningen tijdelijke situaties t.b.v. open stellen 1 rijstrook per richting
' WP-00028 | Raakvlakmanagement
' Opstellen uitvoeringsplan proeven
' Opstellen instructie RC proef
' Opstellen werkplan sonderingen
' Opstellen Uitvoeringsplan UNO
' Reviewfase en verwerken opmerkingen uitvoeringsplan UNO
' Re - do en definitief maken maatregelen tijdelijke verkeerssituaties
' Review/ goedkeuringsprocedure verkeersmaatregelen
' Werkinstructie betononderzoek
' Werkinstructie kernboringen
' Werkinstructie drukproeven
' Werkinstructie sonderingen
' Werkinstructie holle ruimtes
' Werkinstructie afdichten
' Opstellen werkinstructie paalonderzoek
' Opstellen werkinstructies Waterkelder
' Uitvoeringsplan UNO Definitief
' Opstellen werkinstructie proefopeningen moot 10 en moot 14
' Opstellen onderzoeksplan waterkelders
' Opstellen werkinstructies riool

Opstellen instructies en uitgangspunten inmetingen vervorming voegen en wanden
' Opstellen werkplan waterkelder
' Opstellen werkplan/ inrichtingstekening bouwterrein
' Opstellen werkplan aanbrengen nieuwe definitieve ankers
' WP-00004 | OMGEVINGSMANAGEMENT
' WP-00029 | Omgevingsmanagement algemeen
' Omgevingsmanagement (LOE)
' Opstellen instructie t.b.v. visuele inspectie
' Start Omgevingsmanagement
' Einde Omgevingsmanagement
' WP-00030 | Vergunningsmanagement
' Opstellen instructie t.b.v. paalonderzoek
' Voorbereiden en indienen aanvraag
' Bemalingsvergunning
' Voorbereiden en indienen aanvraag
' Proceduretijd
' GO/ NO Go bemaling
' Bouwvergunning

Start Date
02-01
02-01
02-01
09-01
21-03
09-01
06-02
09-01
25- 08
28- 08
15-09
03-11
06-11
01-09
03-05
02-01
02-01
02-01
15-09
09-01
09-01
23- 01
09-01
24- 02
09-01
09-01
23-03
01-03
14- 03
01-03
20- 03
01-03
29- 03
11-04
21- 03
07-07
21- 04
29-03
26- 04
09-05
23-01
23-01
23-01
09-01
22- 02
23- 01
23-01
08-02
13-02
09-02
22-02
22- 02
13-03
23- 01
09-01
21-03
09-01
09-01
09-01
15- 03
09-01
23-01
09-01
09-01
27- 02
09-01
09-01
09-01
09-01
15-03
09-01
15-03
09-01
09-01
15- 03
13-02
13- 02
04-03
16- 02
23-01
23-01
23- 01
09-01
09-01
09-01
15-03
09-01
09-01
09-01
24- 08
09-01
09-01
23-06
23-06
28- 01
09-01
09-01
09-01
15-03
09-01
09-01
09-01
31-01
14- 02
14-02
23-02
13-03
26- 01
23-01
27- 02
27-02
27-02
03-03
08-03
06-03
13-03
13-03
23- 03
27-02
29- 03
29-03
06-04
17- 04
11-04
24- 04
09-01
09-01
09-01
13-03
09-01
24-08
09-01
13-03
23-01
09-01
09-01
23-01
17-03
21-03
n 1 no


