
Herstel Prinses Margriettunnel - UitvoeringVan Hattum en Blankevoort
Statusdatum: maa 6-3-23

ld Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

0 Herstel Prinses Margriettunnel 360 cfagen'? maa 2-1-23 don 15-B-24 ’

186 WP-00007 | TECHNISCH MANAGEMENT
ONTWERPFASE

75 dagen? maa 23-1-23 woe 10-5-23
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213 Uitvoeren proeven en onderzoeken 46 dagen? maa 20-2-23 woe 26-4-23

219 Proefpalen 9 dagen woe 15-3-23 maa 27-3-23

220 Mobiliseren tbv proefpalen 4 dagen woe 15-3-23 maa 20-3-23

221 Uitvoeren x stk proefpalen zijde Joure boven 5 dagen din 21-3-23 maa 27-3-23

222 Uitvoeren sonderingen i n  tunnel 9 dagen din 14-3-23 vri 24-3-23

223 Sonderingen ZW / Joure zijde (61, 5, 53, 52, 51, 60) 2 dagen din 14-3-23 woe 15-3-23

224 Sondering vanuit de NW zijde, Sneek (56, 57, 55) I dag don 16-3-23 don 16-3-23

225 Sondering moot 26 (54) I dag vri 17-3-23 vri 17-3-23

226 afdichten boorgaten met dammer 2 dagen maa 20*3*23 din 21-3-23

227 bouchaderen gaten Idag woe 22*3*23 woe 22-3-23

228 afdichten boorgaten gietmortel 2 dagen don 23-3-23 vri 24-3-23

302 WP-00008 | TECHNISCH MANAGEMENT
REALISATIEFASE

318 dagen maa 2-1-23 woe 1 5-5-24

328 WP-00052 | Real iseren l i jdel i jke werkzaamheden Tf dagen dirT3ï-V23 vri 12-5-23

329 Aanbrengen boorgaten tpv moot 22-23 tbv water afvoer 2 dagen maa 13-3-23 din 14-3-23

331 inrichten bouwterrein 5 dagen maa 24-4-23 maa 1-5-23

332 Inrichten ketenpark en groutcentrale 5 dagen maa 8-5-23 vri 12-5-23

333 WP-OOO53 | Realiseren team 2 onderzoeken 241 dagen din 28-2-23 don 28-3-24

334 Onderzoek tpv sonderingen 2 dagen maa 13-3-23 din 14-3-23

335 holle ruimtes sondeer locaties (camera inspectie voor sondering uit) 2 dagen maa 13-3-23 din 14-3-23

336 Onderzoek bestaande ankers (input deltares) 30 dagen din 28-2-23 woe 12-4-23

340 proef opening (vulaag PO 10-2 en PO 14-5) 2 dagen vri 3-3-23 maa 6-3-23

341 vrijmaken palen (PO 10-2) I dag woe 8-3-23 woe 8-3-23

342 vrijmaken palen (PO 14-5) I dag maa 13-3-23 maa 13-3-23

344 Verwijderen ballast ( 1  stapel tpv PO 26-1 en PO 26-2) I dag maa 13-3-23 maa 13-3-23

345 Verwijderen asfalt en vullaag (tpv PO 26-1 en PO 26-2) I dag din 14-3-23 din 14-3-23

346 kijk-proef 3 (26A) (zie tabel 3.1 en 3.2) 3 dagen woe 15-3-23 vri 17-3-23

347 impedantie metingen deel 1 (tpv PO 26-1 en PO 26-2) 3 dagen woe 15*3*23 vri 17-3-23

348 kijk-proef 5 (10-2) I dag vri 17-3-23 vri 17-3-23

349 kijk-proef 6 (14-5) I dag vri 17-3-23 vri 17-3-23

350 kijk-trekproef 9 (26B) ??wanneer Idag woe 5-4-23 woe 5-4-23

351 vrijmaken conussen(eerste deel, Sneek zijde Mt 34, 30,25; 13 stuks) 5 dagen maa 20-3-23 vri 24-3-23

352 openen conussen (eerste deel, Sneek zijde Mt 34, 30,25; 13 stuks) 5 dagen woe 22-3-23 dm 28-3-23

353 kijk-trekproef 1 (34) I dag maa 27-3-23 maa 27-3-23

354 kijk-trekproef 2 (30) I dag maa 27-3-23 maa 27-3-23

355 kijk-trekproef 4 (25) I dag woe 29-3-23 woe 29-3-23

356 vrijmaken conussen(2de deel, Joure zijde Mt 21,18,14,10; 17 stuks) 6 dagen maa 27-3-23 maa 3-4-23

357 openen conussen (tweede deel) 5 dagen woe 29-3-23 din 4-4-23

358 kijk-trekproef 7 (18) I dag vri 31-3-23 vri 31-3-23

359 kijk-trekproef 8 (21) I dag maa 3-4-23 maa 3-4-23

360 kijk-trekproef 6 (14) I dag din 4-4-23 din 4-4-23

361 kijk-trekproef 5 (10) I dag woe 5-4-23 woe 5-4-23

363 impedantiemetingen (deel 2) 8 dagen maa 27-3-23 woe 5-4-23

364 overige (input deltares) 11 dagen maa 3-4-23 woe 19-4-23

365 keuze kemboring diep Idag don 13-4-23 don 13-4-23

366 kern boring diep Idag din 18-4-23 din 18-4-23

367 rioolinspectie I dag woe 19-4-23 woe 19-4-23

368 keuze meetsysteem voegen Idag maa 3-4-23 maa 3-4-23
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