Van: (MN)

Verzonden: vrijdag 6 november 2020 11:37

Aan: - DGMo; (cD); (CD); " )
cc: (WL

Onderwerp: RE: Ring Utrecht - oplevering stikstofdepositie onderzoek aanlegfase

Ja, idd, daar verbaasde ik me ook over.. zat nog in mijn navraag. Dan moet je bijna wel gaan werken met een drempelwaarde.. of enorme clustering.
Van: - DGMo
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 11:35

Aan: (MN) ; (CD); (cD) ;" '

cc: {WvL)

Onderwerp: RE: Ring Utrecht - oplevering stikstofdepositie onderzoek aanlegfase

Hoi

Het issue is niet zozeer die 0,09 op oostelijke vechtplassen, maar dat er nu op 65 gebieden een toename wordt berekend ipv 17.

Van: (MN) < @rws.nl>

Verzonden: donderdag 5 november 2020 16:54

Aan: - DGMo < @minienw.nl>; (cD) < @rws.nl>; (CD) < @rws.nl>; "
@rhdhv.com>

cC: (WVL) < @rws.nl>

Onderwerp: FW: Ring Utrecht - oplevering stikstofdepositie onderzoek aanlegfase

Hoi allen, hierbij via de send-it-link de rapportage aanlegfase van W&B. ik ben er diagonaal doorheen gegaan, en eerste indruk is goad, en ook gunstig, want de toenames vallen mee in de
zwaarste realisatiejaren. Dan heb ik het over de Oostelijke Vechtplassen. In 2025 en 2026 stijgt deze van 0,06 gemiddeld naar 0,09 mol specifiek.

Ik kan nog niet ontdekken of ook de grote kunstwerken zin geisoleerd, maar dat zal snel blijken.

Ik ga nu even met bellen om af te stemmen.

@ , betrekken jullie zo nodig

Houden contact, gr,

Van: @witteveenbos,.com>

Verzonden: donderdag 5 november 2020 16:23

Aan: (MN) < @rws.nl>

CC: - DGMo < @minienw.nl>; @witteveenbos.com>; @witteveenbos.com>;
@witteveenbos.com>; @hotmail.com; (GPO) < @rws.nl>

Onderwerp: Ring Utrecht - oplevering stikstofdepositie onderzoek aanlegfase

Beste

Hierbij de oplevering van de depositie van zowel Noord als Zuid. Aangezien ik de mail terugkreeg doordat het bestand te groot is, hierbij een downloadlink:

https //sendit witteveenbos.com/download/2371/b521e2ed4ec52d2009b554e7776231d4/

Enige cpmerking die we graag willen maken is het aandachtspunt dat de planning van de werkzaamheden niet conform de laatste stand van zaken is opgenomen, aangezien de startdatum van de werkzaamheden 2 jaar naar achteren is
geschoven, maar de opleveringsdatum slechts 1 kwartaal is cpgeschoven. Hier past de referentiefasering dus niet binnen, De aangehouden data zijn expliciet meegenomen in de rapportage.

Met vriendelilke groet.

From:

Sent: donderdag 5 november 2020 16:16

To: (MN) < @rws.nl>

Cc: - DGMo < @minienw.nl= @witteveenbos.comz; St witteveenbos.com=;
witteveenbos.comz>; @hotmail.com

Subject: Ring Utrecht - oplevering stikstofdepositie onderzoek aanlegfase

Beste

Hierbij de oplevering van de depaositie van zowel Moord als Zuid.

Enige cpmerking die we graag willen maken is het aandachtspunt dat de planning van de werkzaamheden niet conform de laatste stand van zaken is opgenomen, aangezien de startdatum van de werkzaamheden 2 jaar naar achteren is
geschoven, maar de opleveringsdatum slechts 1 kwartaal is cpgeschoven. Hier past de referentiefasering dus niet binnen, De aangehouden data zijn expliciet meegenomen in de rapportage.

Met vriendeliike aroet
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