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Scenario 2B: Idem aan 2A, extra spuicapaciteit NSM

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zomer Wntr Zomer Wntr Zomer Wntr Zomer Wntr Zomer Wntr Zomer Wntr Zomer Wntr Zomer Wntr Zomer Wntr Zomer

Benodigde optimalisatie:
* Fase 1 en 2 gelijktijdig laten lopen. Gevolg: extra
set droogzetschotten nodig.
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Beschrijving scenario:
* Fase 1 en 2 gelijktijdig gepland.
* Droogzetten tegen bovenbalk.
* Rekening houdend met bijkomende
spuicapaciteit van NSM.
* Ook werken in de winter.
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