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Ha
Bijgaand de gevraagde analyse. Ik heb de planningen van september en november 2018 kunnen vinden. Die van
oktober niet, vraag staat uit bij Levvel.
Echter zegt het beeld vanuit deze twee planningen al veel. Conclusie: een klein beetje voortgang op Pompen en NSM
spui, verder géén voortgang op de andere objecten. Daar tegenover staat een (zeer forse) toename op
doorlooptijden van bijna alle ontwerpen.
Het verhaal van Levvel dat HR al vóór december 2018 impact had op de ontwerpen, kan ik niet rijmen met 1) de forse
ontwerpachterstand vanwege niet kunnen krijgen van voldoende ontwerpcapaciteit en 2) het 'design recovery plan'
dat daarvoor is gemaakt en doorgevoerd.
Groet,
Kimon
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