

Memo

Onderwerp: ontvlechting sporen in TGG-problematiek RWS

Toelichting

In het 'werkplan TGG-vraagstuk' is de integrale aanpak van het vraagstuk beschreven. Aangezien het vraagstuk vele verschillende sporen kent, zijn verschillende RWS-onderdelen betrokken vanuit hun verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dit betekent dat ook veel RWS-medewerkers zijn betrokken.

Om de sturing via directie en management van de verschillende RWS-onderdelen zuiver te houden, is het van belang om het integrale aanpak van het vraagstuk te ontvlechten in 6 afzonderlijk sporen zodat per spoor inzichtelijk wordt gemaakt welke RWS onderdelen en andere instanties in welke rollen zijn/worden betrokken. Dit is inzichtelijk gemaakt in de tabel op de volgende pagina.

Sporen en activiteiten	Initiatiefnemer Opdrachtgever	Beleidsverant- woordelijk	Beheerder	Handhaving	Producenten TGG	Uitvoerende partijen
1. Project Perkpolder						
a. Onderzoek chemie en geotechniek	RWS-ZD¹ RWS-PPO²	RWS-WVL	Waterschap Scheldestromen³	RUD Zeeland⁴ ILT⁵		Deltares
b. Onderzoek effecten volksgezondheid	RWS-ZD RWS-PPO	RWS-WVL	GGD Zeeland	SZW		RIVM
c. Omgevingsmanagement en communicatie	RWS-ZD		Waterschap Scheldestromen			
d. ██████████, minister I&M en bewoners informeren <ul style="list-style-type: none"> • Projectspecifiek Perkpolder • Landelijke communicatie over TGG 	RWS-ZD RWS-PPO	RWS-BS RWS-BS		ILT (medeparaaf)		
e. Aansprakelijkstelling aannemer	RWS-ZD⁶	RWS-CD			ATM⁷	Van Oord⁸
f. Besluit maatregelen o.b.v. resultaten onderzoeken	RWS-PPO	RWS-BS ██████████		ILT		
2. TGG in overige RWS-projecten						
a. Tijdelijk verbod op toepassing TGG opheffen / aanhouden	RWS-PPO	RWS-CD ██████████				
b. Besluit maatregelen o.b.v. resultaten onderzoek Perkpolder	RWS-PPO	RWS-WVL RWS-BS ██████████	Waterschap Scheldestromen	RUD Zeeland ILT		
c. Inventariseren toepassingslocaties TGG in projecten	RWS-PPO RWS-GPO	RWS-WVL	RWS District Assetmanagement⁹		NVPG¹⁰ (informatie leverancier)	
d. Consequenties onderzoek Perkpolder vertalen naar andere	RWS-PPO	RWS-WVL	RWS District	ILT		Onderzoek

¹ Portfoliobeheer.

² Verantwoordelijk voor de uitvoering en dus formeel opdrachtgever.

³ Beheer en onderhoud dijk Perkpolder is al overgedragen door de Staat aan het Waterschap, het eigendom nog niet.

⁴ Belast met toezicht en handhaving milieuregels.

⁵ Onderzoekt met name de rechtmatige productie en afzet van TGG (certificaat).

⁶ Het voorstel van PPO is dat ZD (portfoliomanager) t.z.t. de aannemer aansprakelijk gaat stellen, wordt nog uitgezocht.

⁷ ATM Moerdijk is de producent van de TGG, Martens & van Oord de handelaar.

⁸ Van Oord heeft de dijk Perkpolder gebouwd.

⁹ Heeft voornamelijk betrekking op het wegenareaal.

¹⁰ Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven.

Sporen en activiteiten	Initiatiefnemer Opdrachtgever	Beleidsverant- woordelijk	Beheerder	Handhaving	Producenten TGG	Uitvoerende partijen
locaties en deze in beeld brengen: RvR-projecten maar vooral ook wegenprojecten	RWS-GPO	RWS-CD	Assetmanagement Waterschap Brabantse Delta¹¹ Waterschap Rivierenland¹²			uitbesteden aan Deltares of adviesbureau
e. , minister I&M informeren	RWS-PPO RWS-GPO	RWS-WVL RWS-BS		ILT (medeparaaf)		
3. Werkwijze Rijkswaterstaat						
a. Aanpassing Basisspecificatie Dijken	RWS-GPO RWS-PPO	RWS-WVL				
4. Beleid, wet en regelgeving						
a. Verbetering BRL 7510 en protocol 9335-2 (initiatief markt)	RWS-WVL	I&M / RWS-WVL		ILT		
b. Periodiek overleg met branche producenten TGG	RWS-WVL				NVPG	
5. Communicatie met de aannemerij						
a. Periodiek voortgangsoverleg met branche	RWS-GPO RWS-PPO					Bouwend Nederland & Vereniging van Waterbouwers
6. Communicatie met waterschappen						
a. Periodiek overleg over ervaringen met Eemdijk-West (HWBP)	RWS- PPO/ZD/WVL	RWS-WVL	Waterschap Vallei en Veluwe			
b. Communicatie over het project Overdiepse Polder (RvR)	RWS-RvR		Waterschap Brabantse Delta			
c. Communicatie over het project Noordwaard (RvR)	RWS-RvR		Waterschap Rivierenland			

¹¹ Betreft het RvR project Overdiepse Polder, dijk is al qua eigendom en beheer en onderhoud overgedragen door de Staat.

¹² Betreft het RvR project Noordwaard, kades zijn al qua eigendom en beheer en onderhoud overgedragen door de Staat.