

## Agenda TGG-overleg 12 maart 2020

Deelnemers: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],

Tijd: van 11.00 – 12.00 uur

Zaal: kamer H16.17, Westraven

Van: [REDACTED] / [REDACTED]

### 1. Verslag TGG-overleg 6 februari (is bijgevoegd).

Vaststelling verslag; zie bijlage 01.

De acties uit het verslag zijn overgenomen in de actielijst met vermelding van de stand van zaken. Belangrijkste samenhangende acties die nog moeten worden afgerond zijn:

- 20.2 Kamerbrief inventarisatie.
- 20.6 Departementale nota (ILT, RWS, DGWB).

De inhoud van deze stukken bepaalt mede de communicatie-boodschap voor de regionale beheerders (actie 20.5). Zie verder agendapunt 4.

### 2. Toelichting ontwikkelingen Perkpolder en Westdijk (toelichting [REDACTED]).

Perkpolder:

WOB, Rechtszaak aangespannen door agrariërs, monitoring grondwater.

Westdijk:

Minister geïnformeerd over afgeven niet-reinigbaarheidsverklaring van de bij sanering van de dijk vrijkomende TGG (goedkeuring voor storten van). Niet reinigbare TGG mag worden gestort. Van 10 keuringen was geen waardeoordeel mogelijk. Recent zijn 10 nieuwe keuringen ter beoordeling aangeboden bij Bodem+ (med. [REDACTED]). Verwacht wordt dat na herkeuring ook deze partijen als niet-reinigbaar worden beoordeeld.

HWBP heeft beoordeeld of het waterschap een beroep kan doen op de hardheidsclausule van de subsidieregeling; zie bijlage 03. Hieruit is naar voren gekomen dat pas op een later moment wordt besloten of overgegaan wordt tot medefinanciering door HWBP.

### 3. Voortgang controleonderzoek TGG in RWS werken (toelichting [REDACTED]).

Vooruitlopend op controleonderzoek is een visuele inspectie gedaan (WVL). Deze is uitgevoerd op 13 februari. De rapportage is bijgevoegd; zie bijlage 02.

WVL heeft twee gesprekken gevoerd met Tauw over een snelle opstart van de voorbereidingen t.b.v. het controleonderzoek; zie de verdere toelichting.

Bespreekpunten:

- Kan de vergadering instemmen met de aanpak zoals toegelicht in de bijlage?
- Is er al duidelijkheid over de beschikbaarheid van budget? [REDACTED].

### 4. Departementale afstemming en communicatie

In driehoek-overleg tussen DGWB, ILT en RWS op 4 februari j.l. is afgesproken dat indien RWS niet met spoed besluit het moratorium los te laten er een gezamenlijke nota opgesteld zal moeten worden om de Minister over deze situatie te informeren/adviseren (actie 20.6). Dit om als afzonderlijke onderdelen van het ministerie samenhangende acties uit te voeren.

Bespreekpunt:

- Gaat deze nota worden opgesteld?

Communicatie per brief met de beheerders moet in lijn zijn met de inhoud van de brief over de inventarisatie aan de TK. Er zijn nog geen brieven aan regionale (door PPO) of externe beheerders (door BS) verstuurd.

Bespreekpunt:

- Is de brief aan TK al definitief?

Binnen RWS zijn de werkafspraken opnieuw onder de aandacht gebracht via een informatieve brief die door de directeuren Techniek van PPO en GPO naar de projectteams wordt gestuurd en daarin te verwijzen naar nadere informatie die te vinden is op de Intranetpagina van WV-LONC. Dit is gedaan; zie bijlage 05.

## **5. Aandachtspunten gesprek met de branche.**

Voorgenomen was om in de brief aan de TK over de resultaten van de inventarisatie van TGG in RWS werken aan te geven dat op korte termijn gesprekken tussen RWS, Pouw en ATM gevoerd zullen worden. Daarom is besloten de grondreinigers alvast uit te nodigen. Omdat de brief aan de TK niet definitief is, is onduidelijk of het gesprek op heel korte termijn moet plaatsvinden.

Behalve de inhoud van de onder punt 4 genoemde brieven en nota's is het voor RWS van belang bekend te zijn met de voorlopige resultaten van de evaluatie van de milieunormen voor de toepassing van TGG alvorens het gesprek met de branche aan te gaan.

Bespreekpunten:

- Stand van zaken planning / voorbereiding gesprekken met Pouw en ATM.
- In hoeverre moeten er nog acties in het kader van de voorbereiding afgesproken worden?

## **6. Rondvraag / overige zaken.**

### Bijlagen

01 Verslag TGG-overleg d.d. 6 februari 2020.

02 Verslag visuele inspectie d.d. 13 februari 2020.

03 Rapportage toets hardheidsclausule HWBP subsidieregeling i.v.m. financiering sanering Westdijk.

04 Beantwoording vragen WSVV over toetsbevindingen.

05 Brief aan PT's over werkwijze RWS en TGG.

## Actielijst d.d. 6 februari 2020

Actie	Omschrijving	Stand van zaken
20.0	<i>TGG Dijk Perkpolder: verzoekschrift</i>  De Landsadvocaat is ingeschakeld door ZD ( ) en (WVL) verzorgen de inhoudelijke ondersteuning.	Loopt  Vóór 27 april verzoekschrift Landsadvocaat beoordelen
20.1	<i>Bespreking monitoringresultaten Dijk Perkpolder</i>  Eind februari/begin maart wordt de voortgang van de monitoring (Deltares) besproken (actiehouders: WVL, ZD, PPO).	Loopt  Overleg is op 17 maart. Gemeente Hulst participeert in begeleidingsgroep.
20.2	<i>Naar TK sturen van inventariserende onderzoek naar TK.</i>  Aan TK versturen van inventariserend onderzoek en opstellen begeleidende brief. (actiehouders: BS met ondersteuning van WVL/PPO)	In voorbereiding (BS) input door WVL en PPO is geleverd.
20.3	<i>Communicatie TGG-dossier</i>  Informatie plaatsen op de website en nieuwsbrieven van WVL (LONC/LOBO). (actiehouder: WVL)	Website wordt up to date gehouden.
20.4	<i>Communicatie TGG-dossier</i>  Projectteams nogmaals onder de aandacht brengen dat het moratorium op TGG nog steeds van kracht is (actiehouder: PPO)	Per email is door van PPO en GPO een brief verstuurd aan PFM, PM, CM en TM van PPO en GPO.
20.5	<i>Communicatie TGG-dossier</i>  in overleg met de ( ) de betreffende RWS-regio's/districten informeren via het overleg directeuren Netwerkmanagement (actiehouder: PPO/ )	Wordt gedaan als kamerbrief definitief is.
20.6	<i>Departementale nota TGG</i>  Opstellen Departementale nota dossier TGG. (actiehouder: )	Onbekend of de actie is gestart / loopt.
20.7	<i>informeren over gesprek RWS met thermische reinigers</i>  informeren over het voornemen in gesprek te gaan met de grondreinigers en de insteek van dat gesprek (actiehouder: /PPO).	Uitgevoerd.
20.8	<i>Gesprek RWS met thermische reinigers</i>  Grondreinigers uitnodigen voor gesprek (actiehouder: /PPO)	Er zijn in beginsel afspraken gepland met ATM en Pouw.

# Nadere toelichting agendapunten en stand van zaken TGG-dossier d.d. 12 maart 2020

## 2. Ontwikkelingen Perkpolder

### WOB-verzoeken

In vervolg op de beslisnota, met betrekking tot de beslissing op bezwaar van de Wob-besluiten van [REDACTED] (kenmerk RWS-2019/26269 van 2 juli 2019), heeft hij op 2 september 2019, beroep aangetekend bij de rechtbank tegen bovengenoemde beslissing op bezwaar bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. De rechtbank is voornemens het beroep op **27 maart 2020** te behandelen. De advocaten van de CD zullen het verweer namens de Staat voeren.

In het dossier TGG Perkpolder is er inmiddels een aanvullende juridische stap gezet door belanghebbende agrariërs, vertegenwoordigd door advocaat [REDACTED] uit Breda. Vooruitlopend op de behandeling in hoger beroep, is door [REDACTED] een verzoek gedaan om de aanwijzing van een deskundige die onderzoek moet instellen naar relevante feiten in het belang van de beslissing van het geschil en welke vordering (en tegen welke partij) het meest kansrijk en/of praktisch en/of zinvol is. Het voorstel is om dhr. [REDACTED] hiervoor te consulteren.

RWS-ZD heeft het verzoek in behandeling gegeven van de landsadvocaat. Het concept verweer wordt inhoudelijk beoordeeld door de RWS-CD, RWS-ZD en RWS-WVL. De vragen die betrekking hebben op het Deltares-onderzoek zijn ter beantwoording aan Deltares voorgelegd. Deze vormen dus weer input voor het verweerschrift dat **27 april 2020** naar de rechtbank Zeeland-West Brabant in Middelburg gestuurd moet worden. De rechtbank heeft inmiddels aangegeven dat de mondelinge behandeling van het verzoekschrift van [REDACTED] is gepland op **7 mei om 9.30 uur** in Middelburg. Daarna besluit de rechter of het verzoek wordt toegewezen.

Tauw heeft in opdracht van de provincie Zeeland een review uitgevoerd op de onderzoeken van Deltares en het RIVM betreffende de dijk Perkpolder. In overleg met de landsadvocaat wordt bekeken of deze review als tegenargument opgenomen kan worden in de verweerlijn.

## 3. Voortgang controleonderzoek TGG in RWS werken.

### Beslisnota minister

In een beslisnota aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Milieu en Wonen worden de bewindspersonen gevraagd een besluit te nemen over de uitvoering van controleonderzoek in de top-5 RWS-werken die Tauw heeft geadviseerd op grond van de resultaten van het inventariserend onderzoek van Tauw: A4 Omlegging Steenberg, A5 Westrandweg Amsterdam, Groote Zaag bij Krimpen a/d Lek, A2 Rondweg Den Bosch en A7 afrit 9 bij Hoorn. Aangezien het rapport van het inventariserend onderzoek naar de TK wordt gestuurd is het standpunt van RWS dat dit controleonderzoek uit oogpunt van de zorgplicht wel nodig is.

De visuele inspectie van enkele RWS-werken is uitgevoerd door WVL. De uitvoering van de visuele inspectie is gepland op **12 februari 2020**. Het verslag is bij de vergaderstukken gevoegd.

Het voorstel van WVL is om het controleonderzoek in twee fasen uit te voeren:

1. Opstellen meetplannen voor de top-5 RWS-werken;
2. Uitvoering van de monitoring van de grondwaterkwaliteit.

RWS-WVL heeft twee gesprekken gevoerd met Tauw over de uitvoering van fase 1. Tauw is hiertoe bereid. Aan de hand van boringen op locatie wordt eerst de omvang van de TGG-toepassing bepaald. Vervolgens wordt per RWS-werk een meetplan ontwikkeld en worden de kosten geraamd van de uitvoering van de monitoring. Indien op heel korte termijn enkelvoudig onderhands opdracht wordt gegeven aan Tauw, kunnen de meetplannen nog voor de zomer 2020 opgeleverd worden.

Uit de gesprekken met Tauw is duidelijk geworden dat uitvoering van fase 1 aanzienlijk duurder uitvalt dan de drempelwaarde voor enkelvoudig onderhandse gunning. Binnen WVL wordt verkend in hoeverre fase 1 in 2 contracten ondergebracht kan worden.

De uitvoering van de monitoring wordt meervoudig uitgevraagd bij marktpartijen. Als dit voorspoedig verloopt kan de uitvoering daarvan in de nazomer starten.

#### Informatieve nota Tweede Kamer

Indien besloten is een controle-onderzoek te doen maakt RWS-BS een opzet voor een informatieve nota aan de Tweede Kamer bij de aanbidding van het rapport van het inventariserend onderzoek (Tauw). In de nota wordt is in hoofdlijn de opzet van het controleonderzoek beschreven.

#### Beleid

In de CCvD Bodembeheer zijn op 12 december 2019 wel de gewijzigde SIKB BRL 7500 met de bijbehorende protocollen (7510 'Procesmatige ex situ reiniging / bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie') vrijgegeven voor een openbare reactieronde. De wijzigingen hadden betrekking op de aanpassing van begrippen en definities in aansluiting met de nieuwe Omgevingswet.

Met een verdere inhoudelijke aanpassing van BRL 7500 en bijbehorende protocollen zal de SIKB pas starten zodra de ontwikkelstappen in het TGG-beleid door DGWB duidelijk(er) zijn. Dit is dus afwachten. Vraag is nog niet beantwoord hoe we tot een setting komen waarin RWS als beheerder/opdrachtgever in gesprek kan met branche en beleid over herstel van vertrouwen. Temeer, nu ILT uit beeld verdwijnt. Op 4 februari 2020 is er weer een eerste afstemoverleg met ILT geweest.

### **4. Visuele inspectie, gesprek met de branche, communicatie, evaluatie milieunormen TGG door RIVM**

#### Afronding verificatieonderzoek TGG ATM en Pouw

Op 4 februari is overleg geweest tussen DGWB, ILT en RWS. Hier is gesproken over het nog altijd ontbreken van afzetmogelijkheden voor TGG en de oorzaken daarvoor. Het moratorium van RWS wordt als een belangrijke oorzaak gezien. Echter DGWB en ILT hebben nog geen vertrouwen in de BRL 7500 en protocol 7510 (betreffende het proces voor reinigen van grond). ILT houdt Evoa-importvergunningen aan voor door Theo Pouw te reinigen grond; er moet eerst ruimte in de oude voorraad komen. Het ontbreken van afzetmogelijkheden brengt de bestaanszekerheid van de grondreinigers (TGG-producenten) in gevaar. Bedrijven willen Minister hierop aanschrijven.

In driehoek-overleg is afgesproken dat indien RWS deze week niet besluit het moratorium los te laten er met spoed een gezamenlijke nota opgesteld zal worden om de Minister over deze situatie te informeren/adviseren. Het is onduidelijk wat de ontwikkelingen hierin zijn.

RIVM evalueert in opdracht van DGWB de milieunormen voor TGG. We hebben het signaal ontvangen dat het onderzoek gereed is en het rapport binnenkort wordt opgeleverd. In dat geval is het verzoek om hierover nader geïnformeerd te worden.

### **Ter kennisneming Stavaza Perkpolder en Westdijk**

#### Aanvullende monitoring Perkpolder

Om tot een daadwerkelijke afronding van het project Perkpolder te komen moet er een vervolgmonitoring van de TGG en de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit uitgevoerd worden in de periode 2019 t/m 2023. Dit is ook een voorwaarde van het Waterschap Scheldestromen om de dijk in eigendom over te kunnen nemen. De eerste meetronde is in januari 2020 uitgevoerd en er zijn wat opstartprobleempjes geweest. De Antea Group voert in opdracht van Deltares het veld- en meetwerk uit. Op **17 maart 2020** bespreekt de begeleidingsgroep de resultaten met Deltares. Op voorstel van RWS-ZD neemt de gemeente Hulst zitting in de begeleidingsgroep. De betreffende ambtenaar is inhoudelijk al bijgepraat door ZD.

### Westdijk

Door het HWBP wordt onderzocht in welke mate de met de sanering samenhangende kosten door het HWBP vergoed kunnen/moeten worden op grond de hardheidsclausule (onbillijkheid van overwegende aard/onvoorziene situatie) conform de Regeling subsidies hoogwaterbescherming. Aangezien het de eerste keer is dat een waterschap zich beroept op deze hardheidsclausule is een commissie ingesteld die het HWBP/WSVV heeft geadviseerd. Vanuit de RWS-CD heeft [REDACTED] juridische inbreng. [REDACTED] wordt door [REDACTED] op de hoogte gehouden van de voortgang van het toetsteam. Het eindrapport van de commissie is bijgevoegd.

Uit de beoordeling van de 66 partijkeuringen t.b.v. de beoordeling op niet-reinigbaarheid bleek dat over 10 partijkeuringen geen waardeoordeel gegeven kon worden. Inmiddels zijn de nieuwe keuringsresultaten aangeleverd bij Bodem+.

[REDACTED] blijft op verzoek van het HWBP betrokken in de adviserende rol.