

[REDACTED] (WVL)

Van: [REDACTED] (WVL)
Verzonden: maandag 22 juni 2020 07:56
Aan: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL)
CC: [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: Bespreekpunten grondwatermonitoring TGG top-5 werken dd 22 juni 2020
Urgentie: Hoog

Beste [REDACTED] en [REDACTED],

Voor het overleg vandaag (14-15 uur) zijn wat mij betreft de volgende bespreekpunten relevant voor dit moment:

1. Eerste ervaringen van [REDACTED] bij het dossier bij het inlezen van stukken: onduidelijkheden, vragen, suggesties.
2. Voorbereiden plan van aanpak uitvoeringsfase grondwatermonitoring. We moeten een eerste opzet maken.
3. Op korte termijn een risicoregister opstellen: kansen en risico's m.b.t. de voorbereiding controleonderzoek grondwaterkwaliteit in kaart brengen met elkaar. Kan ook weer input/aandachtspunten opleveren voor de expertsessie van Tauw en de uitvraag voor de inkoopprocedure voor de uitvoering van de monitoring.
4. Op korte termijn contacten leggen met Het Zuidhollands Landschap i.v.m. eisen en randvoorwaarden voor betreding van de Groote Zaag. Ondergetekende moet de contactpersoon nog aangeleverd krijgen door het district.
5. Met een inkoopadviseur (i.o.m. [REDACTED]) verkennen welke inkoopprocedure we moeten doorlopen, hoe de inkoopplanning er uit ziet en welke stukken we daarvoor moeten voorbereiden. We moeten er op rekenen –met de GPO-ervaring- dat de inkoopprocedure enkele maanden kan vergen. Als we op korte termijn tot een inkoopplanning kunnen komen is dit m.i. al heel waardevol; kan als drukmiddel richting de RWS-BS gebruikt worden om de budgettering rond te krijgen. Geen geld = niet starten!
6. Wat verder ter tafel komt.

[REDACTED]