

Van: [redacted] <[redacted]@fastned.nl>

Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 15:52

Aan: [redacted] (ZN)

Onderwerp: Re: Reactie Fastned

Beste [redacted],

Op 11 maart 2021 heb ik je verzoek ontvangen om te reageren op het verzoek om intrekking van de WBR vergunningen op verzorgingsplaats 't Haasje en verzorgingsplaats De Fendert. Fastned is continu bezig met de uitrol van haar netwerk. Het proces om daadwerkelijk te komen tot realisatie van een snellaadstation is helaas niet in 1,5 jaar te doorlopen (dit is veelvuldig tussen Fastned en RWS besproken). Aan de ene kant ondervindt Fastned veel vertraging in het afgeven van huurovereenkomsten door het RvB, het aanleggen van grote netaansluitingen door de netbeheerders en het wijzigen van de RWS vergunning in verband met de nieuwe overkapping. Aan de andere kant is er ook voldoende financiering nodig om te kunnen investeren in de bouw van de snellaadstations – de onzekerheden rondom de zogenoemde twee-aanbieder problematiek op verzorgingsplaatsen heeft dit er niet eenvoudiger op gemaakt in de afgelopen jaren.

Hieronder een specifieke reactie per verzorgingsplaats:

De Fendert

De huurovereenkomst voor deze locatie heeft lang op zich laten wachten. De WBR vergunning zelf is door RWS is afgegeven op 11 december 2015. De huurovereenkomst voor locatie De Fendert is door Fastned ontvangen omstreeks 16 december 2020. Het gebeurt vaker dat er nog jaren gewacht moet worden op een huurovereenkomst na verlening van de vergunning. Zonder huurovereenkomst is het Fastned niet toegestaan om het snellaadstation te bouwen. Daarnaast is het overigens ook niet mogelijk om zonder huurovereenkomst een netaansluiting aan te vragen. Nu de huurovereenkomst binnen is zullen we voortgaan met de realisatie van het snellaadstation op deze locatie. De realisatie van het station is qua timing afhankelijk van de realisatie van de netaansluiting. Dit vindt helaas zelden plaats binnen de wettelijke termijn (zie bijvoorbeeld 't Haasje).

't Haasje

De RWS vergunning op deze locatie dateert van 1 maart 2015. De huurovereenkomst is afgegeven op 20 juni 2019. Fastned heeft na ontvangst van de huurovereenkomst de netaansluiting aangevraagd voor deze locatie in februari 2020 (offertedatum is 10 februari 2020). De oplevering van de netaansluiting is op dit moment enkel nog afhankelijk van de WBR vergunning die afgegeven moet worden aan de netbeheer Enexis. Enexis zal de netaansluiting realiseren nadat de WBR vergunning is afgegeven. Na oplevering van de netaansluiting kan Fastned starten met de bouw (zonder stroom heb je natuurlijk weinig aan een snellaadstation). Al met al hoopt Fastned dit snellaadstation deze zomer op te leveren.

Hopelijk heb ik met deze informatie voldoende duidelijk gemaakt dat wij druk bezig zijn met het realiseren van beide locaties. Het intrekken van de vergunningen zou dan ook niet op zijn plaats zijn gelet op de doorlooptermijnen van het RvB en de netbeheerders.

Met vriendelijke groet,



Op do 11 mrt. 2021 om 14:38 schreef [redacted] (ZN) <[redacted]@rws.nl>:

Geachte [redacted]

Hierbij doe ik u een brief toekomen.

Graag verwijst ik u naar de bijlage.

Met vriendelijke groet,

