

Van: [REDACTED]@fastned.nl>
Verzonden: maandag 26 april 2021 16:44
Aan: [REDACTED] (MN)
Onderwerp: Fwd: 3Angle I Kostenopstelling verplaatsen voedingskast, gemaakt uren en acties
Bijlagen: 315.De Slaag_Situ4.4_A1_1-500_Nieuw4.4-04_Rev2.pdf; 315.De Slaag_Situ4.4_A1_1-100_Nieuw4.4-04_Rev2.pdf

Beste [REDACTED],

Zie onderstaand de mailconversatie met betrekking tot de locatie De Slaag, waar wij vandaag een overleg over hebben gehad met 3Angle. In principe is het ontwerp zoals onderstaand toegevoegd akkoord bevonden vanuit alle partijen. Echter, moeten wij intern nog even in discussie over de kosten van de te verplaatsen kast. Eind volgende week zullen wij met een besluit komen en kunnen we (hopelijk) deze vergunning gaan afronden.

--

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

[REDACTED]

FASTNED 

[REDACTED] / Senior Architect MSc Location Design

FASTNED B.V.
James Wattstraat 77R / 1097 DL Amsterdam

[REDACTED]@fastned.nl

----- Forwarded message -----

From: **Bas van Leeuwen** <[REDACTED]@fastned.nl>
Date: Mon, Apr 26, 2021 at 4:41 PM
Subject: Re: 3Angle I Kostenopstelling verplaatsen voedingskast, gemaakt uren en acties
To: [REDACTED]@heijmans.nl>
Cc: [REDACTED]@fastned.nl>, [REDACTED] (MN) <[REDACTED]@rws.nl>, [REDACTED]@heijmans.nl>

Beste [REDACTED],

Dank voor je bericht en de toegezonden stukken. Hierbij ook de aangepaste tekeningen, de verplaatsing van de kast en de lichtmast nu aangegeven als actie vanuit 3Angle.

Met betrekking tot onze netaansluiting (planning Stedin) staat deze nu gepland voor Q3-2021. [REDACTED] van jou hoor ik graag nog even wie het contactpersoon is bij Stedin, dan kunnen we deze personen aan elkaar koppelen en hopelijk het proces zo efficiënt mogelijk maken.

Verder zal ik de tekeningen ook gelijk doorsturen aan [REDACTED] (vergunningverlener), met daarbij aangegeven dat we eind volgende week met een besluit komen over de eventuele verplaatsing van de kast.

Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

--

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

[REDACTED]

FASTNED 

[REDACTED] / Senior Architect MSc Location Design

FASTNED B.V.

On Mon, Apr 26, 2021 at 2:16 PM [REDACTED] <[\[REDACTED\]@heijmans.nl](mailto:[REDACTED]@heijmans.nl)> wrote:

Beste Allen,

Hierbij het verslag van het overleg van zojuist.

Verzonden stukken:

- Kostenopstelling verplaatsen voedingskast
- Kostenopstelling gemaakte uren standlijn 26-04-2021

Acties:

- Fastned geeft akkoord op kostenopstellingen
- Fastned neemt contact op met Stedin tbv vaststellen doorlooptijd verplaatsen voedingspunt
- [REDACTED] neemt contact op met Stedin tbv vaststellen doorlooptijd verplaatsen voedingspunt
- 3Angle stelt kostenopstelling op voor aanbrengen mantelbuizen en verplaatsen lichtmast

Mochten er nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Onderhoudsmanager

Project: A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg

3Angle EPCM VOF

Landjuweel 35

3905 PE Veenendaal

Postbus 359

3900 AJ Veenendaal

M [REDACTED]
E [REDACTED] <[\[REDACTED\]@heijmans.nl](mailto:[REDACTED]@heijmans.nl)>
W www.heijmans.nl



Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.