

# Notulen DB

Aan: [REDACTED]  
Datum: 19 januari 2021  
Van: [REDACTED]  
Doorkiesnr.: [REDACTED]  
Onderwerp: Verslag DB 19 januari 2021

## 1. Opening en mededelingen

Vooraf worden ervaringen uitgewisseld over het thuis werken.

[REDACTED] meldt dat er op 10 februari een gesprek plaatsvindt tussen [REDACTED] en [REDACTED]. [REDACTED] en [REDACTED] bereiden de agenda voor.

[REDACTED] meldt dat de aannemer nog bezig is met de restpunten afwerken. De laatste brandschade wordt hersteld. Boskalis heeft aangegeven dat de bouwkeet tot eind 2023 blijft staan.

## 2. Oplevering

De oplevering heeft niet kunnen plaatsvinden zoals gebruikelijk met een bezoek samen met de aannemer aan het werk. Er is wel een lijst van restpunten opgesteld, er zitten geen bijzondere punten tussen.

## 3. Uitbreiding Eerste fase

[REDACTED] vertelt over het proces bij de provincie. Hij heeft vanmorgen nog contact gehad. De verwachting is dat Provinciale Staten 27 januari akkoord zullen gaan.

## 4. Aanvullende wijziging SOK

De opmerkingen van de ministeries zijn verwerkt. Begin februari zullen de handtekeningen gezet worden. Parallel wordt de opdracht aan Boskalis voorbereid, die door [REDACTED] getekend gaat worden. Dit moet wachten tot minister I&W getekend heeft.

Het door Natuurmonumenten opgestelde persbericht ligt op de ministeries voor eventuele aanvullingen of quotes.

[REDACTED] vraagt of de capaciteit voor RWS nu geregeld is. [REDACTED] vertelt dat er een offerte uitgaat vanuit PPO, daarover vindt donderdag overleg plaats met BS en PAGW.

## 5. VSE en Wijzigingsovereenkomst contract

De stukken zijn gisteren gereedgekomen en verstuurd. [REDACTED] geeft aan dat hij niet in het proces zit. [REDACTED] tekent als [REDACTED], daarna [REDACTED]. [REDACTED] zegt dat [REDACTED] het met [REDACTED] van BS voorbereidt. [REDACTED] heeft nog een vraag of de 300.000 kuub zand wel in de vergunning past. [REDACTED] licht toe dat het bijdragen aan de Marker Wadden hierbij ruim geïnterpreteerd wordt.

## 6. Verslag DB 24 november 2020

[REDACTED] constateert dat de borrel vervangen is door een eindejaarsbericht.

#### 7. Erfpachtovereenkomst

De overeenkomst is net voor de kerst rondgekomen. ■■■ en ■■■ zijn tevreden dat dit nog is gelukt.

#### 8. Rondvraag en sluiting

Er is een overzicht Vergunningen ter informatie mee gestuurd. ■■■ wijst erop dat de vergunningen bij RWS blijven en niet worden overgedragen aan Natuurmonumenten, zeker niet voor eind 2023.

■■■ meldt dat er een brief van de IJsselmeer vissers is binnengekomen, waarin zij reppen van het storten van vervuild slib en granuliet in de Marker Wadden. Zij vraagt hulp bij de beantwoording. ■■■ zegt dat e.e.a. al opgepakt wordt samen met BS.

Het volgende DB staat voor 4 maart 2021.