

Verslag gesprek RWS met vissers [REDACTED] over aanleg zoutwaterafvoersysteem Den Oever in relatie tot visserij.

Dd. 06-03-15 aan boord in Den Oever

Aanwezig:

Vissers: [REDACTED]

RWS: [REDACTED] en [REDACTED]

Project: [REDACTED] schetst de werkzaamheden die dit jaar plaats zullen vinden aan de hand van de inrichting werkterrein zie tekeningen in bijlage.

De buizen worden in elkaar gelast en in het water gelaten langs de dijk begeleid door palen.

Planning:

- April inrichten werkterrein op de dijk en peilwerkzaamheden op het traject van het zoutwaterafvoersysteem
- Vanaf 15 april werkzaamheden in de dijk zelf inclusief het onderwatertalud
- Vanaf mei uitbaggeren van de geul
- Afzinken pijp in gunstige periode qua wind en spui
- Eind september einde werk

5.1.1.c

Visserij:

De vissers geven aan dat zij juist in deze periode vissen. Gezien de werkzaamheden en de locatie waarop die plaatsvinden heeft het geen zin om dit jaar de fuiken te plaatsen. Gebaseerd op de inkomsten van afgelopen jaren schatten zij de schade tussen de [REDACTED] euro.

[REDACTED] vraagt of ze deze inschatting op papier kunnen zetten zodat zij deze mee kan nemen naar de juridische afdeling die over nadeelcompensatie gaat. Richtlijn voor nadeelcompensatie zijn de inkomsten van de afgelopen 3 jaar.

Naschrift, inmiddels is deze inschatting ontvangen per mail op 9-3-2015 binnengekomen, zie bijlage

Actie: [REDACTED] legt de inschatting voor aan de juridische afdeling en meldt de resultaten van dit overleg terug

Paragraaf uit projectplan Waterwet

4.2 Compensatie en financieel nadeel

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een verzoek om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd.

Het verzoek tot vergoeding van de schade dient een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding te bevatten.

Geen beroep op de regeling van artikel 7.14 Waterwet staat open ten aanzien van bouwschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.

Mail 9-3-2015

Beste [REDACTED]

Zoals afgesproken op 6 maart 's middags bij ons aan boord hierbij een overzicht van onze visserij in de [REDACTED] en de gemiddelde opbrengst daarvan. Eerst een kleine toelichting:

5.1.1.c

Wij vissen met in totaal [REDACTED] verdeeld over plekken aan [REDACTED]. Op elke plek staan van de [REDACTED]. Op de plek waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden staan [REDACTED]. Het visseizoen begint op 1 mei tot als het weer het toelaat ongeveer half december met als grootste piek juli en augustus. Aangezien er nogal wat voorwerk (stokken zetten etc) en opruimwerk is aan deze fuikenvisserij is er na overleg besloten dat het voor beide partijen het beste is het vis seizoen 2015 op deze plek over te slaan. Ik heb de jaarrekeningen van 2011-2012 en 2013 genomen voor een gemiddelde aangezien die voor 2014 nog niet klaar is. Voor het gemiddelde zal dat overigens niet veel uitmaken. Er wordt hier in deze [REDACTED] en wat overige vis gevangen ter waarde van gemiddeld per fuik per jaar van eu [REDACTED]. Dat maakt dus [REDACTED] maal eu [REDACTED] is eu [REDACTED]. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]