

[REDACTED] (CD)

Van: [REDACTED] (PPO)
Verzonden: dinsdag 20 december 2022 16:55
Aan: [REDACTED] (PPO)
CC: [REDACTED] (GPO)
Onderwerp: Vervangen remmingwerk brug Uitwellingerga / Nije Dyk

Dag [REDACTED],

Ik heb je vraag over het vervangen van het remmingwerk (heiwerk) voorgelegd aan het technisch team.

Op dit moment wordt al het mogelijk gedaan om rond de tunnel een stabiele en veilige situatie te creëren. Ondanks dat beoogde heiwerk op enige afstand van de tunnel plaats moet gaan vinden is er wel een zeker risico op interferentie tussen heiwerk en tunnel. Aangezien het exacte faalmechanisme nog niet is vastgesteld wordt elke mogelijke verstoring van de ondergrond bij de tunnel gezien als een risico. Hierbij dan ook het verzoek om het geplande heiwerk voor het remmingwerk uit te stellen tot het moment dat er meer zekerheid is over het faalmechanisme bij de Pr Margriettunnel.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht je nog vragen hebben dan kun je met mij of [REDACTED] contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
Herstel A7 Prinses Margriettunnel - NN
[REDACTED]