

Verkeerskundig- en omgevingsoverleg optimalisatie afsluiting A7 Sneek-Joure vv 23-12-2022

Aanwezig:

Fryske Marren



Súdwest Fryslân



5.1.2.e

Politie



Provincie Fryslân



RWS



Opening, voorstelronde en agendabepaling.

Korte voorstel voor  en agenda wordt bepaald.

Aanvullende informatie PM-tunnel:

Deze dagen en na de kerstdagen worden er nog eens zo'n 7000 bigbags geplaatst op diverse moten van de PMtunnel. Preventieve maatregel, om eventuele extra schade aan andere moten te voorkomen. Tegendruk moet blijven, dus verwachting is dat de bigbags erop moeten blijven staan.

Openstelling tussen knooppunt Joure en afslag Joure West Woudfennen:

Gisteren, 22-12-2022 opengesteld.

Oude parallelle rijksweg A7 tussen Joure en Sneek is geen officiële omleidingsroute, maar wordt wel door lokaal bekend verkeer intensief gebruikt: eerst via Sewei Joure, nu ook via knp Joure en afslag Joure West: dit is al te merken op de Sewei: wordt al minder intensief bereden. Gemeente DFM zal bij rotonde Sewei/Harddraversweg nog bebording aanbrengen voor na vakantie overstekende scholieren naar voortgezet onderwijslocatie.

Rotonde Uitwellingerga (Bij Nije Dyk-De Bou):

Door gemeente en politie is ter plaatse gekeken naar de verkeerssituatie. Met name fietsers kunnen alleen oversteken bij gratie van weggebruikers die hen voor laten gaan. Dit is een gevaarlijke en onwenselijke situatie. Met name in de spits (heel veel wegverkeer, zonder gaten in verkeersaanbod) is dit een issue.

Afspraken: vanaf einde kerstvakantie (maandag 9 januari 2023) zullen er verkeersregelaars ingezet worden om een veilige oversteek voor fietsers te creëren. Dit, om met name in deze beginperiode dit te versoepelen. Na 2 weken evaluatie en dan wordt bepaald of dit doorgezet moet worden of niet.

Inzet verkeersregelaars in spits tussen 07.30 uur en 10.00 uur. Maandag 9 en dinsdag 10 januari ook inzet verkeersregelaars 's middags tot 18.00 uur om te monitoren of deze inzet iets toevoegt aan de verkeersveiligheid van de fietsers. Bebording: gele bebording met tekst Let op Verkeersregelaars.

Actie: RWS.

Oude brug Uitwellingerga:

Doordat het lokaal bekende verkeer de parallelle oude rijksweg tussen Joure en Sneek gebruikt als sluiproute, wordt deze route intensief gebruikt. In deze route zit de brug Uitwellingerga, een brug van RWS omdat die over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl gaat. Deze brug is einde levensduur en staat op de nominatie om vervangen te worden door een nieuwe oeververbinding. Dit duurt echter even omdat de geëigende procedures (Verkenning-Planstudie-Realisatie) voor zo'n groot project moet worden doorlopen. Tot die tijd tracht RWS deze brug in stand te houden. Let wel: de huidige staat van de brug heeft geen relatie tot slecht onderhoud: de brug is gewoon einde levensduur. Door het beduidend intensievere gebruik van het wegverkeer over deze brug is geconstateerd dat het wegdek van de klep van de brug zienderogen verslechterd en een spoedreparatie (aandraaien houten dekplanken) is inmiddels al een keer uitgevoerd. Om snelle degradatie te voorkomen is vandaag (23-12-2022) een beheersmaatregel geplaatst: er mag daar nu 30 km per uur worden gereden. Om deze maatregel te ondersteunen is een visuele wegversmalling geplaatst. Dit wordt dagelijks vanaf heden gemonitord en mocht dat onvoldoende helpen, dan zal er een VRI worden geplaatst waardoor wegverkeer om en om de brug kan passeren en gedwongen wordt om langzaam te rijden. Laatste optie is een beperking voor het vrachtverkeer. Deze optie wordt in het achterhoofd gehouden. In woordvoering moet benadrukt worden dat deze weg geen officiële omleidingsroute is. Gemeente zal een tweet hierover uitdoen en RWS zal deze tweet re-tweeten. Wethouder Verkeer, Michel Rietman, van gemeente Súdwest Fryslân heeft de media opgezocht en statement gemaakt mbt toestand van diverse bruggen (en nu aquaduct) van RWS-areaal. Gelet op de staat van de brug Uitwellingerga is een doorsteek vanaf de parallelweg naar A7 geen goede optie omdat je dan het verkeer faciliteert om (nog meer) over de brug Uitwellingerga te gaan. Dit moet juist ontmoedigd worden.

Oversteek Pontdyk naar Alde Wei (parallelweg Sneek-Joure) vanuit Langweer:

Gemeente DFM geeft aan dat fietsers door dezelfde reden als hierboven bij rotonde Uitwellingerga niet meer veilig kunnen oversteken.

Afspraak: Vanaf einde kerstvakantie (maandag 9 januari 2023) komt er een VRI met drukknop voor de fietsers om zo een veilige oversteek voor fietsers (voornamelijk schooljeugd) te creëren.

Bebording (vooraanduiding) hiervoor is ook nodig. Actie RWS. Intern RWS zal nog worden bepaald of een fietstrap een reële optie is op middellange termijn.

Officiële routes:

Provincie heeft aangegeven dat vooralsnog (tot vaarseizoen) de route provinciale weg N359 Lemmer-Woudsend-Sneek kan worden gebruikt voor zwaar transport. De brug Spannenburg heeft namelijk een gewichtsbepanking voor zwaar verkeer. Deze toezegging geldt overigens niet voor exceptionele transporten: die moeten gebruik maken van de omleidingsroute over Leeuwarden.

Provincie was overigens van plan om Groot Onderhoud te plegen op de route bij Woudsend in de maanden mei-juni 2023. Een aantal borden dienen enigszins aangepast te worden (actie RWS).

Tellingen:

Provincie zal de meest recente tellingen op diverse provinciale wegen richting Sneek/Afsluitdijk delen met overlegleden. (actie provincie)

Smart mobility:

Pogingen worden ondernomen om dit te regelen, echter nog niet eenvoudig. Wordt vervolgd. (actie RWS)

Hulpverleningsdiensten:

Meldkamer moet voor alle (ook kleine) hinder werkzaamheden op alle alternatieve wegen een melding krijgen. (actie allen)

Lokale brandweer en ambulancedienst (mn Kijlstra) dienen van stremmingen op de hoogte te worden gebracht. (actie allen)

Veiligheidsregio: Verkeershinder op de weg wordt gemeld aan VCNON. Kan ook zijn dat het CMIJ dit verneemt. Er dient afstemming plaats te vinden tussen beide. (actie RWS).

Communicatie:

Er zal een woordvoeringslijn nav dit overleg worden gemaakt. (actie RWS)

Bestuurlijk:

Dit verslag zal worden gestuurd aan wethouders verkeer beide gemeenten, intern RWS. Provincie zal info delen in Periodiek Overleg met gedeputeerde.

Afspraak over vervolg is gemaakt.

5.1.2.e

Bereikbaarheid instanties tijdens kerstvakantieperiode:

■■■■■, ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■ en ■■■■■ zijn bereikbaar bij onvoorziene omstandigheden. Ook ■■■■■ is bereikbaar, alleen bij adhoc calamiteiten dient contact met de politie via VCNON te gaan. Er wordt nog even een telefoonlijst gemaakt (actie RWS)

Een appgroep voor informele zaken wordt ook gemaakt.

De vorige (19-12-2022) korte termijn afspraken nog even bij langs gegaan:

1. Afsluiting verplaatsen van knooppunt Joure naar afslag Joure West (Actie RWS), echter dit blijft geen officiële omleidingsroute. **Is gereed.**
2. Bij afslag Joure West omleidingsborden terug richting Lemmer (en bij afslag Oosterzee weer richting Sneek, of voor zwaar verkeer naar Lemmer en dan richting Sneek (Bolsward)). (actie RWS) **Is gereed**
3. Bij rotonde Broek Zuid bebording inhaalverbod en enige malen herhalen vv. (actie DFM) **Is gereed**
4. Bij Uitwellingerga snelheidsbeperking naar 60 km per uur vv. (actie SWF) **Is gereed**
5. Bij Uitwellingerga bebording inhaalverbod en herhaling vv. (actie SWF) **Is gereed**
6. Route N359 Lemmer – Bolsward V-V; vrachtverkeer verwijzen vanaf Bolsward en Lemmer. (actie RWS) **Is gereed**
7. Bij Sneek West verkeer van de N7 afleiden naar stadsrondweg Noord om zo Sneek Oost te ontlasten. (tekstwagen dan wel bebording van Sneek Oost verplaatsen naar Sneek West met advies Heerenveen en Drachten via N354. (actie RWS) **Is gereed**
8. Diverse tekstkarren worden ingewisseld door gele bebording, tekstkar op A7 bij Joure dient te blijven staan. (actie RWS) **Daar waar het kan is dit gedaan**
9. Smart Mobility: onderzoeken naar mogelijkheden om de traffic communicatie te verbeteren. (actie RWS) **wordt nog aan gewerkt**
10. Onderzoeken of omleidingsroutes over de provinciale N-wegen voor technische (brug)problemen zorgt. (actie provincie) **is gereed, antwoord is vooralsnog niet**
11. Schouw ter plaatse bij Uitwellingerga a.s. woensdag (actie: SWF en politie) **is gedaan**
12. Tussentijds vervolgoverleg Verkeer a.s. vrijdag voor update (voor wie kan). (actie RWS) **is gehouden**
13. Vervolgoverleg/evaluatie Verkeer eerste week januari. (actie RWS) **uitnodiging is verstuurd.**

Overleg was wederom constructief met dank aan alle aanwezigen. En een ieder wordt goede feestdagen toegewenst.