

(CD)

Van: [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl> 5.1.2.e
Verzonden: zondag 8 januari 2023 20:03
Aan: [redacted] (GPO); [redacted] (PPO)
CC: [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (NN); [redacted]
Onderwerp: RE: Werkzaamheden Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek Prs Margrietunnel A7 te Sneek | Locaties afgestemd met omgeving

Goed nieuws [redacted]!

Wij hebben inmiddels contact gelegd met van Kessel ([redacted], bekende voor [redacted] als het goed is), morgen spreek ik ze over plan en planning.

De mail van vrijdag van van der Lee om deze week te starten met de sonderingen en de pulsboringen is doorgestuurd door [redacted], dus die nemen we mee in de planvorming.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]
[redacted] | [redacted]@vhbinfra.nl

 **Van Hattum en Blankevoort**



Van Hattum en Blankevoort BV

Lange Dreef 13, 4131NJ Vianen
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 6 januari 2023 14:47
Aan: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>
CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vwinfra.nl>
Onderwerp: RE: Werkzaamheden Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek Prs Margrietunnel A7 te Sneek | Locaties afgestemd met omgeving

Hoi [redacted],

Zojuist sprak in de omgevingsmanager uit Noord-Nederland ([redacted], zie CC) met goed nieuws!

Ze gaf aan dat de peilbuislocaties allemaal zijn afgestemd met de grondeigenaren op wiens grond de peilbuislocaties geprojecteerd zijn.

Naast gronden van RWS zelf zijn ook enkele peilbuizen op grond van de gemeente voorzien. Eén locatie is van een boer; ook deze locatie is met hem afgestemd en akkoord (mits alles natuurlijk netjes wordt achtergelaten).

Zodra er een plan is zouden jullie die dan met ons kunnen delen?

Alvast een goed weekend!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht

Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [Redacted]

M [Redacted]

[Redacted] [@rws.nl](mailto:[Redacted]@rws.nl)

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van: [Redacted] (PPO) <[Redacted]@rws.nl> 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 6 januari 2023 10:40

Aan: [Redacted] ([Redacted]@vhbinfra.nl) <[Redacted]@vhbinfra.nl>; [Redacted] ([Redacted]@vwinfra.nl)

<[Redacted]@vwinfra.nl>

CC: [Redacted] (GPO) <[Redacted]@rws.nl>; [Redacted] (GPO) <[Redacted]@rws.nl>; [Redacted] (GPO)

<[Redacted]@rws.nl>; [Redacted] (GPO) <[Redacted]@rws.nl>

Onderwerp: FW: Werkzaamheden Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek Prs Margrietunnel A7 te Sneek

Dag [Redacted] en [Redacted],

Gisteren is besloten om het grondonderzoek + peilbuizen niet meer door Vander Lee te laten doen maar onder te brengen bij VolkerWessels. Via mijn collega heb ik onderstaande mail van Vd Lee gekregen. Vd Lee geeft aan dat zij een onderaannemer gevonden heeft die volgende week kan starten.

Ik wil nu niet meer de opdracht bij VW vandaan halen en weer terugbrengen bij Vd Lee maar hierbij wel het dringende verzoek om gevraagde onderzoeken zo snel als mogelijk eventueel in samenwerking met Vd Lee uit te voeren.

In mijn vorige mail niet benoemd maar uiteraard ontvangen wij ook graag een offerte / prijsindicatie voorafgaand aan de uitvoering.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]

Herstel A7 Prinses Margrietunnel - NN

M [Redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com> 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 6 januari 2023 08:44
Aan: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Werkzaamheden Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek Prs Margrietunnel A7 te Sneek

Goedemorgen [redacted],

Het is ons gelukt om een concrete aanbieding te verkrijgen met een zeer korte starttijd.

Het is mogelijk om volgende week donderdag 12-01-2023 te starten met het maken van de 16 sonderingen tot 40 –NAP. Hierbij is de ingeschatte uitvoeringsduur ongeveer 4 werkdagen.

De 16 pulsboringen inclusief het maken van boorbeschrijving conform BRL2100, kan volgende week woensdag 11-01-2023 al starten. Waarbij de geschatte uitvoeringsduur maximaal 15 werkdagen betreft.

Het materieel voor het installeren van de peilbuizen inclusief loggers zijn op voorraad en kunnen direct na het boren geplaatst worden.

Bovenstaande aanbieding is conform de uitvraag. Er wordt enkel afgeweken van de pulsboor diameter. Uw uitvraag bedraagt een diameter van 150mm en bovenstaande aanbieding bevat een diameter van 325mm. Dit heeft volgens de aanbieder geen gevolgen voor snelheid o.i.d.

Graag hoor ik of wij wat voor jullie kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,

M: [redacted] 5.1.2.e
T: [redacted]
L: [Linked in](#)



Gebr van der Lee

<i>Hoofdkantoor</i>	<i>Projecten, asfaltcentrale & Dredging</i>	<i>Bitumenopslag en modificatie</i>	<i>Int. Transport</i>
Lekdijk 28 4124 KC Hagestein 0347-351824	Mortelstraat 4 8211 AD Lelystad 0320-273535	Donker Duyvisweg 35 3316 BL Dordrecht 078-6515973	Donker Duyvisweg 35 3316 BL Dordrecht 0347-352054

Van: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 5 januari 2023 09:35
Aan: [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com>
CC: [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Werkzaamheden Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek Prs Margrietunnel A7 te Sneek
Urgentie: Hoog

Hallo [redacted],

We hebben de vraag van Luinstra intern besproken. De conclusie is om **geen sonische boring** toe te staan maar de puls boring, conform uitvraag, te handhaven.
De opgebrachte grond met een puls boring leidt tot een hogere kwaliteit grondmonster waaruit in het lab méér grondparameters kunnen worden afgeleid.

Stel dat we vandaag opdracht geven wanneer zou Luinstra kunnen beginnen en wat is de doorlooptijd?

Met vriendelijke groet,



.....
Techniek en Technisch Management
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Zuidersingel 3 | 8911 AV Leeuwarden | 3^e verd. (flex)
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
M 
 [@rws.nl](mailto:.....@rws.nl)
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#) en [Instagram](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not warranted.

Van Hattum en Blankevoort bv
Statutair gevestigd te Vianen
KVK-nr: 30114104