

PLANNING OP HOOFDLIJNEN

ALGEMEEN

- Regiecontract
- Basisovereenkomst

TEAM OPSTELLING A7

- Onderzoek naar alternatieve ballast
- Stabiliteitssommen betonvloer moot 26
- Ontwerp extra ballast (wst verlaging) om moot terug te brengen op z'n plek
- TOM varianten, zoals:
 - Verplaatsen ballast, evt. vervangen ballast
 - Deels herstel fundering, deels ballast
 - Al dan niet bemalen/ontlasten van vloer om moot te laten zakken

- Uitwerken voorkeursvariant
- Realiseren voorkeursvariant
- Openstelling A7 2x1 rijstrook

TEAM ONDERZOEKEN

- Sonderingen
- Pulsboringen
- Peilbuizen
- Monitoring IV-Infra deformaties
- Monitoring grondwaterstanden
- Uitvoeren van de ankerproeven
- Mogelijkheid tot bemalen vaststellen
- Nulopnames panden nodig??

TEAM HERSTELPLAN

Moot 26

- Divergeerfase voor verkennen verschillende herstelocties
- TOM varianten ter besluitvorming
- Uitwerken voorkeursvariant
- Inkoop materialen (levertijd? Wanneer reserveren?)
- Realiseren voorkeursvariant
- Moot 26 hersteld

Fundering overige moten

- Analyse van de ankerproeven - oorzaak van het probleem
- Herstelplan voor overige moten op basis van moot 26
- Werkvoorbereiding en inkoop voor herstel overige moten
- Realiseren herstelplan overige moten (aannname alle moten herstellen)

Overige werkzaamheden

- Voegen
- Asfalt
- Werkzaamheden gereed

