



eind van de middag een GO / NO GO moment in waarbij we de weersverwachting in beschouwing nemen. Momenteel ligt de weersverwachting rond de grenswaarde voor uitvoering van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

---

**Van:** [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 11 januari 2023 20:42  
**Aan:** [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted]@sudwestfryslan.nl'  
<[redacted]@sudwestfryslan.nl>; [redacted]@sudwestfryslan.nl' <[redacted]@sudwestfryslan.nl>;  
[redacted]@defryskemarren.nl' <[redacted]@defryskemarren.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>;  
[redacted]@fryslan.frl' <[redacted]@fryslan.frl>; [redacted] <[redacted]@politie.nl>; [redacted]  
<[redacted]@politie.nl>; [redacted] <[redacted]@defryskemarren.nl>; [redacted]  
<[redacted]@defryskemarren.nl>; [redacted] <[redacted]@politie.nl>; [redacted]  
<[redacted]@brandweerfryslan.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

**Onderwerp:** Vervolg overleg werkgroep Verkeersoptimalisatie en omgeving nav afsluiting A7 Joure-Sneek nr. 4 en verslag van voorgaand overleg van 5-1  
**Urgentie:** Hoog

Beste allen,

Hierbij een aantal onderwerpen voor de agenda voor morgen (10.00 uur). En daaronder een kort verslagje van de vorige keer (excuses dat het zo laat wordt verstuurd).

1. Algehele verkeersindruk van de afgelopen week
2. Ongewenst sluipverkeer op fietspad bij VRI Uitwellingerga
3. Optimalisaties verkeersmaatregelen
4. Werkzaamheden en verkeerstops brug Spannenburg 13-01-2023
5. Omgevingscommunicatie
6. Verkeersdata wegen rond de tunnel A7 (Richard)
7. Organisatie voor scenario's voor start vaarseizoen 1 april

Overleg 5-1-2023:

1. Hoe is het tot nu toe verkeerskundig gegaan. Conclusie: Vakantieperiode nog niet representatief.
2. Asfalteringswerkzaamheden brug Uitwellingerga op 6-1-2023: gehele afsluiting van de parallelweg, hulpverleningsdiensten doorgang op fietspad, Arriva geïnformeerd, verkeersregelaars aanwezig, vooraankondigingstekstkarren etc.,
3. Bezoek minister Harbers op 11-1-2023 bij PMtunnel: komt draaiboekje voor wethouders en verkeerskundigen Verkeer. aedeputeerde met gevolg en Hoofdingenieur-directeur met gevolg. Voorzitter Plaatselijk Belang en 5.1.2.e [redacted] van Veenstra transport Heeg zijn uitgenodigd om gesprek aan te gaan met de Minister. Alles om minister te overtuigen dat het hier om een heel groot probleem gaat.
4. Brug Spannenburg vooraankondiging problemen met de bouten van de planken van de klep.
5. Vorige verslag aanvullingen: brug Noorder Oudeweg wordt bedoeld en de provincie heeft aangeboden technisch waar mogelijk en nodig te ondersteunen.
6. Vaarwegmanagement: brug moet bedienbaar blijven: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl waar het PMkanaal onderdeel van uit maakt is een snelweg op het water. (op dit moment kraanschepen, beroepsvaart en vanaf april zeilschepen met name recreatievaart)
7. VRI brug Uitwellingerga blijft staan: SWF gaat monitoren of VRI goed is afgesteld.
8. VRI Pontdyk voor mn fietsers uit Langweer is 9 januari in bedrijf. Gemeente DFM gaat monitoren of deze goed is afgesteld.
9. Problemen in dorp Hommerts-Jutrijp: vragen of snelheid naar beneden kan. Wordt aangehouden.
10. Fietspad bij brug Uitwellingerga wordt illegaal gebruikt. Wordt in de gaten gehouden.
11. Fietsers/oversteek bij Bloksloot is een probleem voor een aantal bewoners en leveranciers aldaar. Vooralnog geen oplossing.
12. Gemeente DFM gaat verkeerstellingen doen op de Sewei en Tramwei.
13. Constatering dat er veel vrachtwagens over de brug Spannenburg gaan. Deze brug heeft een gewichtsbepanking van 50 ton en een aslastbepanking van 10 ton. Conclusie is dat er moeilijk op gehandhaafd kan worden en dat alleen een beroep op het gezonde verstand kan worden gedaan.
14. Over week weer overleg.

Met vriendelijke groet,

freonlike groetnis,

5.1.2.e

.....  
**Rijkswaterstaat Noord Nederland**

Tel. [redacted]

Tel. [redacted]

Email [redacted]@rws.nl

.....