

- Rotonde Sint Nic ook zeer druk.
- Sewei Joure overigens rustiger. 5.1.2.e
- Route N928 Balk-Woudsend vv wordt nog weinig gebruikt.
- Parallelweg bij afslag Blokslootpolder: dringende wens om ook VRI te plaatsen. (actie [redacted] ism [redacted])
- Parallelweg 1 snelheid van 60 km per uur: bebording aanpassen. (actie [redacted] / [redacted] ism [redacted] / [redacted])
- Toerit Akkerwinde N7 Sneek: druk, diverse klachten. Oplossing niet aanwezig. SWF houdt vinger aan de pols.
- Snelheden bij Hommerts-Jutrijp en verkeersdrukte: wethouder Rietman spreekt met bewoners zsm. (actie SWF)

2. Ongewenst sluipverkeer op fietspad bij VRI Uitwellingerga

Lange discussie en brainstorm: conclusie; versmalling aan beiden zijden van de brug op fietspad. (actie SWF ism [redacted]) 5.1.2.e

3. Optimalisaties verkeersmaatregelen

Zie hierboven en bij brug Noorderoudeweg op de parallelle route is een woonhuis waar de bewoners nauwelijks kunnen oversteken. (actie [redacted] en [redacted])

4. Werkzaamheden en verkeerstops brug Spanenburg 13-01-2023

1 dag op 13-01-2023. Van 09.00 uur tot 15.00 uur met mogelijke uitloop dmv verkeerstops. NIET BESPROKEN WEL BELANGRIJK: bij te hoge windsnelheden kunnen de werkzaamheden geen doorgang vinden ivm gevaar voor werkschepen. Fietsers hebben geen veilige mogelijkheid om tijdens verkeerstops te brug te passeren (slagbomen vallen over fietspad en wegdek dus kunnen niet open) Ook tekstkar op A6 voor afslag Lemmer. (actie [redacted])

5. Omgevingscommunicatie

Volgend overleg.

6. Verkeersdata wegen rond de tunnel A7 (Richard)

Om te anticiperen op verkeersstromen zal data van Hastig mede gebruikt worden voor analyse en beschouwing (actie SWF)

7. Organisatie voor scenario's voor start vaarseizoen 1 april

Volgend overleg. 5.1.2.e

8. Afstemming werkzaamheden in regio van alle wegbeheerders

Hier is over gesproken gisteren in Hoofdenoverleg problematiek PMtunnel (vz: [redacted], [redacted], [redacted] provincie [redacted], [redacted] SWF [redacted], [redacted] DFM [redacted]). Hiervan is nog geen terugkoppeling ontvangen. Voor volgend overleg.

9. Volgend overleg over een week om 09.00 uur.

Met vriendelijke groet,
freonlike groetnis,

[redacted] 5.1.2.e

Rijkswaterstaat Noord Nederland

Tel. [redacted]

Tel. [redacted]

Email [redacted]@rws.nl

Van: [redacted] (NN) 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 11 januari 2023 20:42

Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted]@sudwestfryslan.nl'

<[redacted]@sudwestfryslan.nl>; [redacted]@sudwestfryslan.nl' <[redacted]@sudwestfryslan.nl>;

[redacted]@defryskemarren.nl' <[redacted]@defryskemarren.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>;

[redacted]@fryslan.frl' <[redacted]@fryslan.frl>; [redacted] <[redacted]@politie.nl>;

<[redacted]@politie.nl>; [redacted] <[redacted]@defryskemarren.nl>; [redacted]

<[redacted]@defryskemarren.nl>; [redacted] <[redacted]@politie.nl>; [redacted]

<[redacted]@brandweerfryslan.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: Vervolg overleg werkgroep Verkeersoptimalisatie en omgeving nav afsluiting A7 Joure-Sneek nr. 4 en verslag van voorgaand overleg van 5-1

Urgentie: Hoog

Beste allen,

Hierbij een aantal onderwerpen voor de agenda voor morgen (10.00 uur). En daaronder een kort verslagje van de vorige keer (excuses dat het zo laat wordt verstuurd).

1. Algehele verkeersindruk van de afgelopen week
2. Ongewenst sluipverkeer op fietspad bij VRI Uitwellingerga
3. Optimalisaties verkeersmaatregelen
4. Werkzaamheden en verkeerstops brug Spannenburg 13-01-2023
5. Omgevingscommunicatie
6. Verkeersdata wegen rond de tunnel A7 () 5.1.2.e
7. Organisatie voor scenario's voor start vaarseizoen 1 april

Overleg 5-1-2023:

1. Hoe is het tot nu toe verkeerskundig gegaan. Conclusie: Vakantieperiode nog niet representatief.
2. Asfalteringswerkzaamheden brug Uitwellingerga op 6-1-2023: gehele afsluiting van de parallelweg, hulpverleningsdiensten doorgang op fietspad, Arriva geïnformeerd, verkeersregelaars aanwezig, vooraankondigingstekstkarren etc.,
3. Bezoek minister Harbers op 11-1-2023 bij PMtunnel: komt draaiboekje voor wethouders en verkeerskundigen
- 5.1.2.e Verkeer, gedeputeerde met gevolg en Hoofdingenieur-directeur met gevolg. Voorzitter Plaatselijk Belang en van Veenstra transport Heeg zijn uitgenodigd om gesprek aan te gaan met de Minister. Alles om minister te overtuigen dat het hier om een heel groot probleem gaat.
4. Brug Spannenburg vooraankondiging problemen met de bouten van de planken van de klep.
5. Vorige verslag aanvullingen: brug Noorder Oudeweg wordt bedoeld en de provincie heeft aangeboden technisch waar mogelijk en nodig te ondersteunen.
6. Vaarwegmanagement: brug moet bedienbaar blijven: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl waar het PMkanaal onderdeel van uit maakt is een snelweg op het water. (op dit moment kraanschepen, beroepsvaart en vanaf april zeilschepen met name recreatievaart)
7. VRI brug Uitwellingerga blijft staan: SWF gaat monitoren of VRI goed is afgesteld.
8. VRI Pontdyk voor mn fietsers uit Langweer is 9 januari in bedrijf. Gemeente DFM gaat monitoren of deze goed is afgesteld.
9. Problemen in dorp Hommerts-Jutrijp: vragen of snelheid naar beneden kan. Wordt aangehouden.
10. Fietspad bij brug Uitwellingerga wordt illegaal gebruikt. Wordt in de gaten gehouden.
11. Fietsers/oversteek bij Bloksloot is een probleem voor een aantal bewoners en leveranciers aldaar. Vooral nog geen oplossing.
12. Gemeente DFM gaat verkeerstellingen doen op de Sewei en Tramwei.
13. Constatie dat er veel vrachtwagens over de brug Spannenburg gaan. Deze brug heeft een gewichtsbepanking van 50 ton en een aslastbepanking van 10 ton. Conclusie is dat er moeilijk op gehandhaafd kan worden en dat alleen een beroep op het gezonde verstand kan worden gedaan.
14. Over week weer overleg.

Met vriendelijke groet,
freonlike groetnis,

5.1.2.e

Rijkswaterstaat Noord Nederland

Tel. ()

Tel. ()

Email ()@rws.nl