



Verslag bestuurlijk Overleg Prinses Margrietunnel A7 / brug Uitwellingerga – regionale impact

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (088) 797 44 00
F (088) 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Opsteller

@rws.nl

Datum

6 juni 2023

Datum bespreking	13 januari 2023
Tijdstip	13.00 – 14.30
Locatie	Gemeentehuis De Fryske Marren, Heremastate 1, 8501 AA Joure (kamer Lemsterland)
Deelnemers	(RWS,), Avine Fokkens (PF), Irona Groeneveld (DFM), Michel Rietman (SWF), (SWF) (PF), (PF), (DFM), (DFM), (SWF), (SWF), (SWF,), (SWF), (SWF), (RWS) en (RWS, vervanger van)
Afwezig	

5.1.2.e

1. 13.00 – 13.05 Opening en mededelingen
Kort voorstel rondje
2. 13.05 – 13.10 Overleg 28 december 2022
 - *Verslag is akkoord*
 - *Stand van zaken mbt afgesproken acties (voorzover deze niet terugkomen in de agendapunten hierna)*

*Irona vraagt of de overleg structuur definitief is vastgesteld. Die is vastgesteld aldus , nog wel aanvullen met namen. **Actie RWS***
3. 13.10 – 13.20 Werkbezoek minister
 - *Terugblik op het bezoek*

Avine is blij met de komst van de minister. Hoe hij zich presenteerde en de tijd die hij bestede aan een ieder.

Michel ook blij met bezoek. Boodschap goed overgebracht.

- Evt follow-up nav het bezoek

█ geeft aan dat als er een mogelijkheid en aanleiding is, de minister graag nog een keer wil komen kijken.

4. 13.20 – 13.40 Prinses Margriettunnel
- Toelichting █ op actuele stand van zaken
- Presentatie van █ is reeds per mail naar de deelnemers van het overleg verzonden.
- Bespreekpunten

De beslissing of de weg al dan niet gedeeltelijk open kan en onder welke voorwaarden valt hopelijk snel. RWS zal de deelnemers van het overleg vroegtijdig over informeren. **Actie RWS**

- 13.40 – 14.00 Omleidingsroutes / regionale impact
- Toelichting █ vanuit werkgroep Verkeer
 - Bespreekpunten

█ geeft toelichting:

Op een paar punten is het druk, waaronder de A32 bij Grou (afrit richting Sneek) is file op de rijksweg. Punt van aandacht, monitoring is gestart.

Rotondes bij Sneek (stadsrondweg / scharnegoutum) veel vertraging. Punt van aandacht

Veel klachten over snelheid uit Hommerts/ Jutrijp.

Verkeersregelaars in de spits bij Oppenhuizen (richting Uitwellingerga) blijven nog een week.

Zorgen over het oversteken op de omleidingroutes. De werkgroep verkeer krijgt de opdracht om te onderzoeken waar eventueel nog meer VRI's geplaatst kunnen worden. **Actie werkgroep verkeer**

█: provincie maakt overzicht van alle werkzaamheden aan wegen. Ook RWS doet dat. Zodat we deze goed op elkaar kunnen afstemmen en eventueel kunnen verplaatsen/uitsstellen. RWS en provincie sluiten dit met elkaar kort **Actie RWS/provincie**

█: evenementen in beeld brengen, voor weg- en vaarverkeer. **Actie werkgroep verkeer**

5. 14.00 – 14.20 Communicatie
- Toelichting █ vanuit werkgroep Communicatie
 - Bespreekpunten

█ geeft toelichting. De werkgroep Communicatie is inmiddels actief. In deze werkgroep zitten communicatieadviseurs van de betrokken gemeenten, de provincie en RWS. Daarnaast weten de adviseurs elkaar te vinden via een app groep. Er zijn werkafspraken gemaakt over woordvoering en het plaatsen van nieuwsberichten en tweets.

Op RWS.nl is inmiddels een speciale newsfeed geplaatst met daarop het laatste nieuws over de PM-tunnel. Aan een projectpagina op deze website wordt nog gewerkt. Naast achtergrondinformatie en de newsfeed komt er ook een filmpje op deze pagina. ██████████ wordt daarvoor dinsdag 17 januari geïnterviewd. Het filmpje moet een kijkje achter de schermen geven. Wat doet het projectteam, welke specialismen zijn aan boord en wat is de opdracht van dit team.

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Datum
6 juni 2023

5.1.2.e

Vrijdagmiddag komt een kamerbrief uit over de A7. Zodra deze online staat op rijksoverheid.nl deelt de brief/link via de 'bruggen app groep'. De gemeenten en de provincie kunnen de brief dan eventueel delen met de gemeenteraden en de staten. **Actie RWS**

6. 14.20 – 14.30

Vervolgoverleg en werkafspraken

- *Nieuwe datum, tijd en locatie*
- *Deelnemers en hun rollen*

RWS gaat een vergaderreeks plannen. De eerst volgende vergadering kan eventueel worden gehouden bij provinciale waterstaat in Uitwellingerga of in het stadhuis in Sneek. **Actie RWS**