

(CD)

Van: 5.1.2.e [redacted] (NN)
Verzonden: maandag 13 februari 2023 17:38
Aan: [redacted] (NN); [redacted] (PPO); [redacted] (NN); [redacted] (NN)
Onderwerp: FW: verslag werkgroep Verkeersoptimalisatie en omgeving nav afsluiting A7 Joure-Sneek nr. 8 (09-02-2023)

tkn

Van: [redacted] (NN)
Verzonden: maandag 13 februari 2023 17:36 5.1.2.e
Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted]@sudwestfryslan.nl' <[redacted]@sudwestfryslan.nl>; [redacted]@defryskemarren.nl' <[redacted]@defryskemarren.nl>; [redacted]@fryslan.frl' <[redacted]@fryslan.frl>; [redacted]@politie.nl' <[redacted]@politie.nl>; [redacted]@defryskemarren.nl' <[redacted]@defryskemarren.nl>; [redacted]@brandweefryslan.nl' <[redacted]@brandweefryslan.nl>; [redacted]@rws.nl' <[redacted]@rws.nl>; [redacted]@fryslan.frl' <[redacted]@fryslan.frl>; [redacted]@brandweefryslan.nl' <[redacted]@brandweefryslan.nl>; [redacted]@kijlstra.nl' <[redacted]@kijlstra.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: verslag werkgroep Verkeersoptimalisatie en omgeving nav afsluiting A7 Joure-Sneek nr. 8 (09-02-2023)

Beste werkgroepleden,

Hierbij het verslag van ons werkgroepoverleg van donderdag 9 februari 09.00 uur.

1. **Opening, vaststellen agenda.** Geen aanvullingen
2. **Verkeersdata wegen rond PMtunnel na gedeeltelijke opening** Provincie geeft aan dat er 20 tot 25% minder verkeer na gedeeltelijke openstelling op de provinciale wegen is geteld. Bijna weer gewoon. RWS geeft aan dat A7 tussen Joure en Sneek vv goed gebruikt wordt, tijdens de spits file. Vrijdags nog bijzondere constatering: daar is de hele dag 'spits'. SWF geeft aan dat de verkeersregelaars op de rotonde Uitwellingerga aangeven dat het veel minder druk is (dus tijdens de spits, want dan alleen inzet verkeersregelaars). Volgende week nog een keer analyse en die analyse ook delen in bestuurlijk overleg en daarna met media.
3. **Optimalisatie maatregelen** Besloten wordt dat alle actie/tekstkarren met daarop vermeld 'kans op file' oid uit gaan. De verkeersregelaars bij Uitwellingerga blijven vooralsnog. Op N7 wordt foutieve bebording verwijderd. Omleidingsroutes blijven ook vooralsnog van kracht. Ook de maatregelen op de parallelweg tussen Joure en Sneek.
4. **Omgevingscommunicatie** Alleen maar positieve reacties na openstelling, ook van de stakeholders die zijn geïnformeerd voorafgaand aan de publicatie van de gedeeltelijke openstelling. Lijst kan altijd verder worden aangevuld.
5. **Afstemming werkzaamheden in regio van alle wegbeheerders** De diverse werkzaamheden bij de brug van Follega worden volgens planning uitgevoerd. Er komen VRI's om het verkeer in goede banen te leiden. Ook voor alle andere werkzaamheden gaan de voorbereiden (of werkzaamheden als die al gestart zijn) gewoon door.
6. **Terugkoppeling 1^e brainstormsessie scenario's** Complex op bepaalde punten, goed begin gemaakt maar nog lang niet af. Na dit overleg vervolg.
7. **Rondvraag/Wvttk**
 - a. Afspraak: op eerstvolgende agenda "voortgang onderzoeken PMtunnel"
 - b. was ergens sprake dat brug Uitwellingerga draaiproblemen had/heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn.
 - c. advertentie paginagroot in provinciale dagbladen door SWF als bedankje voor allen die de gedeeltelijke opening mogelijk hebben gemaakt.
Wordt zeer gewaardeerd!
 - d. floating car system: alles wat in Sneek moet: aan resultaat wordt nog gewerkt.

e. dubbelzijdig aanrijden door brandweer bij calamiteit in PMtunnel is nu georganiseerd.

f.

8. **Volgend overleg** Komende donderdag om 09.00 uur.

5.1.2.c

Met vriendelijke groet,
vriendelijke groetnis,

5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Noord Nederland

Tel. [redacted]

Tel [redacted]

Emai [redacted] [@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)