

(CD)

Van: [redacted] (PPO)
Verzonden: 5.1.2.e woensdag 8 maart 2023 17:34
Aan: [redacted] (GPO); [redacted]; [redacted]@vhbinfra.nl; [redacted]; [redacted]@vsf.nl; [redacted] (GPO); [redacted] (NN); [redacted]
CC: [redacted] (GPO); [redacted] (GPO)
Onderwerp: Aanvulling gevraagd op bemalingsadvies Deltares.
Bijlagen: bemaling en zetting.pdf

Allen,

Een indrukwekkend rapport! 5.1.2.e

Na toelichting van [redacted] en [redacted] heb ik meer beeld gekregen van de faseringen welke zijn doorgerekend. Ik mis echter in de rapportage wel optie waarbij over de gehele tunnel de GWS wordt verlaagd tot onder de constructievloer zodat er optimaal geprofiteerd kan worden van de bemaling en er voldoende ruimte is om maximale hoeveelheid materieel in te zetten.

Mijn beeld is dat indien wordt gekozen voor een volledige bemaling dit leidt tot een aanzienlijke beperking van de doorlooptijd, vergelijkbaar met Vlaketunnel 5-7 maanden.

Begin februari heeft Deltares een eerste bemalingsadvies afgegeven waarbij gekeken is naar het verlagen van de GWS tot onder de constructievloer. Deze variant leidde zonder retourbemaling tot onacceptabele zettingen en debieten van 2.200-2.400 m3/uur. Met een doorlooptijd van 5-7 maanden kom je dan nog steeds boven de 10 miljoen m3 (MER plicht?) uit.

5.1.2.e
Na overleg met [redacted] is afgesproken dat [redacted] aan Deltares een aanvulling op het rapport vraagt waarbij gekeken wordt naar de optie van volledige bemaling en of het dan nog mogelijk is dergelijke hoeveelheden te zodanig te retourneren dat er geen schade in omgeving ontstaat.

@ [redacted], gekozen om korte samenvatting van ons gesprek even op de mail te zetten zodat iedereen weer op hetzelfde informatie niveau zit.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] Rijkswaterstaat
Herstel A7 Prinses Margrietunnel 5.1.2.e
M [redacted] | E [redacted]@rws.nl

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 8 maart 2023 12:14
Aan: [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted]@vhbinfra.nl <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>; [redacted]@vsf.nl <[redacted]@vsf.nl>
CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>
Onderwerp: FW: bemaling en zetting

Beste allemaal, bijgaand het bemalingsadvies vanuit Deltares. Uitgangspunt qua fasering is daarbij gebaseerd op de input zoals die door [redacted], [redacted] en mijzelf richting Deltares is gegeven. Goed om deze rapportage nu te gebruiken als basis voor verdere uitwerking van haalbaarheid / kosten / risico's die nodig zijn om een goed besluit te kunnen nemen half maart ('Go-no-go bemaling')

Verzoek om jullie opmerkingen / aanvullingen richting mij te sturen zodat we die gebundeld richting Deltares kunnen brengen.

5.1.2.e

Van: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>

Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 14:57

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: bemaling en zetting 5.1.2.e

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.