

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: 5.1.2.e donderdag 23 maart 2023 09:01
Aan: [redacted] (BS); [redacted] (NN); [redacted] (GPO); [redacted] (BS)
CC: [redacted] (BS); [redacted] (BS); [redacted] (GPO); [redacted] (PPO); [redacted] (BS); [redacted] - DCO; [redacted] - DGMO; [redacted] (NN); [redacted] (NN); [redacted] - DGMO; [redacted] (NN); [redacted] (NN)
Onderwerp: RE: Nota ter info M en TK-brief mbt voortgang onderzoek enherstelplan PMT A7
Bijlagen: 20230322 Nota ter info M voortgang onderzoeken en herstelplan PM tunnel def conc - [redacted].docx; Kamerbrief voortgang onderzoeken en herstelplan prinses Margrietunnel A7 def conc-[redacted].docx 5.1.2.e

Categorieën: 5.1.2.e afgerond

[redacted] e.a., bij afwezigheid van [redacted] vanwege ziekte, in de bijlagen mijn opmerkingen toegevoegd. Zou wat meer slag om arm houden qua planning. Ontwerp van bezweken moot is nu in concept beschikbaar en wordt gereviewd. Daarnaast loopt ook nog de komende week de afweging over het inzetten van (geheel/gedeeltelijke) bemaling. Maakt uitvoering eenvoudiger, maar brengt risico's voor omgeving mee. Hoewel technisch dus wellicht haalbaar, vraagt dat dus om zorgvuldige afweging.

Bij vragen weet je me te bereiken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
afdeling Technisch Management
Griffioenlaan 2 | 3526 LA, Utrecht | 12e verdieping Westraven
Postbus 2232 | 3500 GE, Utrecht

T [redacted]
F [redacted]
M [redacted] 5.1.2.e
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Werkdagen ma, di, do en vrdag

Van: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 18:49
Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (BS) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] - DCO <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] - DGMO <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] - DGMO <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: Nota ter info M en TK-brief mbt voortgang onderzoek enherstelplan PMT A7

Collega's,

De Minister heeft gevraagd om de stand van zaken bij PMT A7 in het komende stafoverleg te bespreken. Ter voorbereiding is bijgevoegde nota opgesteld door NN ism met BS, GPO/PPO en DGMO. Tevens is een conceptkamerbrief bijgevoegd waarin we conform eerdere toezeggingen de TK informeren over de voortgang. In de documenten staan nog een aantal vragen/opmerkingen ter check voor GPO/PPO.

@ [redacted] en [redacted], 5.1.2.e
Kunnen jullie deze vragen/opmerkingen controleren.

Het is de bedoeling dat de stukken in de weekendtas van M meegaan. Daarom aan jullie het verzoek om uiterlijk morgenmiddag 12 uur te reageren, zodat we de stukken diezelfde middag nog bij [redacted] voor akkoord kunnen aanbieden.

Veel dank alvast voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2.e
.....
Rijkswaterstaat Bestuursstaf/Productie & Informatievoorziening.
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
.....

M: [redacted] 5.1.2.e
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Op woensdag afwezig
.....

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat|
.....