

# Inkoopplanning Rijkswaterstaat

## 5. Inkoopdomein Bedrijfsvoering inkopen > €144k

Versie december 2023

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Inkoopsegment: omschrijving	Geschatte Contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Start werkzaamheden
Vuurtorens conserveren overige 11 objecten	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Vuurtorens renoveren 3 ijzer - Bouwteam & Realisatie	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	Prestatiecontract	Europese aanbesteding	Zeker	Q3-2023	Q4-2023	Q4-2023
WSP Wegsteunpunten cluster 4a pilot 4 locaties - realisatie	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	UAV	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q4-2022	Q2-2023	Q3-2023
Zakelijke organisatie bijeenkomsten	Zie projectnaam	Dienst	5mio – 10mio	Arvodi	Europese aanbesteding	Zeker	Q3-2023	Q2-2024	Q3-2024
LED Verlichting	Zie projectnaam	Werk	1,5mio-5mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q4-2023	Q1-2024	Q2-2024
Documentair Informatie Management - Technisch Archief	Zie projectnaam	Dienst	5mio – 15mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1-2024	Q3-2024	Q3-2024
Nadeelcompensatie	Zie projectnaam	Dienst	250k-1mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Redelijk Zeker	Q1-2024	Q2-2024	Q4-2024
Schade expertise	Zie projectnaam	Dienst	250k-1mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Redelijk Zeker	Q2-2024	Q3-2024	Q4-2024
Bloemen	Zie projectnaam	Dienst	250k-1mio	Arvodi	Europese aanbesteding	Redelijk Zeker	Q3-2024	Q1-2025	Q2-2025
Klanttevredenheidsonderzoeken	Zie projectnaam	Dienst	250k-1mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Redelijk Zeker	Q2-2024	Q4-2024	Q1-2025
Gladheidsbestrijding	Zie projectnaam	Levering		n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	Q3-2024	Q1-2025	Q3-2025
Servicedesk	Zie projectnaam	Dienst	15mio – 25mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	Q2-2024	Q4-2024	Q3-2025
Heftrucks	Zie projectnaam	Levering	250k-1mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	Q2-2024	Q3-2024	Q4-2024
Nautische Dienstverlening	Zie projectnaam	Dienst	30mio-40mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	Q3-2025	Q2-2026	q4-2026
Medische keuringen	Zie projectnaam	Dienst	250k-1mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Redelijk Zeker	Q1-2024	Q2-2024	Q3-2024
Watersteunpunten (Arnhem / Dordrecht)	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1-2024	Q3-2024	Q4-2024
Verduurzamen weg- en watersteunpunten	Zie projectnaam	Werk		n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	Q4-2024	Q3-2025	Q4-2025
Plattegronden - Workspace management	Zie projectnaam	Levering	250k-1mio	Arvodi	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1-2024	Q3-2024	Q3-2024

### Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid

Categorie	Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering
<b>Zeker</b>	Geen afwijking verwacht
<b>Redelijk zeker</b>	Afwijking van maximaal 2 maanden
<b>Waarschijnlijk</b>	Afwijking van maximaal 6 maanden
<b>Onzeker</b>	Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden