

# Inkoopplanning Rijkswaterstaat

## 1. Inkoopdomein GWW, inkoop GWW Werken > 1,5 miljoen euro

Versie maart 2024

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Zaak onderwerp	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage(s)	Geschatte contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Best value
GOVa fase 6a Noordervaart	G6A Realisatie Wateraanvoer Noordervaart	31187196	Overige waterbouw	100	15mio – 35mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge < 2 maanden)	Q2 2024	Q4 2024	n.v.t.
WNZ B Wegen GVO 2025-2027	GVO WNZ B-wegen 25-26-27	31187371	Wegverhardingsconstructies	100	100 mio – 200 mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2024	Q2 2025	n.v.t.
MN C KRW/WN200	KRW E&C Knijp en Ierst (Knierst)	31195940	Overige waterbouw	100	1,5 mio – 3 mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Zeker (geen afwijking verwacht)	Q2 2024	Q3 2024	n.v.t.
Variabel Werk	Raamovereenkomst Variabel Werk ON & ZN	31186007	Overige wegenbouw	100	100 mio – 200 mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2024	Q4 2024	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Noordtunnel	31186546	Overige wegenbouw	100	100 mio – 200 mio	DBM contract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2024	Q1 2025	n.v.t.
WNZ BOC VOV2	BOC oevers vaarwegen WNZ & contour Maasvlakte2 2025-2031	31177214	Bodem- en oeverbescherming	100	35 mio – 60 mio	Basis Onderhoudscontract	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2024	Q4 2024	n.v.t.
MN PPU 3	Basisonderhoudscontract MN AVWZ	31186094	Vastonderhoud civiel nat	100	35 mio – 60 mio	Basis Onderhoudscontract	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2024	Q2 2025	n.v.t.
VR A7 Draaibrug. Afsluitdijk DO	realisatie V&R bruggen Den Oever	31167979	Overige wegenbouw	100	35 mio – 60 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2024	Q2 2025	n.v.t.
NN PPO HLD Prestatiecontract 2019-2023	NN Aanbesteding BOC HLD 2023-ca 2030 mogelijk 2+ percelen	31177396	Vastonderhoud civiel nat	100	60 mio – 100 mio	Basis Onderhoudscontract	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2024	Q4 2024	n.v.t.
ON C KRW UWJDH	Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerwaarden	31150496	Overige waterbouw	100	15mio – 35mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2024	Q2 2025	n.v.t.
SP A17 Moerdijk Geluidsscherm	MJPG A17/A4 3 Geluidschermen	31193275	Civiele betonbouw droog	100	3 mio – 5 mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2024	Q2 2025	n.v.t.
MN HWS Stormvoedkering Ramspol	SVKR vervangen van de lagers geleiderollen	31190321	Overige waterbouw	100	1,5 mio – 3 mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2024	Q1 2025	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeringen KT1	GROCO5 Conserveringswerkzaamheden dokken Maeslantkering	31152620	Vastonderhoud civiel nat	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q1 2025	n.v.t.
NN VR Lemmer-Delfzijl.(ren.) kanaalsf1	Realisatie HLD renovatie kanalen, fase 1	31137594	Bodem- en oeverbescherming	100	35 mio – 60 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q1 2025	n.v.t.
ZD Kustlijninzorg 2024-2027	KLZ suppletiecontract 1	31197102	Ontgraving en opspuiting	100	15mio – 35mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q4 2024	n.v.t.
HWN MN Groot Onderhoud 2025-2026	Groot Onderhoud MN A2 – A6 (2025-2026)	31187282	Overige wegenbouw	100	60 mio – 100 mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q2 2025	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeringen KT1	MOS 2 meerjarig onderhoud Maeslant en Hartelkering	31177807	Onderhoud gebouwen en terreinen/Onderhoud technische installaties	30/70	5mio – 15mio	Prestatiecontract	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q3 2025	n.v.t.
VR A28 Geluidsscherm Harderwijk	Realisatie Geluidsschermen A28 Harderwijk	31184531	Wegmeubilair	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q2 2025	n.v.t.
ZLD 3e Verdieping Westerschelde	Geulwandverd. 2e gat Ossensisse	31165985	Bodem- en oeverbescherming	100	5mio – 15mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q1 2025	n.v.t.
VR ARK: Damwanden en sluisjes	Realisatie Demkabocht	31194805	Bodem- en oeverbescherming	100	5mio – 15mio	D&C	Meenvoudig onderhands	Waarschijnlijk (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q1 2025	n.v.t.
ZD Modernisering Beveiliging OSK	Beveiliging Oosterscheldekering	31193561	Overige inkoop gebouwen, terreinen en installaties	100	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q2 2025	n.v.t.
ON C KRW Oost-Nederland	Realisatie 3e tranche KRW	31181244	Overige waterbouw	100	300 mio – 500 mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2024	Q4 2025	n.v.t.
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Langsdammen Nieuwe Waterweg	31170140	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2024	Q3 2025	n.v.t.
VR ARK: Damwanden en sluisjes	V&R Damwanden ARK	31167975	Bodem- en oeverbescherming	100	100 mio – 200 mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2024	Q3 2025	n.v.t.
ZD Kustlijninzorg 2024-2027	KLZ suppletiecontract 2	31197103	Ontgraving en opspuiting	100	15mio – 35mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge < 2 maanden)	Q4 2024	Q4 2024	n.v.t.
Variabel Onderhoud vaste staal-beton bruggen middelgroot	Raamovereenkomst Vaste staal-beton Bruggen Portfolio 1 icm Nadere Overeenkomst 1 GVO Molenbrug	31197126	Vastonderhoud civiel droog	100	100 mio – 200 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2024	Q1 2025	n.v.t.
ZN A vaarwegen BOC-2026	BOC Nat ZN A Vaarwegen	31194820	Vastonderhoud civiel nat	100	15mio – 35mio	Basis Onderhoudscontract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2024	Q1 2025	n.v.t.
PPO HWS Hollandsche IJsselkering KT2	Meerjarig Onderhoud Hollandsche IJsselkering vanaf 2026	31186964	Vastonderhoud civiel nat	100	5mio – 15mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2024	Q3 2025	n.v.t.
WNZ V R A4/A20 Kethelpi. koppliggerprobl.	Realisatie vervanging en renovatie 3 viaducten A4/A20	31166793	Civiele betonbouw droog	100	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2024	Q4 2025	n.v.t.
Programma Zuidasdok	Hoofcontact reconstructie Knooppunt Amstel	31177144	Overige wegenbouw	100	300 mio – 500 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2024	Q4 2025	n.v.t.
Variabel Onderhoud vaste beton bruggen middelgroot	Raamovereenkomst Vaste beton Bruggen Portfolio 3 icm Nadere Overeenkomst 1 Nader te bepalen brug	n.t.b.	Vastonderhoud civiel droog	100	60 mio – 100 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2025	Q2 2025	n.v.t.
ZLD vast onderh. SRK (BOO exploitatie)	Bouw KGT Goese Kade & Zevenaarhaven	31190136	Overige waterbouw	100	1,5 mio – 3 mio	n.t.b.	Meenvoudig onderhands	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2025	Q1 2025	n.v.t.
WNZ Overbruggen B-vaarwegen	ROK Realisatieovereenkomst Variabel onderhoud stalen bruggen WNZ	31196743	Overige staal- en werktuigbouw	100	60 mio – 100 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2025	Q4 2025	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeringen KT1	Maeslantkering revisie vjzels	31193840	Onderhoud technische installaties	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2025	Q4 2025	n.v.t.
NN MIRT HLD fase 2: Gerrit Krolbrug	Vervangen Gerrit Krol-brug	31164072	Overige waterbouw/Overige staal- en werktuigbouw/Overige wegenbouw	30/60/10	35 mio – 60 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2025	Q4 2025	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Drechtunnel	31186549	Overige wegenbouw	100	200 mio – 300 mio	DBM contract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2025	Q4 2025	n.v.t.
Project Wilhelminakanaal Sluis II	Wilhelminakanaal Sluis II	31148903	Overige waterbouw	100	60 mio – 100 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2025	Q1 2026	n.v.t.
Markeren-Vaste Markeringen Team OVMV	Zeker Zichtbaar - (BOC) Storingen en klein correctief onderhoud	31187297	Vaarwegmeubilair	100	5mio – 15mio	Basis Onderhoudscontract	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2025	Q2 2026	n.v.t.
Saneringsplannen ZN MJPG fase 1 en 2	MJPG Zuid-Nederland	31168219	Overige wegenbouw	100	35 mio – 60 mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2025	Q2 2026	n.v.t.
VR Maas vervangen/bediening/besturing	Instandhouden Maasobjecten	31193635	Overige waterbouw/Onderhoud technische installaties	80/20	60 mio – 100 mio	Prestatiecontract	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2025	Q1 2026	n.v.t.
WNZ VR Verkeersbrug Dordrecht	Vervanging en Renovatie Verkeersbrug Dordrecht	31194052	Zware werktuigbouw/Onderhoud technische installaties/Zware staalconstructie/Aanschaf technische installaties/Civiele betonbouw nat	20/20/20/20/20	60 mio – 100 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2025	Q1 2026	n.v.t.
Variabel Onderhoud vaste staal-beton bruggen middelgroot	Raamovereenkomst Vaste staal-beton Bruggen Portfolio 2 icm Nadere Overeenkomst 1 Nader te bepalen brug	n.t.b.	Vastonderhoud civiel droog	100	60 mio – 100 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2025	Q4 2025	n.v.t.
HWBP IJmuiden	Dijkversterking IJmuiden HWBP	31178770	Dijkbouw	100	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2025	Q2 2026	n.v.t.
VR WNN/WNZ Kunstwerken A44	VenR Spoorwegviaduct (WNZ)	31189732	Overige wegenbouw	100	60 mio – 100 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2025	Q4 2026	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeringen KT1	Groot onderhoud asfalt terrein Maeslantkering	31152637	Overige wegenbouw	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q3 2026	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeringen KT1	Groot onderhoud kathodische beschermingsinstallatie Maeslantkeri	31152627	Onderhoud technische installaties	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q3 2026	n.v.t.

Kwaliteitsverbetering VZP A67 GE Venlo	Vernieuwing grensverzorgingsplaats Venlo A67 (realisatie)	31129206	Asfaltslijlaag vervanging/Overige wegenbouw	50/50	3 mio - 5 mio	D&C	Openbare procedure Nationale aanbesteding	<i>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</i>	Q1 2026	Q4 2026	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Beneluxtunnel	31186550	Overige wegenbouw	100	200 mio - 300 mio	DBM contract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<i>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</i>	Q3 2026	Q1 2027	n.v.t.
VR Maas vervangen/bediening/besturing	V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN	31121609	Onderhoud E&M/Vaanweginfrastructuur (IA)/Overige waterbouw	30/15/55	300 mio - 500 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<i>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</i>	Q4 2026	Q3 2027	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot Onderhoudn Bolschamieren Maeslantkering	31152623	Onderhoud technische installaties	100	3 mio - 5 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	<i>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</i>	Q1 2027	Q3 2027	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Sijwendetunnel	31186552	Overige wegenbouw	100	100 mio - 200 mio	DBM contract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<i>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</i>	Q2 2027	Q1 2028	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Tweede Heinenoordtunnel	31186551	Overige wegenbouw	100	60 mio - 100 mio	DBM contract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<i>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</i>	Q3 2027	Q1 2028	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Thomassentunnel	31186554	Overige wegenbouw	100	15mio - 35mio	DBM contract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<i>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</i>	Q3 2027	Q1 2028	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Botlektunnel	31186553	Overige wegenbouw	100	15mio - 35mio	DBM contract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<i>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</i>	Q3 2027	Q1 2028	n.v.t.
A67-A73 Zaarderheiken	Uitbreiding rijbaan knooppunt Zaarderheiken (realisatie)	31159504	Overige wegenbouw	100	5mio - 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<i>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</i>	Q4 2027	Q3 2028	n.v.t.
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud hoofdlieren Maeslantkering	31177017	Onderhoud technische installaties	100	1,5 mio - 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	<i>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</i>	Q1 2028	Q3 2028	n.v.t.
Geluidschermen A4	Geluidschermen A4 Heijningen (realisatie)	31170495	Overige wegenbouw	100	1,5 mio - 3 mio	E&C	Meervoudig onderhands	<i>Zeker (geen afwijking verwacht)</i>	Q1 2202	Q2 2024	n.v.t.
Programma beweegbare bruggen (Pbb)	4 beweegbare bruggen GVO (in Zeeland: Vlakebrug, Poelbrug, draaibrug Suis van Gent en Sluiskil) en 7 beweegbare bruggen V&R (Noord Nederland: Westervolde AA brug, Eijwerderbrug, Oude Schouwbrug, Uitwellingergabrug en Hooivaarbrug en Oost Nederland: Eilandbrug)	n.t.b.	Werktuigbouw, elektrotechniek, betonreparatie, Staalreparatie, Bediening en besturing	n.t.b.	Variërend van 10 mio - 50 mio per brug	n.t.b.	n.t.b.	<i>n.v.t.</i>	n.t.b.	n.t.b.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Verbreding Galecopperbrug	31121608	Zware staalconstructie	100	35 mio - 60 mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	<i>P.M.</i>	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Natuurcompensatie (NNN)	31125522	Bos en natuur	100	5mio - 15mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	<i>P.M.</i>	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid	31109375	Wegverhardingsconstructies	100	500 mio - 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<i>P.M.</i>	P.M.	P.M.	n.v.t.
WNZ A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda	Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda	31157199	Overige wegenbouw	100	200 mio - 300 mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	<i>P.M.</i>	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord	31112397	Wegverhardingsconstructies	100	300 mio - 500 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	<i>P.M.</i>	P.M.	P.M.	n.v.t.